



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» декабря 2023 г.

Белгород

№ 733-ПП

### Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлениями Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года № 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», от 23 октября 2023 года № 591-пп «Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области» Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить государственную программу Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

2. Министерству здравоохранения Белгородской области (Иконников А.А.), министерству строительства Белгородской области (Козлитина О.П.), территориальному фонду обязательного медицинского страхования Белгородской области (Ханина И.Ю.) принять меры по реализации мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2024 года постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2025 года, об исполнении постановления – к 15 апреля 2031 года

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор  
Белгородской области



В.В. Гладков

## Приложение

**УТВЕРЖДЕНА**  
**постановлением Правительства**  
**Белгородской области**  
от « 18 » декабря 2023 г.  
№ 733-пп

### Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»

#### I. Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Белгородской области

##### 1.1. Оценка текущего состояния сферы охраны здоровья граждан Белгородской области

Здравоохранение Белгородской области – система, включающая медицинские организации государственной, ведомственной и частной систем здравоохранения. Сеть государственных медицинских организаций Белгородской области сформирована с учётом плотности проживания населения и на 31 декабря 2022 года представлена 63 медицинскими организациями (в 2020 году – 64). Сведения о сети государственных медицинских организаций представлены в таблице.

Таблица

##### Сведения о сети государственных медицинских организаций в Белгородской области в 2020 и 2022 году

| №<br>п/п | Тип учреждения                                | Количество учреждений<br>в 2020 году, ед. |                               | Количество учреждений<br>в 2022 году, ед. |                               |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                               | всего                                     | из них<br>юридические<br>лица | всего                                     | из них<br>юридические<br>лица |
| 1.       | Медицинские организации стационарного типа    | 3                                         | 3                             | 3                                         | 3                             |
| 2.       | Медицинские организации комбинированного типа | 39                                        | 31                            | 40                                        | 32                            |
|          | в том числе:                                  |                                           |                               |                                           |                               |
|          | - центральные районные больницы               | 20                                        | 20                            | 20                                        | 20                            |
|          | - окружные больницы                           | 1                                         | 1                             | 2                                         | 2                             |
|          | - участковые больницы                         | 6                                         | 0                             | 6                                         | 0                             |
|          | - районные больницы                           | 3                                         | 2                             | 3                                         | 2                             |
| 3.       | Диспансеры                                    | 6                                         | 5                             | 6                                         | 5                             |
|          | из них имеющие стационары                     | 6                                         | 5                             | 6                                         | 5                             |

| №<br>п/п | Тип учреждения                                                                                              | Количество учреждений<br>в 2020 году, ед. |                               | Количество учреждений<br>в 2022 году, ед. |                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                                             | всего                                     | из них<br>юридические<br>лица | всего                                     | из них<br>юридические<br>лица |
| 4.       | Медицинские организации и обособленные структурные подразделения амбулаторно-поликлинического типа, из них: | 312                                       | 2                             | 311                                       | 1                             |
|          | - врачебные амбулатории                                                                                     | 37                                        | 0                             | 37                                        | 0                             |
|          | - центры врача общей практики (семейной медицины)                                                           | 202                                       | 0                             | 202                                       | 0                             |
| 5.       | Стоматологические поликлиники, из них:                                                                      | 6                                         | 6                             | 6                                         | 6                             |
|          | - детские                                                                                                   | 2                                         | 2                             | 2                                         | 2                             |
| 6.       | Фельдшерско-акушерские пункты                                                                               | 416                                       | 0                             | 428                                       | 0                             |
| 7.       | Здравпункты                                                                                                 | 11                                        | 0                             | 11                                        | 0                             |
|          | - врачебные                                                                                                 | 1                                         | 0                             | 1                                         | 0                             |
|          | - фельдшерские                                                                                              | 10                                        | 0                             | 10                                        | 0                             |
| 8.       | Центр по профилактике и борьбе со СПИД                                                                      | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
| 9.       | Центры крови                                                                                                | 4                                         | 1                             | 4                                         | 1                             |
| 10.      | Станции скорой медицинской помощи                                                                           | 10                                        | 2                             | 10                                        | 1                             |
| 11.      | Центр медицинской профилактики                                                                              | 2                                         | 2                             | 2                                         | 2                             |
| 12.      | Бюро судебно-медицинской экспертизы                                                                         | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
| 13.      | Патологоанатомическое бюро                                                                                  | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
| 14.      | Санатории, всего                                                                                            | 5                                         | 5                             | 5                                         | 5                             |
|          | - туберкулезные                                                                                             | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
|          | - детские                                                                                                   | 3                                         | 3                             | 3                                         | 3                             |
| 15.      | Дом ребенка                                                                                                 | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
| 16.      | Областной медицинский информационно-аналитический центр                                                     | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
| 17.      | Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                         | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
| 18.      | Дезинфекционная станция                                                                                     | 1                                         | 1                             | 1                                         | 1                             |
| Итого    |                                                                                                             | 821                                       | 64                            | 833                                       | 63                            |

Больничные и самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения занимают 942 здания общей площадью 871 142,04 кв. м.

В 2021 году по Белгородской области ожидаемая продолжительность жизни составила 70,67 (снижение на 3,13 года по сравнению с 2020 годом – 73,8 года).

В Белгородской области тенденция увеличения естественной убыли населения соответствует общероссийской, при этом показатель естественной убыли/прироста населения на 1 000 чел. остается наименьшим в группе Центрально-Черноземного макрорегиона. В результате снижения рождаемости и роста смертности в регионе в 2021 году (число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза) по сравнению с 2012 годом, естественная убыль населения увеличилась на 329 процентов и составила 10,3 промилле против 2,4 промилле в 2015 году.

Смертность на 100 тыс. населения в Белгородской области в 2021 году выше, чем общероссийское значение по причинам болезней органов дыхания – больше на 37 процентов (Российская Федерация – 78,65), болезней системы кровообращения – больше на 4,5 процента (Российская Федерация – 640,32).



По большинству причин смерти Белгородская область имеет значения ниже федеральных. Так, смертность от инфекционных и паразитарных болезней ниже на 80 процентов (Российская Федерация – 19,05), от новообразований – ниже на 13,4 процента (Российская Федерация – 194,14), от внешних причин – ниже на 24 процента (Российская Федерация – 95,34), от болезней органов пищеварения – ниже на 6 процентов (Российская Федерация – 74,54).

Динамика показателя смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения в период 2012 – 2021 годов в Белгородской области имеет аналогичную тенденцию с показателем по Центральному федеральному округу, демонстрирует устойчивое снижение в 2014 – 2019 годах до 415,8 промилле и резкий подъем в 2020 – 2021 годах до 507,6 промилле в 2021 году. При этом значение на конец периода в 2021 году ниже общероссийского на 10,3 процента и среднего по ЦФО – на 7 процентов.

В Белгородской области в 2021 году отмечается небольшой рост младенческой смертности – 4,4 случая на 1 000 человек, родившихся живыми, что на 0,6 процента больше по сравнению с уровнем 2020 года (3,8 случая).

Значение показателя общей заболеваемости взрослого населения на 100 тыс. населения в Белгородской области в 2012 – 2021 годах увеличилось на 7,4 процента с 162 707 промилле в 2012 году до 174 822,2 промилле в 2021 году. По данному показателю Белгородская область опережает общероссийский показатель 16,3 процента в 2021 году, который составил 146 176,1 промилле.

В структуре заболеваемости по основным классам болезней в 2020 году в Белгородской области наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания (46 процентов), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (13 процентов), болезни мочеполовой системы (7 процентов), болезни кожи и подкожной клетчатки (5 процентов), болезни системы кровообращения (5 процентов). Вместе они составляют 76 процентов.

Первичная заболеваемость в Белгородской области снизилась на 9 процентов со значения в 782,1 промилле в 2012 году до 712,1 промилле в 2020 году. Значение показателя за данный период ниже общероссийских значений, но при этом самый высокий в группе субъектов Центрально-Черноземного макрорегиона. Первичная заболеваемость в 2022 году увеличилась до 798,3 промилле или на 12,1 процента по сравнению с показателем 2020 года. Увеличение показателя первичной заболеваемости произошло по следующим классам (в процентах): болезни органов дыхания – 14,6; болезни системы кровообращения – 14,3; психические расстройства и расстройства поведения – 8,3; болезни нервной системы – 6,8; болезни уха и сосцевидного отростка – 3,1; травмы отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 2,8; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 1,8.

Негативные демографические тенденции – снижение ожидаемой продолжительности жизни, избыточная смертность обусловлены влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19), которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.

В целях противодействия распространению COVID-19 одними из основных санитарно-противоэпидемических мероприятий были введение на территории области требований по изоляции и самоизоляции граждан, а также приостановление проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения возобновилось только в III квартале 2020 года после некоторого смягчения противоэпидемических мер.

В результате диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого населения с впервые установленным диагнозом выявлено 37 273 заболевания или 14,1 процента от общего числа зарегистрированных заболеваний – 263 311 (в 2021 году в ходе диспансеризации и профилактических осмотров – 185 886, из впервые выявленных – 22 805 заболеваний или 12,3 процента).

В 2022 году в учреждениях здравоохранения области зарегистрировано более 11,0 млн посещений врачей гражданами области (в 2020 году – более 10,8 млн посещений). Среднее число посещений на 1 жителя в 2022 году составило 7,2 (в 2020 году – 7,0). В целях раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития в области продолжается работа по осуществлению профилактических осмотров населения области. На 1 января 2023 года профилактические медицинские осмотры прошли 113 787 человек в возрасте старше 18 лет, что составляет 62 процента от годового плана (в 2021 году исполнение составило 62,6 процента). Информированием о возможности прохождения профилактических мероприятий охвачено более 1,3 млн человек, что составляет 86,6 процента от числа жителей области.

В целях повышения доступности медицинской помощи с 2022 года реализуется региональный проект «Поезда здоровья», в рамках которого были закуплены 4 мобильных передвижных диагностических комплекса для проведения профилактических мероприятий сельскому населению. За время работы «поезда здоровья» посетили 85 отдаленных от медицинской организации населенных пунктов в 21 муниципальном образовании области. Медицинское обследование прошли 23 624 человека, которые получили 59 216 различных медицинских услуг, из них: комплексное обследование – 17 992 человека; флюорографическое исследование – 10 696 человек; маммографическое исследование – 7 627 человек; ультразвуковое исследование – 3 788 человек; прием врачей специалистов (кардиолога, невролога, эндокринолога и других) – 13 621 человек.

По некоторым классам болезней в 2020 году число заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1 000 человек населения в Белгородской области выше значения по Российской Федерации и ЦФО, а именно: травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 8,7 процента), болезни мочеполовой системы (выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 30,5 процента), болезни системы кровообращения

(выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 10,3 процента), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 20 процентов), болезни уха и сосцевидного отростка (выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 25 процентов), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 10 процентов), болезни нервной системы (выше, чем в среднем по Российской Федерации, на 41 процент).

Белгородская область входит в число лидеров в стране по выявляемости злокачественных образований на ранних стадиях благодаря эффективной работе по диспансеризации населения. Ключевым методическим центром региона по новообразованиям для всего первичного звена является Белгородский онкологический диспансер.

В Белгородской области в период с 2016 по 2019 год прошла реализация социально значимого проекта «Управление здоровьем», ориентированного на усиление системы профилактической работы и модернизацию работы медицинских учреждений на первичном уровне. По итогам реализации в сельских территориях была развернута сеть офисов семейных врачей, организована централизованная лаборатория, обрабатывающая биологический материал, забор которого был произведен непосредственно в фельдшерско-акушерских пунктах и офисах семейного врача, внедрена трехуровневая система помощи: первичная медико-санитарная помощь, организованная непосредственно на территории медицинского округа; специализированная помощь, которую оказывают центральные районные больницы, скорая помощь, родильные отделения; специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, предоставляемая в профильных больницах областного уровня с применением высокотехнологичного оборудования, специализированных медицинских методик высокой сложности.

Белгородская область в 2021 году стала пилотным регионом по внедрению впервые в стране сервиса «Электронный рецепт».

На территории Белгородской области населенные пункты, не имеющие прикрепления к медицинской организации, отсутствуют. В соответствии с данными геоинформационной системы Минздрава России и проведенного анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в Белгородской области из 1 617 населенных пунктов 648 населенных пунктов с низкой плотностью населения (менее 100 человек) и 803 населённых пункта численностью от 100 до 2 000 человек. 11 населенных пунктов Белгородской области расположены на расстоянии более 6 км до ближайшей медицинской организации, численность населения, проживающих в данных населенных пунктах, составляет менее 100 человек. Медицинская помощь населению данных населенных пунктов оказывается выездными бригадами, что соответствует критериям доступности.

В Белгородской области в 2022 году количество единиц крупного оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше

10 лет в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, составило 79 единиц (23,2 процента).

Все медицинские организации, в том числе врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, включены в единый цифровой контур на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ).

В 2022 году завершен последний этап проекта «Централизация службы скорой медицинской помощи Белгородской области», в рамках которого организована работа единой диспетчерской службы, а станции скорой медицинской помощи объединены в единую сеть с централизованным управлением. Приписные зоны для подстанций определены условно и при необходимости бригады скорой медицинской помощи могут быть направлены по любому адресу. Показатель числа вызовов скорой медицинской помощи на протяжении последних трех лет остается на уровне норматива и в 2022 составил 309 вызовов на 1 000 населения (в 2020 году – 322).

В Белгородской области складывается необходимость в увеличении числа больничных коек по наиболее распространенным причинам заболеваемости. Остро нехватка коечного фонда проявилась в период высокой заболеваемости населения COVID-19 и необходимостью перепрофилирования части действующего фонда.

В медицинских организациях области продолжается работа по внедрению стационарозамещающих технологий. В 2022 году обеспеченность койками дневного пребывания составила 17,14 на 10 000 населения (в 2020 году – 16,79), что на 59,1 процента выше среднего уровня в Российской Федерации. Количество коек в дневных стационарах на конец 2022 года составило 2 626 (в 2020 году – 2 601).

Общий показатель числа больничных коек на 10 тыс. чел. населения в Белгородской области на 2020 год составляет 69,5 и является наименьшим в группе Центрально-Черноземного макрорегиона, и меньше среднего по Российской Федерации на 14,5 процента в 2020 году.

По показателю числа больничных коек по специализации на 10 тыс. человек населения в 2020 году Белгородская область существенно опережает регионы Центрально-Черноземного макрорегиона по инфекционным больничным койкам (больше среднего по Российской Федерации на 32,4 процента – второе место в макрорегионе), а также на первом месте в макрорегионе по больничным койкам для беременных женщин и рожениц (больше среднего по Российской Федерации на 5,3 процента). Наименьший показатель в группе у Белгородской области по больничным койкам терапевтического профиля (меньше среднего по Российской Федерации на 18 процентов), хирургического (меньше среднего по Российской Федерации на 34 процента), психиатрического (меньше среднего по Российской Федерации на 34 процента), туберкулезного (меньше среднего по Российской Федерации на 48 процентов), гинекологического (меньше среднего по Российской Федерации на 39 процентов), наркологического (меньше среднего

по Российской Федерации на 50 процентов), офтальмологического профилей (меньше среднего по Российской Федерации на 18 процентов).

К основным причинам обращения жителей Белгородской области за медицинской помощью в другие регионы относится в том числе дефицит коечного фонда профильных учреждений по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи, например, по онкологии, лечение по квотам в федеральных центрах по узким направлениям травматологии, офтальмологии, а также получение медицинской помощи по месту работы на территории других регионов.

В Белгородской области на конец 2022 года работало более 5,2 тыс. врачей, из них 29,2 процента – высшей квалификационной категории (в 2020 году – 26,9 процента), 15,9 процента – первой (в 2020 году – 16,1 процента), 4,5 процента – второй (в 2020 году – 4,7 процента). Имеют сертификаты специалистов или свидетельство об аккредитации 98,1 процента врачей (в 2020 году – 99 процентов). Средних медицинских работников – более 13,8 тыс. человек, с высшей категорией – 28,4 процента (в 2020 году – 24,5 процента), с первой – 20,2 процента (в 2020 году – 20,8 процента), со второй – 8,4 процента (в 2020 году – 10,7 процента). Имеют сертификаты специалистов или свидетельство об аккредитации 96,7 процента (в 2020 году – 98,5 процента).

Кадровый дефицит в системе здравоохранения в Белгородской области составляет около 7 процентов врачей и около 4 процентов среднего медицинского персонала. Таким образом, потребность в кадрах на начало 2022 года составляет 463 врача и около 700 человек среднего медперсонала. В 2018 году, по данным Росстата, Белгородская область и соседние регионы вошли в категорию регионов с дефицитом медицинского персонала 2 – 5 процентов, характерную для большинства субъектов страны. Наибольший дефицит врачебных кадров отмечается по следующим профилям: анестезиология-реаниматология – 45 процентов (в 2020 году – 63,2 процента), терапия – 30,2 процента (в 2020 году – 41,1 процента), ультразвуковая диагностика – 51,6 процента (в 2020 году – 50,6 процента), акушерство и гинекология – 27,9 процента (в 2020 году – 28,6 процента), общая врачебная (семейная) практика – 24,7 процента (в 2020 году – 27,8 процента), рентгенология – 46,4 процента (в 2020 году – 52 процента), педиатрия – 26,7 процента (в 2020 году – 32,8 процента), хирургия – 35 процентов (в 2020 году – 45,5 процента), неврология – 31,3 процента (в 2020 году – 30 процентов), функциональная диагностика – 45,8 процента (в 2020 году – 45,6 процента), травматология – 40,5 процента (в 2020 году – 43,3 процента), неонатология – 49 процентов (в 2020 году – 52,7 процента). Коэффициенты совместительства в 2022 году остались на уровне 2020 года и составили по врачебным кадрам – 1,4; по средним медицинским работникам – 1,2.

В Белгородской области наибольший дефицит складывается в амбулаторном звене, в том числе за счет высвобождения медицинского персонала предпенсионного и пенсионного возраста в период пандемии COVID-19, при значительном увеличении нагрузки на здравоохранение. Средний возраст

врачей и средних медицинских работников составляет 40 – 45 лет. Количество врачей старше 60 лет составляет 18,2 процента (в 2020 году – 14,3 процента), молодые специалисты составляют 32,9 процента от всего числа врачей (в 2020 году – 32 процента).

Одной из основных причин снижения укомплектованности медицинских организаций необходимым количеством медицинских работников (как и в целом по Российской Федерации) является ощутимое снижение заработной платы, вызванное сокращением стимулирующих «ковидных» выплат. Кроме того, продолжается трудовая миграция медицинских работников из государственных медицинских организаций в медицинские организации частной формы собственности (коммерческие).

Средняя заработная плата врачей в Белгородской области на 2021 год составила более 70 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – более 35 тыс. рублей, младшего медицинского персонала – более 30 тыс. рублей. Уровень средней заработной платы медицинского персонала в области в 2019 – 2021 годах выше, чем в регионах Центрально-Черноземного макрорегиона.

В Белгородской области сохраняется устойчивая тенденция к увеличению доли населения в старших возрастных группах. Согласно статистическим данным, в 2018 году доля граждан 60 лет и более составляла 23,2 процента, на 1 января 2022 года – 25,5 процента, а к 2030 году составит 29,5 процента. Данная динамика предполагает проведение мероприятий по повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе по профилю «гериатрия».

Сохраняются проблемы с обеспечением населения лекарственными препаратами, в том числе льготных категорий граждан. Для их решения требуется совершенствование организационных процессов, в том числе внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов во всех медицинских и фармацевтических организациях.

Основной задачей, стоящей перед здравоохранением, является необходимость ускорения темпов роста ожидаемой продолжительности жизни с учетом текущей демографической ситуации, обусловленной негативным влиянием COVID-19, а также рисками, формирующимися в условиях нарастающего санкционного давления вследствие введения торговых, технологических и финансовых ограничений со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации.

Мероприятия, направленные на решение указанных проблем, будут реализовываться в рамках направлений государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области», синхронизированных с приоритетными направлениями, определенными Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года (далее – Стратегия Белгородской области) в части, касающейся сферы здравоохранения, и другими документами стратегического планирования.

## **1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Белгородской области**

Дальнейшее развитие сферы охраны здоровья граждан, помимо необходимости решения существующих проблем, связано с рядом общероссийских тенденций. В связи с этим структура государственной программы должна охватывать как направления, обеспечивающие достижение национальных целей в сфере охраны здоровья (решение первоочередных проблем смертности и заболеваемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни), так и направления, обеспечивающие устойчивость и развитие системы здравоохранения, адаптацию к новым условиям и вызовам.

Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения соответствуют государственной политике в сфере охраны здоровья, определенной в следующих документах: Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Указе Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»; Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указе Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп (далее – Стратегия Белгородской области) и иных документах стратегического планирования.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации целями государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала являются устойчивый естественный рост численности и повышение качества жизни населения, укрепление здоровья граждан.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определена национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Указанная цель декомпозирована на мероприятия и показатели, характеризующие её достижение, в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р.

Исходя из указанных приоритетов определены основные цели государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640: цель 1 – снижение смертности

населения от всех причин до 11,5 случая на 1 000 человек населения к 2030 году; цель 2 – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году; цель 3 – повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, процентов.

Стратегией Белгородской области определен приоритет 2 «Развитие человеческого капитала, качества среды», который направлен на обеспечение социального благополучия каждого жителя Белгородской области, на сохранение, восполнение и увеличение демографического ресурса региона.

Долгосрочная стратегическая цель развития системы здравоохранения до 2030 года, определенная Стратегией Белгородской области, – обеспечение условий активного и здорового долголетия жителей Белгородской области.

Целевая модель регионального здравоохранения к 2030 году предполагает приведение ресурсной мощности системы здравоохранения региона к фактической потребности населения в медицинских услугах и формирование цифрового контура здравоохранения с сохранением фокуса на пациентоцентричности.

Реализация целевой модели предполагает комплекс стратегических проектов и мероприятий по следующим приоритетным направлениям:

1. Приоритетное направление «Клиника без стен» включает мероприятия по формированию цифрового контура здравоохранения, внедрения цифровых и технологических решений (при условии их успешной реализации на федеральном уровне и вхождения Белгородской области в пилотные регионы), позволяющих повысить доступность и удобство получения жителями медицинских услуг, а также повысить точность диагностики и качество медицинской помощи без повышения нагрузки на объекты здравоохранения и персонал.

2. Приоритетное направление «Здоровье, благополучие, активное долголетие» предусматривает обеспечение комплекса мероприятий и инфраструктурных проектов (в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства), направленных на снижение смертности взрослого, в том числе трудоспособного населения, сокращение сроков оказания высокотехнологичной медицинской помощи, ускоренное восстановление трудоспособности, снижение инвалидизации, развитие детского здравоохранения.

3. Приоритетное направление «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусматривает в том числе подготовку медицинских кадров, совершенствование мер поддержки молодых специалистов на региональном и муниципальном уровнях, разработку и реализацию региональной программы профилактики эмоционального выгорания медицинского персонала, формирование позитивной повестки о системе здравоохранения в целом, престиже медицинских профессий, положительного образа медицинских работников в информационном пространстве и другие мероприятия.

Основные цели Программы направлены на обеспечение достижения национальных целей развития страны, целей и приоритетов Стратегии



Белгородской области, синхронизированы с основными целями государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Цели государственной программы Белгородской области:

Цель 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года к 2030 году.

Цель 2. Снижение смертности от всех причин до 12,4 на 1 000 населения к 2030 году.

Цель 3. Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, процент.

Кроме того, реализуемые в рамках государственной программы мероприятия оказывают влияние на достижение: национальной цели «Цифровая трансформация» с целевым показателем «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

Достижение вышеуказанных целей на территории Белгородской области будет осуществляться исполнительными органами области совместно с органами местного самоуправления путем проведения единой комплексной политики в рамках реализации государственной программы Белгородской области, соответствия её требованиям основных документов стратегического планирования в сфере охраны здоровья.

### **1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации**

Достижению национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» будет способствовать решение задач по снижению смертности населения, увеличению продолжительности жизни, росту экспорта медицинских услуг, а также по цифровизации сферы здравоохранения.

В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» планируется:

создание и развитие медицинской инфраструктуры, в том числе в малонаселенных пунктах, приобретение мобильных медицинских комплексов;

совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам с болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, а также детям;

ликвидация дефицита медицинских работников;

развитие информационных технологий в здравоохранении;

реализация мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста и другие.

В соответствии со Стратегией Белгородской области основной стратегической задачей развития здравоохранения является приведение ресурсной мощности системы здравоохранения региона к фактической потребности населения в медицинских услугах; увеличение освоения средств фонда обязательного медицинского страхования и балансирование межтерриториальных расчетов за счет увеличения объемов оказываемых услуг по дефицитным направлениям; улучшение качества предоставляемой медицинской помощи и дооснащения лечебных учреждений, в том числе высокотехнологичным оборудованием для применения современных методов лечения; увеличение объемов оказываемых медицинских услуг ведущими медицинскими организациями области.

В рамках приоритетных направлений, определенных Стратегией Белгородской области, реализация задачи предполагается посредством комплекса проектов и мероприятий:

#### 1. Приоритетное направление «Клиника без стен».

К 2024 году предполагается завершение формирования регионального цифрового контура здравоохранения, включающего обеспеченность всех учреждений здравоохранения высокоскоростным интернетом, автоматизированными рабочими местами медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем. К 2030 году в регионе предполагается отказ от ведения медицинской документации в бумажном виде в рамках документов, не регламентирующих обязательное бумажное ведение, в соответствии с действующим законодательством, формирование основной медицинской информации о пациентах в цифровом виде, а также внедрение экстерриториального принципа оказания медицинской помощи внутри региона в рамках действующей маршрутизации пациентов.

С целью увеличения охвата населения диспансерным наблюдением при условии вхождения в пилотируемые регионы, предполагается внедрение технологии для динамического наблюдения состояния здоровья пациентов «Персональные медицинские помощники» (далее – ПМП), разработанной Минздравом России в рамках Федерального проекта «Персональные медицинские помощники». Технология предполагает охват жителей, имеющих сахарный диабет, артериальную гипертензию и хроническую сердечную недостаточность, динамическим диспансерным наблюдением с использованием персональных носимых медицинских устройств и централизованных диагностических сервисов, а также создание и интеграцию сервисов на базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с единым порталом государственных услуг, сервисами «Мое здоровье». Внедрение технологий ПМП позволит улучшить качество и своевременность принятия врачебных решений,

снизить число госпитализаций, сократить длительность госпитализаций и снизить смертность от сердечно-сосудистых осложнений.

С целью повышения доступности и качества диагностики заболеваний предполагается создание и развитие центров по оказанию телемедицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, онкопатологиями, психическими, наркологическими, инфекционными заболеваниями, туберкулезом и другими, а также удаленное диспансерное наблюдение в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.

С целью своевременного обеспечения граждан лекарственными средствами предполагается в краткосрочной перспективе обеспечить масштабирование на территории всего региона практики доставки лекарственных средств льготной категории граждан пациентам на дом. Также предусмотрено внедрение региональной логистической системы доставки лекарственных средств.

2. Приоритетное направление «Здоровье, благополучие, активное долголетие».

В рамках данного направления предусмотрены в том числе мероприятия по строительству, капитальному ремонту медицинских организаций, модернизации, оснащению оборудованием в целях:

снижения смертности и инвалидизации взрослого населения, а также сокращения сроков оказания экстренной медицинской помощи;

снижения смертности от болезней системы кровообращения, хронической сердечной недостаточности (включая развитие инфраструктуры здравоохранения с особым вниманием к совершенствованию системы медицинской помощи на разных уровнях и маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и другие);

снижения смертности от новообразований и обеспечения ранней диагностики и выявления онкопатологии, диспансерного наблюдения, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;

обеспечения готовности системы здравоохранения на период роста инфекционной заболеваемости и перепрофилирования (включая создание резервного коечного фонда);

расширения объемов поликлинической, диагностической и специализированной помощи, с учетом стратегической цели по увеличению численности населения Белгородской области в горизонте до 2030 года, в том числе за счет усиления ресурсной мощности поликлинической сети в трех центрах прогнозируемого расселения: г. Белгород, г. Валуйки, г. Старый Оскол;

развития психиатрической, наркологической помощи населению;

оказания помощи пациентам с вирусным гепатитом С;

реализации комплексной системы медицинской помощи в контуре региона и обеспечения фактической потребности населения в медицинских услугах травматологического, офтальмологического профилей, а также совершенствования службы медицинской реабилитации на всех этапах её

оказания по всем профилям, включая развитие программ реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19;

оказания гериатрической помощи населению для увеличения продолжительности жизни, активного долголетия;

улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями, совершенствования паллиативной помощи на действующей клинической базе, в районных центрах области и другие мероприятия.

В рамках указанного приоритетного направления особое внимание будет уделено развитию детского здравоохранения. Для повышения доступности высококвалифицированной медицинской помощи детскому населению в краткосрочной перспективе предусмотрено совершенствование организационной модели оказания педиатрической помощи в Белгородском районе, включая разворачивание педиатрической сети. Предполагается реализация инфраструктурного проекта для обеспечения медицинской помощью детского населения, включая оказание экстренной помощи. С целью снижения детской инвалидизации, а также обеспечения краткосрочного и максимального восстановления всех функций и поддержания высокого состояния здоровья пациентов предусмотрено совершенствование службы медицинской реабилитации в педиатрической сети на всех этапах её оказания по всем профилям. С целью улучшения качества, безопасности и доступности детского питания в учреждениях детства и родовспоможения предполагается организация современной инфраструктуры приготовления и доставки детского питания.

В части развития востребованных и сильных методик лечения в регионе для жителей и медицинского туризма предполагается увеличение пропускной способности ведущих клинических центров по нейрохирургии, кардиохирургии, травматологии, офтальмологии, в том числе расширение квот для лечения жителей из других регионов.

Также предполагается реализация совместных мероприятий во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями по обеспечению лекарственными средствами и необходимой медицинской помощью пациентов с орфанными заболеваниями.

3. Приоритетное направление «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

С целью ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении в среднесрочной перспективе и кадрового обеспечения реализации стратегии в сфере здравоохранения до 2030 года предполагается актуализация действующего десятилетнего плана подготовки медицинских кадров, включающего комплекс мероприятий, таких как создание медицинских классов, спецпрограмм для дошкольного образования, расширение целевой подготовки в организациях профессионального и высшего образования, а также совершенствование мер поддержки молодых специалистов на региональном и муниципальном уровнях.

В части реализации кадровых программ для сохранения контингента медицинского персонала, а также кадрового обеспечения стратегических

проектов в сфере здравоохранения, относящихся к развитию удаленных медицинских сервисов, предполагается разработка специальных образовательных программ для высвобожденного в период пандемии медицинского персонала старше 65 лет, с предоставлением рабочих мест для оказания экспертной телемедицинской помощи «врач-врач», «врач-фельдшер», «врач-пациент».

С целью повышения мотивации действующего персонала системы здравоохранения предполагается разработка и реализация региональной программы профилактики эмоционального выгорания медицинского персонала, а также принятия комплекса мер по формированию позитивной повестки о системе здравоохранения в целом и положительного образа медицинских работников в информационном пространстве, что также может повысить лояльность жителей региона к сфере охраны здоровья и повышения престижа медицинских профессий.

В Белгородской области предполагается реализация пилотного проекта по внедрению новых параметров отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) для медицинских работников государственных учреждений.

Перечень основных показателей государственной программы Белгородской области и структурных элементов в целом синхронизирован с показателями и структурными элементами государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и с отдельными мероприятиями федеральной адресной инвестиционной программы, реализуемой в составе документов комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство».

Мероприятия для решения задач государственной программы Белгородской области будут реализовываться в рамках приоритетных направлений, определенных Стратегией Белгородской области, и синхронизированных с ними соответствующих направлений Программы:

- приоритетное направление Стратегии Белгородской области «Клиника без стен» – направление государственной программы Белгородской области по развитию информационных технологий и управлению развитием отрасли;

- приоритетное направление Стратегии Белгородской области «Здоровье, благополучие, активное долголетие» – направления государственной программы Белгородской области:

- по совершенствованию оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни (в том числе, оказания медицинской помощи детям);

- по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, в том числе детей;

- по развитию международных отношений в сфере охраны здоровья;

- приоритетное направление Стратегии Белгородской области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – направление государственной программы Белгородской области по развитию кадровых ресурсов в здравоохранении.

В частности, в структуру государственной программы Белгородской области включены мероприятия по совершенствованию первичной медико-санитарной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи детям, лекарственному обеспечению граждан, формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, цифровизации отрасли, развитию инфраструктуры и другие мероприятия.

#### **1.4. Задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности, способы их эффективного решения в сфере реализации государственной программы Белгородской области,**

В целях достижения позитивных демографических трендов планируется реализация комплекса мер по снижению смертности населения, росту ожидаемой продолжительности жизни.

Достижение целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации обеспечивается путем решения следующих задач:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности и уровня инвалидизации населения, профилактика профессиональных заболеваний;

- повышение качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию и лекарственное обеспечение;

- обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и другие.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» будет продолжена реализация программы «Модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области».

В Белгородской области будет продолжена реализация Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, в которой определены приоритетные направления по решению основных задач развития системы здравоохранения, предусматривающие в том числе:

- строительство и реконструкцию объектов здравоохранения;

- оснащение медицинских организаций современным оборудованием;

- обеспечение оптимальной доступности для граждан первичной медико-санитарной помощи;

дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи и другие.

В рамках Стратегии лекарственного обеспечения населения на период до 2025 года будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», иных региональных проектов, а также ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий государственной программы Белгородской области.

Кроме того, с учетом сложившейся ситуации с COVID-19 одними из ближайших приоритетных задач реализации государственной политики в сфере охраны здоровья будут: предупреждение распространения инфекционных заболеваний, поддержание готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями; обеспечение доступной и быстрой диагностики инфекционных болезней для населения; организация диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения, активизация диспансерного наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями; информирование граждан о рисках для здоровья, связанных с факторами окружающей среды и другие.

Целевые показатели развития системы здравоохранения Белгородской области к 2030 году:

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,22 года к 2030 году (с 72,4 года в 2020 году);

снижение уровня младенческой смертности в расчете на 1 000 чел., родившихся живыми, до 3,7 промилле к 2030 году (с 3,8 промилле в 2020 году),

обеспечение общего коэффициента смертности в расчете на 1 000 чел. населения на уровне не выше 15,7 человека к 2030 году (с учётом уровня в 15,6 человека на 1 000 населения в 2020 году);

снижение уровня смертности населения от новообразований в расчете на 100 000 чел. населения до 167,3 чел. к 2030 году (с 179,9 чел. в 2020 году),

снижение уровня смертности населения от болезней системы кровообращения в расчете на 100 000 чел. до 550 чел. к 2030 году (с 669,6 чел. в 2020 году).

Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью будет достигнуто путем реализации мероприятий, направленных, в частности, на увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением и получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, в общем числе пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, в общем числе состоящих под диспансерным наблюдением, и других мероприятий.

Паспорт государственной программы Белгородской области и паспорта структурных элементов, включающие в себя перечень показателей, мероприятий (результатов), направленных на достижение целей государственной программы Белгородской области, сведения о финансовом обеспечении их реализации, а также сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей государственной программы, приведены в составе государственной программы Белгородской области и в приложении к государственной программе Белгородской области.



## II. Паспорт государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»

### 1. Основные положения

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куратор государственной программы                                                                            | Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ответственный исполнитель государственной программы                                                          | Иконников Андрей Александрович, министр здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Период реализации государственной программы                                                                  | 2024 – 2030 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Цели государственной программы                                                                               | Цель 1. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года к 2030 году»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | Цель 2. «Снижение смертности от всех причин до 12,4 на 1000 населения к 2030 году»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                              | Цель 3. «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, процент»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Направления (подпрограммы) государственной программы                                                         | Направление 1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни (в том числе, оказания медицинской помощи детям)».<br>Направление 2. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».<br>Направление 3. «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья».<br>Направление 4. «Информационные технологии и управление развитием отрасли».<br>Направление 5. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:          | Всего по государственной программе – 302 095 800,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:<br>– региональный бюджет (всего) – 181 479 718,1 тыс. рублей, из них:<br>межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) – 11 716 418,7 тыс. рублей;<br>– бюджет территориальных внебюджетных фондов – 120 612 582,1 тыс. рублей;<br>– внебюджетные источники – 3 500 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель 1.1. «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».<br>Показатель 1.1.1. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».<br>Показатель 1.1.2. «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации».<br>Национальная цель 1.2. «Цифровая трансформация».<br>Показатель 1.2.1. «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».<br>2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».<br>Показатель 1. «Снижение смертности населения от всех причин до 11,5 случая на 1 000 человек населения к 2030 году».<br>Показатель 2. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году».<br>Показатель 3. «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, процентов» |
| Связь с целями развития Белгородской области /                                                               | 1. Цель: «Обеспечение условий активного и здорового долголетия жителей Белгородской области».<br>Показатель: «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,22 года к 2030 году» (с 72,4 года в 2020 году)».<br>Показатель: «Снижение уровня младенческой смертности в расчете на 1000 чел., родившихся живыми, до 3,7 промилле к 2030 году».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стратегическими приоритетами<br>Белгородской области | <p>Показатель «Снижение общего коэффициента смертности в расчете на 1000 чел. населения до уровня 15,7 чел. к 2030 году».</p> <p>Показатель: «Снижение уровня смертности населения от новообразований в расчете на 100 тыс. чел. населения до 167,3 чел. к 2030 году».</p> <p>Показатель: «Снижение уровня смертности населения от болезней системы кровообращения в расчете на 100 тыс. чел. до 550 чел. к 2030 году».</p> <p>2. Стратегический приоритет: «Развитие человеческого капитала, качество среды».</p> <p>Показатель 1. «Численность населения Белгородской области (в среднегодовом исчислении), тыс. человек».</p> <p>Показатель 2. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет».</p> <p>Показатель 3. «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных (муниципальных) медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения»</p> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Показатели государственной программы Белгородской области

| №<br>п/п                                                                 | Наименование<br>показателя                             | Уровень<br>показателя      | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значения показателя по годам |      |      |      |      |      |       | Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный<br>за достижение<br>показателя      | Связь<br>с показателями<br>национальных<br>целей              | Связь<br>с показателями<br>государственных<br>программ Российской<br>Федерации |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                        |                            |                                     |                                   | значе-<br>ние       | год  | 2024                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                               |                                                                                |
| 1                                                                        | 2                                                      | 3                          | 4                                   | 5                                 | 6                   | 7    | 8                            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                | 17                                                            | 18                                                                             |
| 1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года к 2030 году |                                                        |                            |                                     |                                   |                     |      |                              |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                               |                                                                                |
| 1.1.                                                                     | Ожидаемая продолжитель-<br>ность жизни<br>при рождении | «ГП РФ»,<br>«ГП»,<br>«ВДЛ» | П                                   | Лет                               | 73,05               | 2022 | 73,63                        | 73,9 | 74,2 | 74,7 | 75,5 | 76,7 | 78,22 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474;<br>Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р;<br>постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;<br>постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжитель-<br>ности жизни<br>до 78 лет | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении                                 |

| № п/п | Наименование показателя                                    | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения показателя по годам |      |      |      |      |      |      | Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответственный за достижение показателя            | Связь с показателями национальных целей               | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                       |                                                                    |
| 1     | 2                                                          | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8                            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                                | 17                                                    | 18                                                                 |
| 1.2.  | Количество (доля) граждан, ведущих ЗОЖ                     | «ГП РФ», «ГП»      | П                            | Процент                     |                  |      | 5,9                          | 6,0  | 6,1  | 6,5  | 7,0  | 7,5  | 8    | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 25 декабря 2018 года № 16; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни                         |
| 1.3.  | Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения | «ГП РФ», «ГП»      | Р                            | Человек                     | 10,97            | 2022 | 25,4                         | 24,1 | 23,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»                                                                                                                                                  | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения         |
| 1.4.  | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения         | «ГП РФ», «ГП»      | Р                            | Человек                     | 14,3             | 2022 | 13,3                         | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения                 |

| № п/п                                                                       | Наименование показателя                                        | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения показателя по годам |      |      |      |      |      |      | Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение показателя            | Связь с показателями национальных целей                                              | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                      |                                                                    |
| 1                                                                           | 2                                                              | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8                            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                | 17                                                                                   | 18                                                                 |
|                                                                             |                                                                |                    |                              |                             |                  |      |                              |      |      |      |      |      |      | Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 3468-р «Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года» |                                                   |                                                                                      |                                                                    |
| 1.5.                                                                        | Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 100 тыс. населения    | «ГП РФ», «ГП»      | Р                            | Человек                     | 15,2             | 2022 | 12,3                         | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»                                                         | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет                                | Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 100 тыс. населения        |
| 2. Снижение смертности от всех причин до 12,4 на 1000 населения к 2030 году |                                                                |                    |                              |                             |                  |      |                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                      |                                                                    |
| 2.1.                                                                        | Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения | «ГП РФ», «ГП»      | Р                            | Промилле                    | 14,3             | 2022 | 14,0                         | 14,0 | 14,0 | 13,3 | 13,0 | 12,7 | 12,4 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября                                                                                                                                                                                                                                                       | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Обеспечение устойчивого роста | Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения     |

| № п/п | Наименование показателя                                        | Уровень показателя  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения показателя по годам |       |       |       |      |      |       | Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение показателя            | Связь с показателями национальных целей               | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                |                     |                              |                             | значение         | год  | 2024                         | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | 2030  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                       |                                                                    |
| 1     | 2                                                              | 3                   | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8                            | 9     | 10    | 11    | 12   | 13   | 14    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                | 17                                                    | 18                                                                 |
|       |                                                                |                     |                              |                             |                  |      |                              |       |       |       |      |      |       | 2021 года № 2765-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | численности населения Российской Федерации            |                                                                    |
| 2.2.  | Младенческая смертность                                        | «ГП РФ», «ГП», «НП» | Р                            | Промилле                    | 4,1              | 2022 | 3,8                          | 3,7   | 3,7   | 3,7   | 3,7  | 3,7  | 3,7   | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; Указ Президента Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 254; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474; Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204; протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Младенческая смертность                                            |
| 2.3.  | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | «ГП РФ», «ГП»       | Р                            | Человек                     | 175,5            | 2022 | 176,5                        | 175,0 | 175,0 | 171,5 | 170  | 168  | 167,3 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения     |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                    | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения показателя по годам |       |       |       |       |       |       | Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ответственный за достижение показателя            | Связь с показателями национальных целей               | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024                         | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                       |                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                          | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8                            | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                                                | 17                                                    | 18                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                            |                    |                              |                             |                  |      |                              |       |       |       |       |       |       | Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                       |                                                                                                                            |
| 2.4.  | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения                                             | «ГП РФ», «ГП»      | Р                            | Человек                     | 775,2            | 2022 | 763,2                        | 763,2 | 763,2 | 593,0 | 570,0 | 565,0 | 550,0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения                                             |
| 2.5.  | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок, процент от подлежащих иммунизации | «ГП РФ», «ГП»      | П                            | Процент                     | 96,5             | 2022 | 95,0                         | 95,0  | 95,0  | 95,0  | 95,0  | 95,0  | 95,0  | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок, процент от подлежащих иммунизации |

| № п/п                                                                 | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень показателя  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения показателя по годам |      |      |      |      |      |      | Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответственный за достижение показателя            | Связь с показателями национальных целей               | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                              |                             | значение         | год  | 2024                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8                            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                                | 17                                                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, процент |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                              |                             |                  |      |                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.                                                                  | Доля лиц с заболеваниями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с заболеваниями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | «ГП РФ», «ГП», «НП» | П                            | Процент                     | 60,0             | 2022 | 80,0                         | 81,7 | 81,8 | 81,8 | 81,9 | 81,9 | 82,0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля лиц с заболеваниями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с заболеваниями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 3.2.                                                                  | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                                                                                            | «ГП РФ», «ГП», «НП» | П                            | Процент                     | 68,8             | 2022 | 80,0                         | 81,7 | 83   | 84,5 | 85   | 87,5 | 90   | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р; протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                                                                                            |

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                                                     | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значения показателя по годам |      |      |      |      |      |      | Документ                                                                                                                                                                                                                                              | Ответственный<br>за достижение<br>показателя      | Связь<br>с показателями<br>национальных<br>целей      | Связь<br>с показателями<br>государственных<br>программ Российской<br>Федерации |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                |                       |                                     |                                   | значе-<br>ние       | год  | 2024                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                       |                                                                                |
| 1        | 2                                                                              | 3                     | 4                                   | 5                                 | 6                   | 7    | 8                            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                | 17                                                    | 18                                                                             |
| 3.3.     | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью | «ГП РФ», «ГП», «НП»   | П                                   | Процент                           | 49,8                | 2022 | 56                           | 60   | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 70   | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 15.01.2022 года № 54; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью |

### 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

[illegible]



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                           | Уровень<br>показателя  | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец<br>2024 года |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                   | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                       |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                 | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                    |
| 2.4.     | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения                                                                                                                                                                                    | «ГП РФ»,<br>«ГП»       | Человек                           | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 763,2                 |
| 2.5.     | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок, процент от подлежащих иммунизации                                                                                                                                        | «ГП РФ»,<br>«ГП»       | Процент                           | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 95,0                  |
| 3.       | Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, процент                                                                                                                                                                                                |                        |                                   |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                       |
| 3.1.     | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | «ГП РФ»,<br>«ГП», «НП» | Процент                           | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 80,0                  |
| 3.2.     | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                                                                                    | «ГП РФ»,<br>«ГП», «НП» | Процент                           | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 80,0                  |
| 3.3.     | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                                                                                                                                    | «ГП РФ»,<br>«ГП», «НП» | Процент                           | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 56                    |

#### 4. Структура государственной программы Белгородской области

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                          | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                              | 4                    |
| 1.       | Направление «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни (в том числе, оказания медицинской помощи детям)»                                                                  |                                                                                |                      |
| 1.1.     | Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»<br>(Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор) |                                                                                |                      |

| № п/п  | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации: 2019 – 2024 годы <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1. | Развитие санитарной авиации                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счёт увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации, с 0 человек в 2018 году до 320 человек к 2022 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Младенческая смертность.<br>Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.2. | Гражданам, проживающим в населённых пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | 1. В Белгородской области в 2020 – 2021 годах созданы/заменены 13 фельдшерских пунктов (ФП), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий (ВА). Проведены мероприятия по обеспечению ФАП, ФП и ВА медицинским персоналом.<br>2. Министерство здравоохранения Белгородской области обеспечивает получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/заменёнными фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальных программ обязательного медицинского страхования предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объёмы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своём составе указанные подразделения. В созданных/заменённых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях осуществляется медицинская помощь.<br>3. В Белгородской области ежегодно в первом квартале, начиная с 2019 года, разрабатываются планы-графики работы передвижных комплексов, в том числе в населённых пунктах до 100 человек. Министерством здравоохранения Белгородской области обеспечивается выполнение утверждённых планов-графиков, а также доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населённых пунктах с числом жителей до 100 человек | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Младенческая смертность.<br>Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения.<br>Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения.<br>Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок от подлежащих иммунизации.<br>Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 100 тыс. населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью |
| 1.1.3. | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического                                                                                                                                                                                                                               | 1. С 2022 года страховыми медицинскими организациями в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утверждёнными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пш «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                        | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Связь с показателями                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          | медицинского осмотра и (или) диспансеризации                                                                                                                        | <p>№ 108н, обеспечивается информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составлять в общем количестве застрахованных лиц не менее: 2022 год – 77 %; 2023 год – 91,1 %; 2024 год – 100 %.</p> <p>2. В 2019 году во исполнение подпункта «ж» пункта 9 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02 мая 2021 года № Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в медицинские организации Белгородской области поставлены 2 передвижных медицинских комплекса для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| 1.1.4.   | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | <p>1. В Белгородской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях при внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах Белгородской области.</p> <p>2. В Белгородской области ежегодно утверждаются перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». При методической поддержке Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях проводятся мероприятия по внедрению «Новой модели организации оказания медицинской помощи». Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», в 2022 году – 72 %, в 2023 году – 82,7 %, в 2024 году – 88 %. Сведения о реализованных проектах и достижениях критериев «Новой модели организации оказания медицинской помощи» представляются министерством здравоохранения Белгородской области в Минздрав России</p> | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.5.   | Формирование системы защиты прав пациентов                                                                                                                          | В 2023 – 2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

| № п/п  | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.   | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</b><br>(Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок реализации: 2019 – 2024 годы <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний                                                                                                                                                  | 1. К 2024 году завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 5 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Белгородской области (нарастающим итогом).<br>2. В Белгородской области разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Белгородской области на 2021 – 2024 годы».<br>3. Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, – в 2024 году не менее 90,0 % пациентов, подлежащих лекарственному обеспечению в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», охвачено лекарственной терапией в амбулаторных условиях | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения.<br>Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.3.   | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Борьба с онкологическими заболеваниями»</b><br>(Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок реализации: 2019 – 2024 годы <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1. | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний                                                                                                                                                       | 1. В Белгородской области разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями».<br>2. В 2024 году завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) (нарастающим итогом).<br>3. В Белгородской области осуществлено ежегодное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.<br>4. К концу 2021 году организовано 8 центров амбулаторной онкологической помощи (нарастающим итогом).                                                                                                                        | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения.<br>Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                                                                                                     |

<sup>2</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

<sup>3</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Борьба с онкологическими заболеваниями» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

| № п/п  | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Связь с показателями                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| 1.4.   | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»</b><br>(Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|        | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок реализации: 2019 – 2024 годы <sup>4</sup>                             |
| 1.4.1. | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи                                                                                                                                                      | 1. С 2021 года министерством здравоохранения Белгородской области продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.<br>2. Продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Созданная современная инфраструктура детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций и укомплектованность врачами педиатрами, обеспечит комфортность пребывания детей в медицинских учреждениях, упростит запись к специалистам, уменьшит время ожидания приема, создаст возможность получить диагностические и реабилитационные мероприятия в поликлиниках по месту жительства | Младенческая смертность.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.4.2. | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность                                                                                                                                                                                                                            | 1. К 2024 году повысят квалификацию 642 специалиста (с нарастающим итогом). Повышение квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии в симуляционных центрах обеспечит повышение квалификации врачей, освоение ими самых современных и эффективных методик помощи женщинам и детям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Младенческая смертность.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |

<sup>4</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пш «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                              | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Связь с показателями                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                           | <p>С учетом того, что в течение пяти лет подавляющее большинство акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и педиатров, работающих с новорожденными детьми, пройдут повышение квалификации в симуляционных центрах, качество оказания медицинской помощи улучшится, что приведет к снижению младенческой смертности.</p> <p>2. К концу 2024 года будут построены/реконструированы (нарастающим итогом) 3 детские больницы (корпусов). Строительство/реконструкция детских больниц (корпусов) расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями.</p> <p>3. К концу 2024 года получают медицинскую помощь не менее 8 000 тыс. женщин (нарастающим итогом) за счет финансовых средств Фонда социального страхования, что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также повысит мотивацию специалистов к работе.</p> <p>4. В Белгородской области на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года актуализирована региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделениях медицинских организаций. Мероприятия региональной программы будут обеспечены соответствующим финансированием в рамках госпрограммы</p> |                                                                            |
| 1.4.3.   | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | <p>1. С 2021 года в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» проводятся ежегодно не менее 2 000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-androлогами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет до 82 % к 2024 году.</p> <p>2. С 2021 года проводятся информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Младенческая смертность.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |

| № п/п  | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                    | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Связь с показателями                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0 – 17 лет до 95,3 % к 2024 году, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и, в конечном итоге, приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 1.5.   | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|        | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок реализации: 2022 – 2025 годы <sup>5</sup> |
| 1.5.1. | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи                                                    | <p>1. В 2020 году разработана, утверждена и начала реализацию с 2021 года региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Белгородской области» на 2021 – 2025 годы. В период 2022 – 2025 годов в Белгородской области будет обеспечена реализация комплекса мер, направленных на повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи.</p> <p>2. В результате нового строительства (реконструкции) население сможет получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Планируется создание 45 объектов. Создание объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширит возможности оказания медицинской помощи.</p> <p>3. Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Планируется осуществление капитального ремонта 25 объектов медицинских организаций.</p> <p>4. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, будет обновлена в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Будет снижено количество оборудования</p> | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |

<sup>5</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в период 2022 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Связь с показателями                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Планируется приобретение 210 единиц оборудования.</p> <p>5. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, будут дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. Планируется приобретение 183 единиц автомобильного автотранспорта.</p> <p>6. Основной показатель – число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя к 2024 году составит 6,89 единицы.</p> <p>Дополнительные показатели: доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, к 2024 году составит 3,1 %; доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования к 2024 году составит 26,2 %; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью к 2024 году составит 56 %</p> |                                                      |
| 1.6.     | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</b><br><b>(Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|          | <b>Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Срок реализации: 2019 – 2024 годы<sup>6</sup></b> |
| 1.6.1.   | <b>Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1. Проект носит межведомственный характер и вносит вклад в сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни населения Белгородской области до 78,22 года, а также создание и обеспечение работы системы общественного здоровья в Белгородской области.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Количество (доля) граждан, ведущих ЗОЖ</b>        |

<sup>6</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».



| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                          | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Связь с показателями                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                                       | <p>2. Региональный проект вносит вклад в увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), а также снижение розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением.</p> <p>3. Формирование системы общественного здоровья в рамках регионального проекта предусматривает следующие направления: региональное, муниципальное и корпоративное. К концу 2021 года разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, которые основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. К концу 2024 года будет внедрена на основании анализа смертности трудоспособного населения региональная программа укрепления здоровья в Белгородской области и муниципальные программы укрепления здоровья в 100% муниципальных образований верхнего уровня Белгородской области.</p> <p>4. К началу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации создана новая модель организации и функционирования в виде центров общественного здоровья и медицинской профилактики. Задачами центров являются координация и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения в Белгородской области доли лиц, ведущих здоровый образ жизни. К концу 2024 года на основании разработанной модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах в Белгородской области будет обеспечена работа по внедрению корпоративных программ в организации региона.</p> <p>5. Ежегодно реализуется план информационно-коммуникационной компании в области общественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-ресурсов медицинских организаций области.</p> <p>6. Ежегодно реализованы региональные программы укрепления здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений</p> |                                        |
| 1.6.2.   | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 1. Общественно значимым результатом является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Задачей является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Количество (доля) граждан, ведущих ЗОЖ |

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                    | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. В рамках задачи проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7.     | <b>Региональный проект «Строительство/реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области», не входящий в национальный проект</b><br>(Базаров Владимир Васильевич, заместитель Губернатора Белгородской области – куратор)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Ответственный за реализацию: министерство строительства Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации: 2024 – 2028 годы                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7.1.   | Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения»                             | Решение вопроса обеспечения медицинской помощью и создания новых отделений по терапевтическому профилю, таких как кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое, стационарное отделение скорой медицинской помощи, а также хирургического профиля, в том числе отделение сочетанной травмы, отделений сосудистой хирургии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения и т.д.<br>Создание новых объектов здравоохранения на условиях софинансирования из федерального бюджета позволит улучшить качество предоставляемых услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, повысит качество жизни населения области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью |
| 1.8.     | <b>Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области»</b><br>(Базаров Владимир Васильевич, заместитель Губернатора Белгородской области – куратор)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации: 2024 – 2025 годы                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8.1.   | Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года | Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для медицинских организаций в соответствии с ежегодно утверждаемым пообъектным перечнем улучшит условия для оказания медицинской (первичной, профилактической, лечебной, реабилитационной и специализированной, в том числе высокотехнологичной) помощи населению Белгородской области, будет способствовать достижению национальных целей в сфере здравоохранения и снижению социальной напряженности, сокращению уровня физического износа основных фондов медицинских организаций, в том числе:<br>- строительство нового корпуса РСЦ № 1 на базе ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» приведёт к уменьшению количества пациентов, направляемых для оказания ВМП за пределы региона;<br>- строительство нового корпуса онкологического диспансера позволит создать новые структурные подразделения, в которых будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь онкологическим больным: высокодозная противоопухолевая лекарственная терапия, рентгенохирургия, малоинвазивная диагностика и хирургия;<br>- строительство нового корпуса ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» под размещение ожогового, челюстно-лицевого, нейрохирургического | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Младенческая смертность.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                        |

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                         | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                      | и онкологического отделений обеспечит оперативную связанность в едином комплексе и создаст условия для выстраивания оптимальной маршрутизации пациентов и ликвидирует логистическую разобщённость ключевых подразделений ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»;<br>- строительство (реконструкция) других объектов здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.8.2.   | Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области                                                                                                                                                               | Проведение капитального ремонта зданий государственных медицинских организаций Белгородской области в соответствии с ежегодно утверждаемым пообъектным перечнем будет способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи, в том числе:<br>- проведение капитального ремонта регионального гериатрического центра, открытого на базе ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»;<br>- проведение капитального ремонта других объектов здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Младенческая смертность.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.9.     | <b>Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи населению Белгородской области»</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9.1.   | Задача «Организация и совершенствование первичной медико-санитарной помощи, профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях Белгородской области» | 1. Уменьшение нагрузки модифицированных факторов риска приведет к снижению заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, в т.ч. болезни системы кровообращения и онкологическими заболеваниями и одновременно уменьшит количество обострений хронических заболеваний. Итогом этого станет не только снижение количества дней временной нетрудоспособности и случаев госпитализации, но и количество обращений в медицинские организации в связи с неотложными состояниями. Увеличится количество обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни.<br>2. Повышение мотивированности населения к ведению здорового образа жизни может быть достигнуто только в результате межведомственного подхода, создания условий для ведения ЗОЖ и активной информационно-коммуникационной кампании. Всё это позволит изменить мировоззрение населения с акцентом на сохранение своего здоровья.<br>3. Развитие дистанционных форм работы с пациентами позволит расширить доступ к профилактическим медицинским услугам, создаст благоприятные условия для мотивирования населения к коррекции выявленных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Все это особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.<br>4. Обеспечение оптимальной доступности для населения первичной медико-санитарной помощи, оптимизирована работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращено время ожидания | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Количество (доля) граждан, ведущих ЗОЖ.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения.<br>Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения.<br>Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок от подлежащих иммунизации.<br>Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью |

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              | <p>в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упростится процедура записи на прием к врачу.</p> <p>5. Повышение качества оказанной медицинской помощи за счёт внедрения инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов.</p> <p>6. Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи позволит улучшить доступность надлежащей медицинской помощи населению Белгородской области</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9.2.   | Организация и совершенствование медицинской помощи матерям и детям Белгородской области                                                                      | <p>1. Улучшение здоровья женщин в период беременности и родов, стандартизация акушерско-гинекологической, неонатологической и педиатрической помощи, внедрение современных технологий выхаживания и реабилитации недоношенных детей, развитие организационных технологий с маршрутизацией женщин и детей в тесной связке к действующей сети медицинских организаций, создание эффективной системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.</p> <p>2. Обеспечение нормативно-правового регулирования расширенного неонатального скрининга в регионе. Подготовка кадров для медицинских организаций, находящихся в ведении министерства здравоохранения Белгородской области, для расширения проведения неонатального скрининга на 36 заболеваний. Обеспечение проведения массового обследования новорожденных на наследственные и врожденные заболевания.</p> <p>3. Приобретение лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией, а также приобретение суфракта для лечения дыхательной недостаточности у новорожденных</p> | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Младенческая смертность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.9.3.   | Обеспечение деятельности государственных учреждений, в том числе учреждений, оказывающих специализированную (амбулаторную и стационарную) медицинскую помощь | <p>1. Финансовое обеспечение деятельности государственных медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, включая обновление их материально-технической базы.</p> <p>2. Гражданам Украины и лицам без гражданства оказывается медицинская помощь, в том числе осуществляется проведение указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Количество (доля) граждан, ведущих ЗОЖ.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения.<br>Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью.<br>Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках |

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                           | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.10.    | <b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области»</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Ответственный за реализацию: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.10.1.  | Обеспечение медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования         | 1. Обеспечено своевременное и в полном объеме финансирование оказания медицинской помощи медицинскими учреждениями, предусмотренной территориальной программой обязательного медицинского страхования Белгородской области.<br>2. Формирование нормированного страхового запаса в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, позволяющего осуществить мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовки кадров первичного медико-санитарного звена, закупку медицинского оборудования                                                                                                 | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении                                                                                                                                                       |
| 1.11.    | <b>Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи Белгородской области»</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.11.1.  | Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь                                                     | 1. Финансовое обеспечение деятельности государственных медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, оказывающих скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь.<br>2. Обеспечена готовность к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Белгородской области, за счет совершенствования работы отделения медицины катастроф ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области» | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                   |
| 1.12.    | <b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.12.1.  | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов | 1. Обеспечена доступность для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. Повышено удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов.                                                                                                                                                                                                                   | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения.                                                                                   |

| № п/п   | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                             | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                          | 2. Обеспечение лекарственными препаратами на амбулаторном и госпитальном этапах позволит снизить смертность от онкологических заболеваний и улучшить качество жизни онкологических больных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                                          |
| 1.13.   | <b>Комплекс процессных мероприятий «Высокотехнологичная медицинская помощь, в том числе донорство и трансплантация органов»</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.13.1. | Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе направление на лечение граждан Белгородской области за пределы территории Белгородской области              | Ежегодно увеличивается количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в федеральных медицинских организациях, медицинских организациях Белгородской области, медицинских организациях частной системы здравоохранения                                                                                                                                                                                                                          | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении                                                                                                                                                                                                           |
| 1.13.2. | Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области | Реализованы мероприятия по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов, осуществляемых в целях оказания высокотехнологичной медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) донорских органов                                                                                                                                                                                                                              | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении                                                                                                                                                                                                           |
| 1.14.   | <b>Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.14.1. | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные заболевания» в Белгородской области                                                                                | 1. Совершенствование модели оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами (ХВГС) приведёт к снижению заболеваемости ХВГС, снижению смертности от хронических вирусных гепатитов, повышению качества жизни пациентов с ХВГС.<br>2. Распространение знаний о методах и формах заражения и профилактики ХВГС посредством проведения социально значимых и обучающих мероприятий для населения повысит информированность населения по вопросам ХВГС, увеличит проходимость добровольного обследования на ХВГС | Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения.<br>Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью |
| 1.14.2. | Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-                                                                                         | Реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ- инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ- инфекцией, повысит уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Увеличится охват антиретровирусной                                                                                                                                                                                                                                                                          | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п   | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                     | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Связь с показателями                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | инфекции, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций                                                                                                                                                                                        | терапией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, в том числе в учреждениях системы исполнения наказаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения                                                                                                                               |
| 1.14.3. | Обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний на современном методологическом уровне                                                                                                                       | Обеспечена качественная диагностика и повышена эффективность лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Увеличен охват антиретровирусной терапией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, в том числе в учреждениях системы исполнения наказаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения          |
| 1.14.4. | Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне | Повышен уровень мотивации граждан к прохождению профилактического осмотра в целях выявления туберкулеза. Повышен охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза. Улучшена эффективность диагностики туберкулеза, выявляемость наиболее опасных лекарственных устойчивых форм туберкулеза и эффективность лечения больных туберкулезом, включая проведение мониторинга лечения. Обеспечена эффективность мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, в том числе среди лиц с высоким риском заболевания туберкулезом, раннему выявлению больных туберкулезом. Увеличена доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с положительным результатом культурального исследования на микобактерию туберкулеза                                                                                                                                                                                                           | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения |
| 1.14.5. | Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, включая раннюю диагностику СД и других нарушений углеводного обмена у населения Белгородской области, профилактику заболевания и формирование здорового образа жизни                                                    | 1. Внедрение алгоритмов специализированной медицинской помощи для врачей общей практики, программы ранней диагностики СД и других нарушений углеводного обмена у населения Белгородской области позволит увеличить выявляемость СД на ранней стадии, снизить число поздних осложнений, а также число госпитализаций по причине развития острых осложнений СД.<br>2. Будет обеспечена поддержка и совершенствование работы Государственного регистра больных сахарным диабетом для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с СД.<br>3. Будет внедрено терапевтическое обучение больных сахарным диабетом путем организации «Школ сахарного диабета», что создаст условия для снижения числа госпитализаций по причине развития острых осложнений СД, увеличения доли пациентов с достигнутым целевым показателем гликированного гемоглобина.<br>4. Будет осуществлено обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами непрерывного мониторинга глюкозы | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью                                                |
| 1.14.6. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих медицинские услуги                                                                                                                                                                                                              | Финансовое обеспечение деятельности государственных медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, оказывающих медицинские услуги пациентам с социально значимыми заболеваниями, включая обновление их материально-технической базы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.                                                               |

| № п/п   | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Связь с показателями                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | пациентам с социально значимыми заболеваниями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                                                                                      |
| 1.15.   | <b>Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.15.1. | Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи в Белгородской области за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами | 1. Будут оснащены (переоснащены, дооснащены) структурные подразделения государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказом Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2021 года № 345/372н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья».<br>2. Обеспечена потребность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в медицинских изделиях, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека для использования на дому. Пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, для снятия тягостных симптомов, в том числе обезболивания, обеспечена доступность лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения                                                                                                                                                       |
| 1.15.2. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Организовано и осуществляется оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству Белгородской области.<br>2. Обеспечено финансирование деятельности государственных медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослым и детям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                    |
| 1.16.   | <b>Комплекс процессных мероприятий «Развитие службы крови»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.16.1. | Организация заготовки донорской крови, получения компонентов крови, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) её компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Заготовлен необходимый для нужд медицинских организаций объем компонентов донорской крови, составляющий не менее 95 % от потребности, организована заготовка и переработка донорской крови, получение компонентов крови, хранение и обеспечение безопасности для обеспечения качественными и безопасными компонентами донорской крови при оказании плановой, экстренной, неотложной и высокотехнологичной помощи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.<br>Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения.<br>Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения |



| № п/п   | Задачи структурного элемента                                                                                                                | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Связь с показателями                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Белгородской области компонентами крови                                                                                                     | 2. Осуществляется выплата денежных средств донорам за сдачу крови и её компонентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.16.2. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, относящихся к службе крови                                                             | Финансовое обеспечение деятельности государственных медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, осуществляющих заготовку донорской крови, получение компонентов крови, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и (или) её компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций Белгородской области компонентами крови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью |
| 2.      | <b>Направление «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.    | <b>Комплекс процессных мероприятий «Организация медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|         | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.1.  | Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации                                                             | 1. В целях создания условий для развития медицинской помощи по медицинской реабилитации и обеспечения доступности для граждан Белгородской области мероприятий по медицинской реабилитации в период с 2022 по 2025 год в Белгородской области (в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация») будут оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей государственные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации.<br>2. В период с 2022 по 2025 год будут выполнены нормативные объемы оказания медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», предусмотренные базовой программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствующем году | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении                                                                                                                                                       |
| 2.1.2.  | Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области      | Осуществляется оздоровление в санаториях Белгородской области медицинских работников и лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью                                                                    |
| 2.1.3.  | Обеспечение деятельности государственных санаторно-курортных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области | Обеспечено финансирование деятельности государственных медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению гражданам Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью |

| № п/п  | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Связь с показателями                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.     | <b>Направление «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| 3.1.   | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие экспорта медицинских услуг»</b><br>(Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|        | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации: 2019 – 2024 годы <sup>7</sup>                                                                                    |
| 3.1.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения                                                                     |
| 3.1.2. | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения                                                                     |
| 4.     | <b>Направление «Информационные технологии и управление развитием отрасли»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| 4.1.   | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</b><br>(Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|        | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации: 2019 – 2024 годы <sup>8</sup>                                                                                    |
| 4.1.1. | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путём создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:<br>- управление отраслью,<br>- осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, | 1. В 2021 – 2024 годах обеспечено создание, применение централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения: «Управление льготным лекарственным обеспечением»; «Телемедицинские консультации»; «Лабораторные исследования»; «Центральный архив медицинских изображений».<br>2. С 2022 года 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Белгородской области используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.<br>3. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Белгородской области.<br>4. С 2022 года в Белгородской области не менее 100 % структурных подразделений государственных медицинских организаций подключены к региональным защищенным сетям передачи данных. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.<br>Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

<sup>7</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие экспорта медицинских услуг» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

<sup>8</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                     | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Связь с показателями |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения,</li> <li>- управление персоналом и кадровое обеспечение,</li> <li>- обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктуры,</li> <li>- контрольно-надзорная деятельность</li> </ul> | <p>5. В 2024 году организовано не менее 14 034 единиц автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.</p> <p>6. С 2022 года в Белгородской области реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ: «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов», «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», «Телемедицинские консультации», «Центральный архив медицинских изображений», «Интегрированная электронная медицинская карта».</p> <p>7. Заключаются государственные контракты на обеспечение работоспособности вычислительных мощностей регионального центра обработки данных ЕГИСЗ в целях бесперебойного функционирования подсистем ЕГИСЗ, контракты в целях развития подсистем ЕГИСЗ для реализации комплексных социально значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид.</p> <p>8. С 2023 года 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Белгородской области передают сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению для предоставления гражданам электронных медицинских документов, в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).</p> <p>9. С 2022 года 100 % медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения медико-социальной экспертизы.</p> |                      |

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                            | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Связь с показателями                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                         | <p>10. С 2021 года 100 % медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности).</p> <p>11. В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан Белгородской области в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) подключены 100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Белгородской области с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с Росгвардией – в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью;</li> <li>- с МВД – в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.</li> </ul> <p>100 % психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.</p> <p>12. С 2023 года в Белгородской области 100 % рецептов формируются и оформляются в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100 % рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».</p> <p>13. К концу 2024 года не менее 20 % медицинских организаций частной формы собственности, оказывающих медицинскую помощь на территории Белгородской области, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ</p> |                                                                                |
| 4.2.     | <b>Комплекс процессных мероприятий «Анализ и мониторинг системы здравоохранения»</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
|          | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                              |
| 4.2.1.   | Обеспечение текущей деятельности учреждений, осуществляющих анализ, мониторинг, сбор и обработку данных | <p>1. Получение статистической информации по субъектам Белгородской области, анализ и мониторинг системы здравоохранения.</p> <p>Повышение качества ведения учетной документации, улучшение качества сбора данных, формирования структурированных отчетных данных, которое позволило представлять на федеральный уровень качественно подготовленные годовые статистические отчеты. Оперативное принятие управленческих решений.</p> <p>2. Развитие медицинских консультаций с применением телемедицинских технологий, внедрение технологий (в случае вхождения Белгородской области в пилотные регионы) для динамического наблюдения состояния здоровья пациентов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

| № п/п       | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                        | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Связь с показателями                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «Персональные медицинские помощники», разработанной Минздравом России в рамках Федерального проекта «Персональные медицинские помощники» обеспечит получение доступной медицинской помощи для жителей Белгородской области, увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с хроническими заболеваниями.<br>3. Обеспечение требований по соблюдению информационной безопасности.<br>4. Обеспечение текущей деятельности ОГКУЗ МИАЦ согласно смете расходов, укрепление материально-технической базы ОГКУЗ МИАЦ. Основные цели деятельности: обеспечение достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации, обучение работников системы здравоохранения методам сбора, передачи, статистической обработки, анализа и хранения статистических данных |                                                               |
| <b>4.3.</b> | <b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Белгородской области»</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|             | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                             |
| 4.3.1.      | Осуществление административно-хозяйственного, материально-технического обеспечения деятельности министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                   | Осуществлено административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение государственных гражданских служащих, приравненных к ним, а также обслуживающего и вспомогательного персонала министерства здравоохранения Белгородской области. Осуществлено финансовое обеспечение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплаты налогов, сборов и иных платежей, исполнения судебных актов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                    | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| <b>5.</b>   | <b>Направление «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 5.1.        | <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (Милёхин Андрей Викторович, заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области – куратор)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|             | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации: 2019 – 2024 годы <sup>9</sup>                |
| 5.1.1.      | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников                                                                                                                                                                                                                  | Ежегодно в первом квартале в соответствии с методикой расчета проводится корректировка прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 5.1.2.      | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,                                                                                                                                                                                                                           | 1. В течение всего периода реализации проекта обеспечивается проведение аккредитации специалистов на получение допуска к осуществлению медицинской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |

<sup>9</sup> Региональный проект, входящий в национальный проект, «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

| №<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                           | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Связь с показателями                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          | оказывающих первичную медико-санитарную помощь                                                                                         | <p>2. Используя портал НМО, направленный на улучшение системы непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий, медицинские работники имеют возможность получать необходимые актуальные знания и навыки.</p> <p>3. Ежегодно проводится расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций в разрезе специальностей.</p> <p>4. Ежегодное проведение областного и Всероссийского конкурса «Лучший специалист с высшим медицинским образованием» и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» вносит вклад в повышение престижа медицинских и фармацевтических специальностей, в сохранение мотивации специалистов на постоянное совершенствование своего профессионального уровня, повышение престижа медицинских и фармацевтических специальностей.</p> <p>5. В целях совершенствования знаний, профессиональных компетенций, в том числе получение дополнительных специальностей медицинские работники ежегодно (в соответствии с утвержденным планом-графиком) направляются на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации</p> |                                                               |
| 5.2.     | <b>Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|          | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения Белгородской области                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                             |
| 5.2.1.   | Реализация государственной поддержки отдельных категорий специалистов                                                                  | Государственная поддержка, реализуемая благодаря компенсационным выплатам отдельным категориям специалистов, обеспечила повышение мотивации специалистов по их закреплению в отрасли, гармонизировала внутриотраслевую миграцию и уменьшила кадровый отток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 5.2.2.   | Обеспечение условий для непрерывного совершенствования и приобретения знаний, компетенций и получения новой квалификации специалистами | Ликвидация кадровой диспропорции и усовершенствование подготовки квалифицированных специалистов благодаря освоению медицинскими и фармацевтическими работниками дополнительных образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |

### 5. Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы)

| Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы Белгородской области                              | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |              |              |              |              |              |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                           |                             | 2024                                                           | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | Всего         |
| 1                                                                                                                                         | 2                           | 3                                                              | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10            |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Белгородской области» (всего), в том числе:                                           | 03                          | 44 868 074,8                                                   | 46 619 308,5 | 45 091 536,1 | 42 277 657,7 | 42 746 407,7 | 40 246 407,7 | 40 246 407,7 | 302 095 800,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                       |                             | 26 709 828,6                                                   | 29 123 346,1 | 28 099 161,4 | 25 285 283,0 | 25 754 033,0 | 23 254 033,0 | 23 254 033,0 | 181 479 718,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                             |                             | 2 396 672,1                                                    | 3 547 502,1  | 2 872 244,5  | 1 300 000,0  | 1 600 000,0  |              |              | 11 716 418,7  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов                                                                               |                             | 18 154 746,2                                                   | 17 495 962,4 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 120 612 582,1 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                       |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                    |                             | 3 500,0                                                        |              |              |              |              |              |              | 3 500,0       |
| Объем налоговых расходов (справочно)                                                                                                      |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (всего), в том числе: | 03 1 N1                     | 6 895,0                                                        |              |              |              |              |              |              | 6 895,0       |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                       |                             | 6 895,0                                                        |              |              |              |              |              |              | 6 895,0       |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                             |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                      |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                       |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                    |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Региональный проект, входящий в национальный проект, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (всего), в том числе:                  | 03 1 N2                     | 397 928,9                                                      | 150 595,7    | 117 223,2    |              |              |              |              | 665 747,8     |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                       |                             | 397 928,9                                                      | 150 595,7    | 117 223,2    |              |              |              |              | 665 747,8     |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                             |                             | 318 075,7                                                      | 144 571,9    | 112 534,3    |              |              |              |              | 575 181,9     |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                      |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                       |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                    |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Региональный проект, входящий в национальный проект, «Борьба с онкологическими заболеваниями» (всего), в том числе:                       | 03 1 N3                     | 40 101,0                                                       |              |              |              |              |              |              | 40 101,0      |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                       |                             | 40 101,0                                                       |              |              |              |              |              |              | 40 101,0      |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                             |                             | 38 497,0                                                       |              |              |              |              |              |              | 38 497,0      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                      |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |

| Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы Белгородской области                                                                                                      | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                             | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2                           | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10       |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (всего), в том числе:                     | 03 1 N4                     | 23 245,8                                                       |      |      |      |      |      |      | 23 245,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                               |                             | 100,0                                                          |      |      |      |      |      |      | 100,0    |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                     |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (ФСС)                                                                                                                                                |                             | 23 145,8                                                       |      |      |      |      |      |      | 23 145,8 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Региональный проект, входящий в национальный проект, «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (всего), в том числе:                                               | 03 1 N5                     | 33 100,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 33 100,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                               |                             | 29 600,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 29 600,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                     |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                              |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                            |                             | 3 500,0                                                        |      |      |      |      |      |      | 3 500,0  |
| Региональный проект, входящий в национальный проект, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (всего), в том числе: | 03 1 N7                     | 69 788,2                                                       |      |      |      |      |      |      | 69 788,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                               |                             | 69 788,2                                                       |      |      |      |      |      |      | 69 788,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                     |                             | 66 996,7                                                       |      |      |      |      |      |      | 66 996,7 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                              |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Региональный проект, входящий в национальный проект, «Развитие экспорта медицинских услуг» (всего), в том числе:                                                                                                  | 03 1 N8                     | 50,0                                                           |      |      |      |      |      |      | 50,0     |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                               |                             | 50,0                                                           |      |      |      |      |      |      | 50,0     |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                     |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |



| Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы Белгородской области                                                                                              | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |             |             |             |             |      |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                             | 2024                                                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029 | 2030 | Всего       |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                           | 3                                                              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8    | 9    | 10          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                      |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (всего), в том числе:</b>                                                    | 03 1 N9                     | 1 150 907,3                                                    | 2 329 029,2 |             |             |             |      |      | 3 479 936,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                       |                             | 1 150 907,3                                                    | 2 329 029,2 |             |             |             |      |      | 3 479 936,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                             |                             | 135 174,7                                                      | 1 212 674,6 |             |             |             |      |      | 1 347 849,3 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                      |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| <b>Региональный проект, входящий в национальный проект, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (всего), в том числе:</b> | 03 1 P4                     | 187,0                                                          |             |             |             |             |      |      | 187,0       |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                       |                             | 187,0                                                          |             |             |             |             |      |      | 187,0       |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                             |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                      |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| <b>Региональный проект, не входящий в национальный проект, «Строительство/реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области» (всего), в том числе:</b>                                          | 03 2 01                     | 921 052,7                                                      | 1 486 486,5 | 2 671 875,0 | 2 031 250,0 | 2 500 000,0 |      |      | 9 610 664,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                       |                             | 921 052,7                                                      | 1 486 486,5 | 2 671 875,0 | 2 031 250,0 | 2 500 000,0 |      |      | 9 610 664,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                             |                             | 700 000,0                                                      | 1 100 000,0 | 1 710 000,0 | 1 300 000,0 | 1 600 000,0 |      |      | 6 410 000,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                      |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |
| <b>Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области» (всего), в том числе:</b>                                                                                          | 03 3 01                     | 1 737 031,9                                                    | 1 716 006,2 | 996 253,6   |             |             |      |      | 4 449 291,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                                                                       |                             | 1 737 031,9                                                    | 1 716 006,2 | 996 253,6   |             |             |      |      | 4 449 291,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                             |                             |                                                                |             |             |             |             |      |      |             |

| Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы Белгородской области                                           | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |              |              |              |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                        |                             | 2024                                                           | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | Всего         |
| 1                                                                                                                                                      | 2                           | 3                                                              | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10            |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                   |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                    |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                 |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи населению Белгородской области» (всего), в том числе:                         | 03 4 01                     | 4 777 520,3                                                    | 4 899 940,3  | 4 986 395,2  | 4 958 433,0  | 4 958 433,0  | 4 958 433,0  | 4 958 433,0  | 34 497 587,8  |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                    |                             | 4 777 520,3                                                    | 4 899 940,3  | 4 986 395,2  | 4 958 433,0  | 4 958 433,0  | 4 958 433,0  | 4 958 433,0  | 34 497 587,8  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                          |                             | 20 656,5                                                       | 20 456,8     | 17 895,8     |              |              |              |              | 59 009,1      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                   |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                    |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                 |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» (всего), в том числе:                            | 03 4 02                     | 957 675,6                                                      | 973 295,3    | 955 885,0    | 955 885,0    | 955 885,0    | 955 885,0    | 955 885,0    | 6 710 395,9   |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                    |                             | 957 675,6                                                      | 973 295,3    | 955 885,0    | 955 885,0    | 955 885,0    | 955 885,0    | 955 885,0    | 6 710 395,9   |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                          |                             | 46 737,4                                                       | 33 981,0     |              |              |              |              |              | 80 718,4      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                   |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                    |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                 |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области» (всего), в том числе: | 03 4 03                     | 25 934 526,6                                                   | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 181 496 963,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                    |                             | 7 802 926,2                                                    | 8 431 110,4  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 60 907 527,1  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                          |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                   |                             | 18 131 600,4                                                   | 17 495 962,4 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 120 589 436,3 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                    |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                 |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи Белгородской области» (всего), в том числе:                      | 03 4 04                     | 176 784,0                                                      | 183 015,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 1 311 184,0   |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                    |                             | 176 784,0                                                      | 183 015,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 190 277,0    | 1 311 184,0   |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                          |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |

| Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы Белгородской области                                          | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |             |             |             |             |             |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                       |                             | 2024                                                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | Всего        |
| 1                                                                                                                                                     | 2                           | 3                                                              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10           |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                  |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                   |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» (всего), в том числе:</b>                     | 03 4 05                     | 3 485 492,4                                                    | 3 662 524,5 | 3 793 189,1 | 3 003 249,1 | 3 003 249,1 | 3 003 249,1 | 3 003 249,1 | 22 954 202,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                   |                             | 3 485 492,4                                                    | 3 662 524,5 | 3 793 189,1 | 3 003 249,1 | 3 003 249,1 | 3 003 249,1 | 3 003 249,1 | 22 954 202,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                         |                             | 742 161,2                                                      | 765 129,1   | 789 940,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 2 297 230,3  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                  |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                   |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Высокотехнологичная медицинская помощь, в том числе донорство и трансплантация органов» (всего), в том числе:</b> | 03 4 06                     | 1 219 445,8                                                    | 1 215 900,5 | 1 199 821,8 | 1 043 080,0 | 1 043 080,0 | 1 043 080,0 | 1 043 080,0 | 7 807 488,1  |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                   |                             | 1 219 445,8                                                    | 1 215 900,5 | 1 199 821,8 | 1 043 080,0 | 1 043 080,0 | 1 043 080,0 | 1 043 080,0 | 7 807 488,1  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                         |                             | 176 365,8                                                      | 172 820,5   | 156 741,8   |             |             |             |             | 505 928,1    |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                  |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                   |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (всего), в том числе:</b>                            | 03 4 07                     | 2 593 451,8                                                    | 2 684 614,9 | 2 830 388,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 19 399 491,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                   |                             | 2 593 451,8                                                    | 2 684 614,9 | 2 830 388,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 19 399 491,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                         |                             | 60 951,1                                                       | 8 731,2     | 7 630,0     |             |             |             |             | 77 312,3     |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                  |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                   |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (всего), в том числе:</b>                              | 03 4 08                     | 516 016,0                                                      | 516 521,6   | 516 727,3   | 483 154,0   | 483 154,0   | 483 154,0   | 483 154,0   | 3 481 880,9  |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                                   |                             | 516 016,0                                                      | 516 521,6   | 516 727,3   | 483 154,0   | 483 154,0   | 483 154,0   | 483 154,0   | 3 481 880,9  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                         |                             | 39 327,7                                                       | 38 666,9    | 33 573,3    |             |             |             |             | 111 567,9    |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                  |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |

| Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы Белгородской области                        | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |           |           |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                     |                             | 2024                                                           | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Всего       |
| 1                                                                                                                                   | 2                           | 3                                                              | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Развитие службы крови» (всего), в том числе:</b>                                                | 03 4 09                     | 389 068,0                                                      | 434 737,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 3 109 380,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                 |                             | 389 068,0                                                      | 434 737,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 457 115,0 | 3 109 380,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                       |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Информатизация сферы здравоохранения» (всего), в том числе:</b>                                 | 03 4 10                     | 193 854,2                                                      | 174 196,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 1 269 860,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                 |                             | 193 854,2                                                      | 174 196,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 180 361,9 | 1 269 860,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                       |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Белгородской области» (всего), в том числе:</b> | 03 4 11                     | 136 169,3                                                      | 139 921,1 | 143 499,3 | 141 810,0 | 141 810,0 | 141 810,0 | 141 810,0 | 986 829,7   |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                 |                             | 136 169,3                                                      | 139 921,1 | 143 499,3 | 141 810,0 | 141 810,0 | 141 810,0 | 141 810,0 | 986 829,7   |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                       |                             | 1 568,3                                                        | 1 630,1   | 1 689,3   |           |           |           |           | 4 887,7     |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (всего), в том числе:</b>                       | 03 4 12                     | 107 783,0                                                      | 125 451,0 | 125 451,0 | 83 211,0  | 83 211,0  | 83 211,0  | 83 211,0  | 691 529,0   |
| Региональный бюджет (всего), из них                                                                                                 |                             | 107 783,0                                                      | 125 451,0 | 125 451,0 | 83 211,0  | 83 211,0  | 83 211,0  | 83 211,0  | 691 529,0   |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                       |                             | 50 160,0                                                       | 48 840,0  | 42 240,0  |           |           |           |           | 141 240,0   |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |

**III. Паспорт**  
**регионального проекта, входящего в национальный проект,**  
**«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект 1)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                            |                                                           |                                                |                                                                                         |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Первичная медико-санитарная помощь (Белгородская область) |                                                | Срок реализации проекта                                                                 | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин А.В.                                              |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников А.А.                                            |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                            |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Крылова Л.С.                                              |                                                | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                        |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                           |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                           |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1                                                         | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                           |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                      | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта «Здравоохранение», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»

## 2. Показатели регионального проекта 1

| №<br>п/п | Показатели<br>регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                     |                                      | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                     | 4                                   | 5                                    | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
| 1        | Задача «Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов» |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.     | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания                                                                                                                                                                                            | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                              | 100              | 2022 | 100,00      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 1.2.     | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя                                                                                                                                                                                                                                                        | ФП,<br>РП             | П                                   | Посещение                            | 3,4              | 2022 | 2,87        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 1.3.     | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду                                                                                                                                                                          | ФП,<br>РП             | П                                   | Тысяча посещений                     | 2,1              | 2022 | 3,50        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 2        | Задача «Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации»                                                                                                                                                                                  |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 2.1.     | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр                                                                                                                                                                                                                                                                     | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                              | 53,8             | 2022 | 70,50       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |

| №<br>п/п | Показатели<br>регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                     |                                      | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                     | 4                                   | 5                                    | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
|          | и(или) диспансери-<br>зацию, от общего<br>числа населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 2.2.     | Доля граждан из<br>числа прошедших<br>профилактический<br>медицинский осмотр<br>и (или) диспансери-<br>зацию, получивших<br>возможность доступа<br>к данным<br>о прохождении<br>профилактического<br>медицинского<br>осмотра<br>и (или) диспансери-<br>зации в Личном<br>кабинете пациента<br>«Мое здоровье»<br>на Едином портале<br>государственных<br>услуг и функций<br>в отчётном году | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                              | 25               | 2022 | 100,00      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 3        | Задача «Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи»                                                                                                                                                                                                                |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 3.1.     | Доля поликлиник<br>и поликлинических<br>подразделений,<br>участвующих<br>в создании<br>и тиражировании<br>«Новой модели<br>организации оказания<br>медицинской<br>помощи», от общего<br>количества таких<br>организаций                                                                                                                                                                    | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                              | 72               | 2022 | 88,00       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 3.2.     | Число выполненных<br>посещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ФП,<br>РП             | П                                   | Тысяча<br>посещений                  | 8765,7           | 2022 | 6 910,10    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |

| №<br>п/п | Показатели<br>регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                                      | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                     | 4                                   | 5                                    | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
|          | гражданами<br>поликлиник<br>и поликлинических<br>подразделений,<br>участвующих<br>в создании<br>и тиражировании<br>«Новой модели<br>организации оказания<br>медицинской<br>помощи»                                                                                                                                                       |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| <b>4</b> | <b>Задача «Формирование системы защиты прав пациентов»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 4.1.     | Доля обоснованных<br>жалоб пациентов,<br>застрахованных<br>в системе<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования,<br>на оказание<br>медицинской помощи<br>в системе<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования,<br>урегулированных<br>в досудебном<br>порядке (от общего<br>числа обоснованных<br>жалоб пациентов),<br>не менее | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                              | 98,7             | 2022 | 98,50       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| <b>5</b> | <b>Задача «Развитие санитарной авиации»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 5.1.     | Число лиц<br>(пациентов),<br>дополнительно<br>эвакуированных<br>с использованием<br>санитарной авиации                                                                                                                                                                                                                                   | ФП,<br>РП             | П                                   | Человек                              | 11               | 2022 | 0           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |



| №<br>п/п | Показатели<br>регионального<br>проекта                                                                                             | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                    |                       |                                     |                                      | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                     | 4                                   | 5                                    | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
|          | (ежегодно, человек),<br>не менее                                                                                                   |                       |                                     |                                      |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 5.2.     | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                              | 100,00           | 2022 | 0           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2024 году

[illegible]

[illegible]

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                    |                    |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                 |
|       | обоснованных жалоб пациентов), не менее                                                                                            |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |
| 5     | <b>Задача «Развитие санитарной авиации»</b>                                                                                        |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |
| 5.1.  | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее               | ФП, РП             | Человек                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 0,00               |
| 5.2.  | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты | ФП, РП             | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 0,00               |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)      | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                  |
| 1.    | Задача «Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов» |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                     |
| 1.1.  | Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019 – 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                            | Штука                       | 13               | 2022 | 13                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                           | -                                            | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. |

[illegible]

[illegible]

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                     |
|        | медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, подготовка предложений для медицинских организаций по организации профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, осуществляются страховым представителем страховой медицинской организации                            |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 3.     | <b>Задача «Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи»</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 3.1    | Созданы и оснащены в соответствии с утверждёнными Министерством здравоохранения Российской Федерации стандартами реабилитационные отделения на базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь                                                                                                                               | X                                                                                                            | Штука                       | 3                | 2022 | 22                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП                           | -                                            | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»       |
| 3.1.X. | Будут созданы и оснащены в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, реабилитационные отделения на базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Подтверждающим документом факта поставки оборудования будут акты приема-передачи оборудования                       |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.   | В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                            | Единица                     | 1                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ)  | ФП, РП                           | -                                            | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций |
| 3.2.X. | Функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании «Новой модели |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)      | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                     |
|        | организации оказания медицинской помощи», осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.   | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 95,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.<br>Настоящий итог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                            | Процент                     | 100              | 2022 | 97,30                                                                                         |      |      | -    |      |      |      | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                           | -                                            | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций |
| 3.3.X. | В медицинских организациях будет внедрена система требований, ориентированной на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности за счёт оптимальной логистики реализуемых процессов, организованной с учётом принципов экономики, создающий позитивный имидж медицинского работника. Организация медицинской помощи в медицинской организации будет основана на внедрении бережливых технологий в целях повышения удовлетворённости пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 4.     | Задача «Формирование системы защиты прав пациентов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.   | «Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                            | Процент                     | 37               | 2023 | 41                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                           | -                                            | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования,   |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)      | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                    |
|        | наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом»                                                                                                                            |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              | урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее                                                                         |
| 4.1.X. | В 2023 – 2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                       |
| 5.     | Задача «Развитие санитарной авиации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                       |
| 5.1.   | В Белгородской области оказывается экстренная помощь с использованием санитарной авиации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                            | Единица                     | 11               | 2022 | 0                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                           | -                                            | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее.<br>Доля лиц, госпитализированных по экстренным |



[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

[illegible]

| №<br>п/п                                                             | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                         | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.<br>рублей |      |      |      |      |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                                                                      |                                                                                          |                                | 2024                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего  |
| 1                                                                    | 2                                                                                        | 3                              | 4                                                                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11     |
| 3.1.                                                                 | В Белгородской области оказывается экстренная помощь с использованием санитарной авиации |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |
|                                                                      | Региональный бюджет (всего), из них:                                                     |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |
|                                                                      | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                            |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |
|                                                                      | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                     |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |
|                                                                      | Внебюджетные источники                                                                   |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |
| 4.                                                                   | Нераспределённый резерв (областной бюджет)                                               |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ                                       |                                                                                          |                                | 6895,0                                                            |      |      |      |      |      |      | 6895,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                 |                                                                                          |                                | 6895,0                                                            |      |      |      |      |      |      | 6895,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                                                                          |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |
| Внебюджетные источники                                               |                                                                                          |                                |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году**

[illegible]

**Приложение  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в национальный проект,  
«Развитие системы оказания первичной  
медико-санитарной помощи»**

**План реализации регионального проекта 1**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | Задача «Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов»                                |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.  | Результат «Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019 – 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение) | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивается получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019 – 2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставляются в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях оказывается медицинская помощь |
| 1.1.1. | Результат «Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019 – 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивается получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь         |                     | Ответственный исполнитель       | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники     | последователи       |                                 |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                   | 6                   | 7                               | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение)» в 2024 году |                     |            |                     |                     |                                 |                                       |                             |          |                                           | замененными в 2019 – 2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования предоставляются в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях оказывается медицинская помощь |
| 1.1.1.K.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобренны,                                                                                                                            | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ластовецкая Светлана Сергеевна, | X                                     | X                           | X        | X                                         | Лицензия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                          |
| 1         | 2                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                       |
|           | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»                                           |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                 |                                       |                             |          |                                           |                                                                          |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт об оснащении оборудованием и обеспечении кадрами построенных ФАПов |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                   | 01.01.2024          | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                    |
| 1.2.      | Результат «Функционируют передвижные медицинские комплексы,                                                             | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. В 81 субъекте Российской Федерации ежегодно в первом квартале     |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | приобретенные в рамках федерального проекта»                                                                         |                     |            | точками отсутствует                                                 | и контрольными точками отсутствует                                  |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | разрабатываются и утверждаются планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивается выполнение до конца года утвержденных планов-графиков работы. Обеспечивается доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах |
| 1.2.1. | Результат «Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. В 81 субъекте Российской Федерации ежегодно в первом квартале разрабатываются и утверждаются планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.                                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | 2                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивается выполнение до конца года утвержденных планов-графиков работы. Обеспечивается доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  | 01.01.2024          | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.01.2024          | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)                                                                   | 01.01.2024          | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.         | Задача «Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации»                                 |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.       | Результат «Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра»             | 01.01.2021          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 1 800,00                                  | Отчёт. Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями |
| 2.1.1.     | Результат «Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 1 800,00                                  | Отчёт. Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями |
| 2.1.1.K.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы,                                                                                                                       | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель                                                  | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1          | 2                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
|            | необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»                                                                    |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                             |                                       |                             |          |                                           |                                                                      |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                     | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Заявка                                                               |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
|            |                                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     | здравоохранения<br>Белгородской области                                                                                                                                                                             |                                       |                             |          |                                           |                                                                      |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Документ                                                             |
| 2.1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                  |
| 2.1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»       | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платёжный документ                                                   |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                             | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1          | 2                                                                                                                                                                           | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                             |                     |            |                                                                     |                                                                     | департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.1.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                                                       | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.         | Задача «Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи» |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.       | Результат «В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи»                                               | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦГМСР, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации     |
| 3.1.1. | Результат «В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи» в 2024 году реализации | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | 2                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | производства, создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации |
| 3.1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Приказ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.1.К.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.01.2024          | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт о материально-техническом и кадровом обеспечении Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи                                                                                                                                                                    |
| 3.1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)                                                                   | 01.01.2024          | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                  | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                             | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2.   | Результат «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 95,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи»             | 01.01.2021          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» оптимизируется работа, сокращается время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на приём к врачу, повышается доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи |
| 3.2.1. | Результат «В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 95,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Домашова Зоя Борисовна, заместитель начальника департамента - начальник отдела проектной деятельности и мониторинга национального проекта «Здравоохранение» департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» оптимизируется работа, сокращается время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на приём к врачу, повышается                                                            |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1          | 2                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
|            |                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     | здравоохранения<br>Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                             |          |                                           | доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи           |
| 3.2.1.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Домашова Зоя Борисовна, заместитель начальника департамента - начальник отдела проектной деятельности и мониторинга национального проекта «Здравоохранение» департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                |
| 3.2.1.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                  | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Домашова Зоя Борисовна, заместитель начальника департамента - начальник отдела проектной деятельности и мониторинга национального проекта «Здравоохранение» департамента организационно-контрольной, кадровой                                                                     | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                |



| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     | и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                 |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3.     | Результат «Созданы и оснащены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации» реабилитационные отделения на базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | 01.01.2024          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 10 190,00                                 | Отчёт.<br>В целях создания условий для обеспечения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи по медицинской реабилитации оснащаются (дооснащаются и (или) переоснащаются) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2024          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                            | X                                     | X                           | X        | X                                         | Заявка на закупку                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2024          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела                                                                                                                                                                           | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                          |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                        | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
|          | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок                                                     |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                           |                                       |                             |          |                                           |                                                                      |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                          | 01.01.2024          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт приема-передачи                                                  |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»            | 01.01.2024          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платежный документ                                                   |
| 3.3.К.5. | Контрольная точка «Закупка оборудования для оснащения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года | 01.01.2024          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акты приема-передачи оборудования                                    |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» реабилитационных отделений на базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     | министерства здравоохранения Белгородской области                                            |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.    | <b>Задача «Формирование системы защиты прав пациентов»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1.  | Результат «Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом» | 01.01.2021          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1.1.     | Результат «Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением |
| 4.1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.01.2024          | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п       | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| 1           | 2                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     | медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1.1..К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                            | 01.01.2024          | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                            |
| 5           | Задача «Развитие санитарной авиации»                                                                             |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1.        | Результат «В Белгородской области оказывается экстренная помощь с использованием санитарной авиации»             | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | 0,00                                      | Отчёт. Обеспечение своевременности доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 5.1.2.      | Результат «В Белгородской области оказывается экстренная помощь с использованием санитарной авиации» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | 0,00                                      | Отчёт. Обеспечение своевременности доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи                                                                                             |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup>                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                             |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                             |          |                                           | населению за счет числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации |
| 5.1.2.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                          | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                                                                  |
| 5.1.2.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                           | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                       |
| 5.1.2.К.3. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                       |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) <sup>1</sup> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     | здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                      |
| 5.1.2.К.4. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                                           |
| 5.1.2.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)           | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

**IV. Паспорт**  
**регионального проекта, входящего в национальный проект,**  
**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект 2)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                            |                                                                    |                                                |                                                                                         |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Белгородская область) |                                                | Срок реализации проекта                                                                 | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин А.В.                                                       |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников А.А.                                                     |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                            |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Крылова Л.С.                                                       |                                                | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                        |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                                    |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                                    |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1                                                                  | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                           |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                               | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».



## 2. Показатели регионального проекта 2

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |    | Нарастающий итог |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |    |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                  | 4                              | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15 |                  |
| 1     | Задача «Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |    |                  |
| 1.1.  | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением                                                                                                          | ФП, РП             | П                              | Процент                     | 60               | 2022 | 80          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да |                  |
| 1.2.  | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | ФП, РП             | П                              | Процент                     | 96               | 2022 | 90          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да |                  |
| 1.3.  | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФП, РП             | П                              | Тысяча единиц               | 1,795            | 2022 | 1,898       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да |                  |
| 1.4.  | Больничная летальность от инфаркта миокарда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ФП, РП             | Р                              | Процент                     | 7,5              | 2022 | 8,9         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да |                  |
| 1.5.  | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ФП, РП             | Р                              | Процент                     | 16,9             | 2022 | 18,7        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да |                  |
| 1.6.  | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)                                                                                                                                                    | ФП, РП             | Р                              | Процент                     | 1,22             | 2022 | 2,75        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да |                  |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

[illegible]

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                        | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.  | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска                                                                                                                                 | X                                                                                                            | Процент                     | 0                | 2022 | 90                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП                           | -                                            | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                  | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                               |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                            | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                               |                                  |                                              | и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях                                                                                           |
| 1.2.X. | В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                               |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.   | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                            | Условная единица            | 0                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | ФП, РП                           | -                                            | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением). Количество рентген-эндоваскулярных |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              | вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.<br>Больничная летальность от инфаркта миокарда.<br>Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения |
| 1.3.X. | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                 |
| 1.4.   | Создан и оснащен кардиологический диспансер, находящийся в структуре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», осуществляющий свою деятельность на функциональной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                            | Единица                     | 1                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Осуществление текущей деятельности | РП                               | -                                            |                                                                                                                                                                 |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                         | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                             | Значение         | Год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                            |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                         |
| 1.4.X | Осуществляется финансовое обеспечение оснащения кардиологического диспансера, организованного в структуре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» в соответствии с утвержденным порядком работы |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                            |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

| № п/п                                  | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                    | Код бюджетной классификации | Объём финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |                  |                  |      |      |      |      | Всего            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                       |                             | 2024                                                | 2025             | 2026             | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                                                   | 5                | 6                | 7    | 8    | 9    | 10   | 11               |
| 1                                      | <b>Задача «Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»</b>                                                                                            |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
| 1.1.                                   | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, всего                                                                   | 809 0902 03 1 N2 55860 300  | 149 705,0                                           | 150 595,7        | 117 223,2        |      |      |      |      | 417 523,9        |
|                                        | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                  |                             | 149 705,0                                           | 150 595,7        | 117 223,2        |      |      |      |      | 417 523,9        |
|                                        | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                         |                             | 143 716,8                                           | 144 571,9        | 112 534,3        |      |      |      |      | 400 823,0        |
|                                        | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                  |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
|                                        | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
| 1.2.                                   | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации, всего                        | 809 0901 03 1 N2 51920 600  | 181 623,9                                           |                  |                  |      |      |      |      | 181 623,9        |
|                                        | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                  |                             | 181 623,9                                           |                  |                  |      |      |      |      | 181 623,9        |
|                                        | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                         |                             | 174 358,9                                           |                  |                  |      |      |      |      | 174 358,9        |
|                                        | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                  |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
|                                        | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
| 1.3.                                   | Создан и оснащен кардиологический диспансер, находящийся в структуре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», осуществляющий свою деятельность на функциональной основе | 809 0901 03 1 N2 N0003 600  | 66 600,0                                            |                  |                  |      |      |      |      | 66 600,0         |
|                                        | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                  |                             | 66 600,0                                            |                  |                  |      |      |      |      | 66 600,0         |
|                                        | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                         |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
|                                        | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                  |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
|                                        | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
| 2.                                     | Нераспределённый резерв (областной бюджет)                                                                                                                                                            |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |
| <b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b> |                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>397 928,9</b>                                    | <b>150 595,7</b> | <b>117 223,2</b> |      |      |      |      | <b>665 747,8</b> |
| в том числе:                           |                                                                                                                                                                                                       |                             | 397 928,9                                           | 150 595,7        | 117 223,2        |      |      |      |      | 665 747,8        |
| Региональный бюджет                    |                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |                  |                  |      |      |      |      |                  |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования                   | Код бюджетной классификации | Объём финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|       |                                                                      |                             | 2024                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1     | 2                                                                    | 3                           | 4                                                   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11    |
|       | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |
|       | Внебюджетные источники                                               |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2024 году**

[illegible]



**Приложение  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в национальный проект,  
«Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями»**

**План реализации регионального проекта 2**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.    | Задача «Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»                                          |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.  | Результат «В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Во всех субъектах Российской Федерации на основании разработанных Минздравом России требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1          | 2                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                          |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1.     | Результат «В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>Во всех субъектах Российской Федерации на основании разработанных Минздравом России требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности |
| 1.1.1.K.1. | Контрольная точка «Актуализация маршрутизации пациентов                                                                                                  | -                   | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Приказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            | с сердечно-сосудистыми заболеваниями»                                                                                                                                                          |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | министра здравоохранения Белгородской области                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года      | -                   | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 – 2 кварталы 2024 года | -                   | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 – 3 кварталы 2024 года | -                   | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба                                                                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 год                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                         |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.  | Результат «Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 259 706,00                                | Отчёт.<br>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |
| 1.2.1. | Результат «Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» в 2024 году реализации | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 129 853,00                                | Отчёт.<br>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое                                              |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                           | <p>нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья</p> |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                            | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                      |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                    | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                  | -                   | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                         | X                                     | X                           | X        | X                                         | Документ                                                |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | -                   | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                         | X                                     | X                           | X        | X                                         | Документ                                                |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | -                   | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                         | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»       | -                   | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                     | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                   | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.1.K.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                                                               | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.1.K.6. | Контрольная точка «Обеспечение льготных категорий пациентов (в соответствии с регистрами) лекарственными препаратами в течение года»                                                | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.       | Результат «Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации» | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | X                           | X        | 283 976,60                                | Отчёт. Переоснащены/дооснащены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больным с инфарктом миокарда |



| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                           | и острым нарушением мозгового кровообращения. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи в кратчайшие сроки от момента возникновения симптомов сроки и организовать раннюю реабилитацию пациента. В целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения доступности для граждан в части, предусматривающей оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями, при возникновении потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                 | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1. | Результат «Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации» в 2024 году реализации | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 187 030,90                                | Отчёт.<br>Переоснащены/дооснащены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больным с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи в кратчайшие сроки от момента возникновения симптомов до организации ранней реабилитации пациента. В целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения доступности для граждан |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | в части, предусматривающей оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями, при возникновении потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                                                                | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка «Персонален 1 региональный сосудистый                                                                                                                                                | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Крылова Людмила Степановна, первый                                                           | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акты введения оборудования в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                    |
|            | центр на базе ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»                                                                                                                                               |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                    |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1.K.4. | Контрольная точка «Переоснащение 1 первичного сосудистого отделения в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница»  | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акты введения оборудования в эксплуатацию                                                                                                                                                             |
| 1.3.1.K.5. | Контрольная точка «Переоснащение 1 первичного сосудистого отделения в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в ОГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акты введения оборудования в эксплуатацию                                                                                                                                                             |
| 1.4.       | Результат «Создан и оснащен кардиологический диспансер, находящийся в структуре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», осуществляющий свою деятельность                                           | 01.01.2021          | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, и правовой работы министерства | X                                     | X                           | X        | 224 300,0                                 | Отчёт. Осуществляется финансовое обеспечение оснащения кардиологического диспансера, организованного в структуре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» в соответствии |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | на функциональной основе»                                                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     | здравоохранения Белгородской области                                                         |                                       |                             |          |                                           | с утвержденным порядком работы                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.1. | Результат «Создан и оснащен кардиологический диспансер, находящийся в структуре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», осуществляющий свою деятельность на функциональной основе» в 2024 году реализации | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 66 600,0                                  | Отчёт. Осуществляется финансовое обеспечение оснащения кардиологического диспансера, организованного в структуре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» в соответствии с утвержденным порядком работы |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

**V. Паспорт**  
**регионального проекта, входящего в национальный проект,**  
**«Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект 3)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                            |                                                               |                                                |                                                                                         |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Борьба с онкологическими заболеваниями (Белгородская область) |                                                | Срок реализации проекта                                                                 | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин А.В.                                                  |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников А.А.                                                |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                            |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Крылова Л.С.                                                  |                                                | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                        |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                               |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                               |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1                                                             | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                           |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                          | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Борьба с онкологическими заболеваниями» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

## 2. Показатели регионального проекта 3

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                      | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 1     | <b>Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»</b>                                                                                                                 |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.  | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадиях                                                                                                                                                    | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 62,8             | 2022 | 63,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.2.  | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                                        | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 70,0             | 2022 | 80,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.3.  | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП, РП             | Р                            | Процент                     | 18,6             | 2022 | 19,1        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.4.  | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением                       | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 56,7             | 2022 | 60,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2024 году

[illegible]

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                      | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |         |      |        | На конец 2024 года |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|---------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                    |                             | январ.                                 | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентяб. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13      | 14   | 15     | 16                 |
| 1.2.  | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                                        | ФП, РП             | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -       | -    | -      | 80,0               |
| 1.3.  | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП, РП             | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -       | -    | -      | 19,1               |
| 1.4.  | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением                       | ФП, РП             | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -       | -    | -      | 60,0               |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                     | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                   | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                           |                                                                                                             |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                |                                  |                                              |                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                             | 15                               | 16                                           | 17                                                                 |
| 1      | Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»                            |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                |                                  |                                              |                                                                    |
| 1.1    | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог                                                  | X                                                                                                           | Единица                     | 8                | 2022 | 8                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Создание (реорганизация) организации (структур | ФП, РП                           | -                                            | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадиях |
| 1.1.X. | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи, получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                |                                  |                                              |                                                                    |
| 1.2    | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи                                                                        | X                                                                                                           | Единица                     | 1                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ)              | ФП, РП                           | -                                            | Доля лиц с онкологическими заболеваниями,                          |



| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                  | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                               |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                            | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями                                                                                   |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                               |                                  |                                              | прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                                                                                                                                  |
| 1.2.X. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения       |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                               |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3    | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | X                                                                                                           | Единица                     | 1                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг                                            | ФП, РП                           | -                                            | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадиях. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением                                   |
| 1.3.X. | Переоснащены оборудованием медицинские организации области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями                                                 |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                               |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4    | Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»                                                                  | X                                                                                                           | Единица                     | 1                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | ФП, РП                           | -                                            | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадиях. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением. Одногодичная летальность больных |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                    |                                  |                                              | со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году).<br>Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением |
| 1.4.X. | Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований координационного центра разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания осуществляется мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно составляется отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности, проведении информационно-коммуникационной кампании |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5    | За 2024 год в Белгородской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                           | Процент                     | 0                | 2022 | 70                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Проведение информационно-коммуникационной кампании | РП                               | -                                            | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                         |
|        | к лечению, охвачено не менее 70 % целевой аудитории населения Белгородской области                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                            |
| 1.5.Х. | За 2024 год в Белгородской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 % целевой аудитории населения Белгородской области |                                                                                                             |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                            |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3

| № п/п                                                                | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                       | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                        |                             | 2024                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1                                                                    | 2                                                                                                                                                                      | 3                           | 4                                                   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11       |
| 1.                                                                   | Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»                                                                         |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.                                                                 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | 809 0901 03 1 N3 51900 600  | 40 101,0                                            |      |      |      |      |      |      | 40 101,0 |
|                                                                      | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                   |                             | 40 101,0                                            |      |      |      |      |      |      | 40 101,0 |
|                                                                      | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                          |                             | 38 497,0                                            |      |      |      |      |      |      | 38 497,0 |
|                                                                      | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                   |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                                      | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                    |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                                      | Внебюджетные источники                                                                                                                                                 |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
| 2.                                                                   | Нераспределённый резерв (областной бюджет)                                                                                                                             |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ                                       |                                                                                                                                                                        | 03 1 N3                     | 40 101,0                                            |      |      |      |      |      |      | 40 101,0 |
| в том числе:                                                         |                                                                                                                                                                        |                             | 40 101,0                                            |      |      |      |      |      |      | 40 101,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                 |                                                                                                                                                                        |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                                                                                                                                                        |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                               |                                                                                                                                                                        |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |          |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3 в 2024 году**

[illegible]

**Приложение  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в национальный проект,  
«Борьба с онкологическими  
заболеваниями»**

**План реализации регионального проекта 3**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | <b>Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»</b>            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.  | Результат «Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований координационного центра разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания осуществляется мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно составляется отчёт, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 2                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                              |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.    | Результат «Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет.<br>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований координационного центра разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания осуществляется мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно составляется отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Обеспечена                                                                                                | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Ластовецкая Светлана                                                                         | X                                     | X                           | X        | X                                         | Аналитическая справка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»                                                                                                                         |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                      |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Аналитическая справка                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчёты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Аналитическая справка                                   |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Аналитическая справка                                   |



| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     | медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                         |
| 1.2.      | Результат «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями»                  | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 1.2.1.    | Результат «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями» в 2024 году      | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Представлен отчёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным | -                   | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области                                                                                |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                          |
| 1         | 2                                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                       |
|           | с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года» |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                                                          |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»                 | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»                 | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |
| 1.2.1.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                          |
| 1.2.1.К.5 | Контрольная точка «Представлен отчёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |
| 1.2.1.К.6 | Контрольная точка «Представлен отчёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями                                                            | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | в период с 2019 по 2024 годы»                                                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.1.К.7 | Контрольная точка «Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.      | Результат «Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог»                                                                                                 | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 195646,0                                  | Отчёт. Организованы центры амбулаторной онкологической помощи, получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации: ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» (Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ублинские горы, д. 1а.), ОГБУЗ «Городская поликлиника города Белгорода», поликлинические отделения №4 и №7 (Белгородская область, г. Белгород, Белгородский пр-т, 99), ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» (Белгородская область, п. Ракитное, ул. Пролетарская, 81), ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» (Белгородская область, г. Губкин, ул. Чайковского, 20), ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           | (Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, 46), ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»<br>(Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ленина, 46), ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»<br>(Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д. 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.1. | Результат «Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 195646,0                                  | Отчёт.<br>Организованы центры амбулаторной онкологической помощи, получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации: ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» (Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ублинские горы, д. 1а.), ОГБУЗ «Городская поликлиника города Белгорода», поликлинические отделения №4 и №7 (Белгородская область, г. Белгород, Белгородский пр-т, 99), ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» (Белгородская область, п. Ракитное, ул. Пролетарская, 81), ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» (Белгородская область, г. Губкин, ул. Чайковского, 20), ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» (Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, 46), ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» (Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ленина, 46), ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                          | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                     | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                   | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           |                                                                                                                     |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           | (Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д. 26) |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2024 году» | -                   | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Приказ                                                  |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка «Осуществлена государственная регистрация организации»                                            | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт регистрации                                         |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           |                                                                                                                                 |                     |            |                                                                     |                                                                     | здравоохранения<br>Белгородской области                                                                                                                                                                           |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.3.1.К.3 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Приказ                                                  |
| 1.3.1.К.4 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)»           | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                         | Приказ                                                  |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     | министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                 |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.3.1.К.5 | Контрольная точка «Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год»                                                                                                                       | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Лицензии                                                |
| 1.3.1.К.6 | Контрольная точка «В Белгородской области на базе 7 медицинских организаций области, оснащенных полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                   |



| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | на принципах мультикомандного подхода, проводится диагностика, диспансерное наблюдение, химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также мониторинг лечения онкозаболеваний» |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.3.1.К.7 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                                                                                      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информационное письмо                                   |
| 1.3.1.К.8 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном)                                                                                                                                                            | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель                                                                                                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Контракт                                                |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            | контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»           |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                             |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.3.1.K.9  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт приемки-передачи                                    |
| 1.3.1.K.10 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров,                                      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Ластовецкая Светлана Сергеевна,                                                                                                                                                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платежный документ                                      |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»                                                                                                                     |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                 |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.3.1.K.11 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |
| 1.3.1.K.12 | Контрольная точка «Представлен отчет                                                                                                                                                                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Ластовецкая Светлана                                                                                                                                                                                              | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                            |
|        | о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                                                                                 |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                               |
| 1.4.   | Результат «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)» | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | 3 731 222,0                               | Отчёт. Переоснащены оборудованием медицинские организации области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| 1.4.1. | Результат «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации,                                                                                 | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения                                                                                                                      | X                                     | X                           | X        | 53 283,4                                  | Отчёт. Переоснащены оборудованием медицинские организации области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)» в 2024 году                                                                                                                                                                                                       |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                         |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.4.1.К.1 | Контрольная точка «Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» | -                   | 10.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Контракты                                               |
| 1.4.1.К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                           | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | включено в реестр соглашений)»                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.1.К.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                                                                                                                           | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.      | Результат «За 2024 год в Белгородской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% целевой аудитории населения Белгородской области» | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет. Реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет) |
| 1.5.К.1   | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»                                                                                                                                           | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                            |
| 1       | 2                                                                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                         |
| 1.5.К.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»                                                 | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                      |
| 1.5.К.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                                                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                      |
| 1.5.К.4 | Контрольная точка «Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт о проведении информационно-коммуникационной кампании |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Борьба с онкологическими заболеваниями» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

## VI. Паспорт

**регионального проекта, входящего в национальный проект, «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (далее – региональный проект 4)**

### 1. Основные положения

|                                                                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                         |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Развитие детского здравоохранения (Белгородская область) |                                                | Срок реализации проекта                                                                 | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин А.В.                                             |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников А.А.                                           |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                            |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Крылова Л.С.                                             |                                                | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                        |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                          |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                          |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1                                                        | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                           |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                     | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».



## 2. Показатели регионального проекта 4

| № п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                      | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                     | 4                                   | 5                                 | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
| 1     | Задача «Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи»                                                                                                                     |                       |                                     |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1.  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 95,5             | 2022 | 95,5        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 1.2.  | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям                                                                                                                                       | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 100              | 2022 | 100         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 1.3.  | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных                                                                                                                              | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 70               | 2022 | 95          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |

| № п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                                                                                                                | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                     | 4                                   | 5                                 | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
|       | медицинским<br>оборудованием,<br>от общего числа<br>посещений детьми<br>детских поликлиник<br>и поликлинических<br>подразделений                                                                   |                       |                                     |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 2     | <b>Задача «Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность»</b>                                                                                              |                       |                                     |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 2.1.  | Доля преждевременных<br>родов (22 – 37 недель)<br>в перинатальных центрах                                                                                                                          | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 89,7             | 2022 | 89,9        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 2.2.  | Смертность детей<br>в возрасте 0 – 4 года<br>на 1 000 родившихся<br>живыми                                                                                                                         | ФП,<br>РП             | Р                                   | Промилле                          | 5,4              | 2022 | 5,2         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 2.3.  | Смертность детей<br>в возрасте 0 – 17 лет<br>на 100 000 детей<br>соответствующего<br>возраста                                                                                                      | ФП,<br>РП             | Р                                   | Процент                           | 45               | 2022 | 43,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 2.4.  | Младенческая<br>смертность                                                                                                                                                                         | ФП,<br>РП             | Р                                   | Промилле                          | 4,0              | 2022 | 3,8         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 3     | <b>Задача «Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями»</b>                          |                       |                                     |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 3.1.  | Доля взятых<br>под диспансерное<br>наблюдение детей<br>в возрасте 0 – 17 лет<br>с впервые в жизни<br>установленными<br>диагнозами болезней<br>костно-мышечной<br>системы<br>и соединительной ткани | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 70               | 2022 | 90          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 3.2.  | Доля взятых<br>под диспансерное<br>наблюдение детей<br>в возрасте 0 – 17 лет<br>с впервые в жизни<br>установленными<br>диагнозами болезней                                                         | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 70               | 2022 | 90          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |

| № п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                                                                                                          | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                            | 3                     | 4                                   | 5                                 | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
|       | глаза и его придаточного аппарата                                                                                                                                                            |                       |                                     |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 3.3.  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения                                                 | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 70               | 2022 | 90          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 3.4.  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения                                              | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 70               | 2022 | 90          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 3.5.  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 85               | 2022 | 90          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |
| 3.6.  | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями                                                                                                                     | ФП,<br>РП             | П                                   | Процент                           | 50               | 2022 | 51,5        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да                  |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 4 в 2024 году

[illegible]

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                             | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                              |                    |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                            | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                 |
| 3.4.  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения                                              | ФП, РП             | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 90                 |
| 3.5.  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | ФП, РП             | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 90                 |
| 3.6.  | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями                                                                                                                     | ФП, РП             | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 51,5               |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)      | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | Задача «Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи»                                                                                                                   |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1   | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта | Х                                                                                                            | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                           | -                                            | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              | в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений                                                                                                                   |
| 1.1.X | С 2021 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2   | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                            | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП                           | -                                            | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                                          | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                       |                                  |                                              |                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                    | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                                  |                                              | должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами               |
| 1.2.X | С 2021 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                                  |                                              |                                                                                                                                                      |
| 2     | <b>Задача «Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                                  |                                              |                                                                                                                                                      |
| 2.1   | Создать современную материально-техническую базу детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                            | Единица                     | 0                | 2022 | 0                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП                               | -                                            | Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1 000 родившихся живыми. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста |
| 2.1.X | Обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания медицинской помощи при обращении в медицинские организации. В 2019 – 2020 годах завершён капитальный ремонт на 7 объектах здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                                  |                                              |                                                                                                                                                      |
| 2.2   | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                            | Тысяча человек              | 0,642            | 2022 | 0,642                                                                                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Проведение образовательных мероприятий                                                                | РП                               | -                                            | Младенческая смертность. Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1 000 родившихся живыми. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей  |

[illegible]



[illegible]

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)      | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ проводится ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (крутлые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами. Также проводятся разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет до 80 % на 31 декабря 2024 года, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2   | Увеличена доля детей в возрасте 0 – 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Х                                                                                                            | Процент                     | 95,1             | 2022 | 95,3                                                                                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                           | -                                            | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни |

[illegible]

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4

| № п/п                                            | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                 | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                  |                                                                                                                                                                    |                                  | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                  | 3                                | 4                                                              | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11       |
| 1                                                | Задача «Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями» |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.                                             | Развитие профилактического направления в педиатрии                                                                                                                 | 809 0901 03 1 N4 N0004 600       | 100,0                                                          |      |      |      |      |      |      | 100,0    |
|                                                  | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                               |                                  | 100,0                                                          |      |      |      |      |      |      | 100,0    |
|                                                  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                      |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                               |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                  | Внебюджетные источники                                                                                                                                             |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 2.                                               | Задача «Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность»                                                                     |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 2.1.                                             | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов                   |                                  | 23 145,8                                                       |      |      |      |      |      |      | 23 145,8 |
|                                                  | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                               |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                      |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                  | Бюджет территориального внебюджетного фонда (ФСС)                                                                                                                  |                                  | 23 145,8                                                       |      |      |      |      |      |      | 23 145,8 |
|                                                  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                  | Внебюджетные источники                                                                                                                                             |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 3.                                               | Нераспределённый резерв (областной бюджет)                                                                                                                         |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ                   |                                                                                                                                                                    | 03 1 N4                          | 23 245,8                                                       |      |      |      |      |      |      | 23 245,8 |
| в том числе:                                     |                                                                                                                                                                    |                                  | 100,0                                                          |      |      |      |      |      |      | 100,0    |
| Региональный бюджет (всего), из них:             |                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориальных внебюджетного фонда (ФСС) |                                                                                                                                                                    |                                  | 23 145,8                                                       |      |      |      |      |      |      | 23 145,8 |
| Внебюджетные источники                           |                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2024 году**

| №<br>п/п | Наименование результата (результата)                                                                                                                               | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | Всего на конец 2024 года<br>(тыс. рублей) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                    | янв.                                             | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                                           |
| 1        | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   | 11    | 12   | 13     | 14                                        |
| 1.       | Задача «Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями» |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                                           |
| 1.1.     | Развитие профилактического направления в педиатрии                                                                                                                 | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 100,0                                     |
| 2.       | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность                                                                              |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                                           |

[illegible]

**Приложение  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в национальный проект,  
«Развитие детского здравоохранения,  
включая создание современной  
инфраструктуры оказания медицинской  
помощи детям»**

**План реализации регионального проекта 4**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.    | Задача «Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи»                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.  | Результат «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>С 2021 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико- |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.1.    | Результат «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>С 2021 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Не менее 95 % детских поликлиник/детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель                                                           | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»                                                             |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                    |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка «Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.   | Результат «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>С 2021 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте |
| 1.2.1. | Результат «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава                                                                                                                               | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>С 2021 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2024 году                                                                                                                                                                                     |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           | и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | -                   | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка «Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 % детских                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации                                                                                                                  | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                         | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                           |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2     | <b>Задача «Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность»</b>                                                                                                                                              |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.  | Результат «Новое строительство/ реконструкция детских больниц (корпусов). Нарастающим итогом»                                                                                                                                                      | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 0,0                                       | Отчёт.<br>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 года №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее – ФАИП) будет включена в ФАИП реконструкция/ строительство 9 детских больниц (корпусов). Субъекты Российской Федерации заключают соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование программ, получают разрешения на строительство/ реконструкцию 9 детских больниц (корпусов), заключают |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                 |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                           | контракты на строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов). В 2019 году в Белгородской области произведена реконструкция отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.1. | Результат «Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов) в 2024 году реализации» | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 0,0                                       | Отчёт. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 года №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее – ФАИП) будет включена в ФАИП реконструкция/строительство 9 детских больниц (корпусов). Субъекты Российской Федерации заключат соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование программ, получают разрешения на строительство/реконструкцию 9 детских больниц (корпусов), заключат контракты на строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов). В 2019 году в Белгородской области произведена реконструкция отделения |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                |
| 1         | 2                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                           | реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»                                                                                    |
| 2.1.1.К.1 | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»                                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |
| 2.1.1.К.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |
| 2.1.1.К.3 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»                       | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента                                                                                                          | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                |
| 1         | 2                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                   |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                |
| 2.1.1.К.4 | Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |
| 2.1.1.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                               | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                |
| 1         | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                             |
| 2.1.1.K.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |
| 2.1.1.K.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |
| 2.1.1.K.8 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»       | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой                                                                     | X                                     | X                           | X        | X                                         | Информация о завершении в Белгородской области в 2019 году реконструкции отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» |



| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     | и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.1.1. | Объект мероприятия (результата) «Реконструкция отделения реабилитации ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»                                             | -                   | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | г. Белгород, ул. Губкина, 50          | Квадратный метр             | 5 200    | 0                                         | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.     | Результат «Создана современная материально-техническая база детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Белгородской области» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 0,0                                       | Отчёт. Обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания медицинской помощи при обращении в медицинские организации. В 2019 – 2020 годах завершён капитальный ремонт на 7 объектах здравоохранения |
| 2.2.1.   | Результат «Создана современная материально-техническая база                                                                                                      | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области –                                                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | 0,0                                       | Отчёт. Обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной                                                                                                                                                                            |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 2                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                |
|           | детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Белгородской области» в 2024 году |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                            |                                       |                             |          |                                           | помощи, сокращено время ожидания медицинской помощи при обращении в медицинские организации.<br>В 2020 году завершен капитальный ремонт на 1 объекте и проведено дооснащение медицинским оборудованием 7 объектов здравоохранения |
| 2.2.1.К.1 | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»                                                     | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.1.К.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                        |
| 1         | 2                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                     |
|           |                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                                                                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                        |
| 2.2.1.К.3 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                                                                    |
| 2.2.1.К.4 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»                                 | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                                                                    |
| 2.2.1.К.5 | Контрольная точка «Оборудование приобретено»                                               | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-                                                                                          | X                                     | X                           | X        | X                                         | Поадресный список медицинских организаций Белгородской области, участвовавших в 2019 – достижении результата 2020 года |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                        |
| 1         | 2                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                     |
|           |                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     | контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                  |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                        |
| 2.2.1.К.6 | Контрольная точка «Оборудование установлено»                                               | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Поадресный список медицинских организаций Белгородской области, участвовавших в 2019 – достижении результата 2020 года |
| 2.2.1.К.7 | Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»                                    | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Поадресный список медицинских организаций Белгородской области, участвовавших в 2019 – достижении результата 2020 года |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                        |
| 1          | 2                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                     |
| 2.2.1.К.8  | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»                                      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Поадресный список медицинских организаций Белгородской области, участвовавших в 2019 – достижении результата 2020 года |
| 2.2.1.К.9  | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                                                                    |
| 2.2.1.К.10 | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»                     | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой                                                                     | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                                                                    |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                    |
| 1          | 2                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                 |
|            |                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     | и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        |                                       |                             |          |                                           |                                                                                    |
| 2.2.1.К.11 | Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт                                                                                |
| 2.2.1.1    | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт здания детской поликлиники ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» |                     |            | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | г. Шебекино, ул. Луговая, 4           | Квадратный метр             | 1 132,3  | 0,0                                       | Акт                                                                                |
| 2.3.       | Результат «В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области                                 | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области –                                                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                  | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                             | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                           | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | перинатологии, неонатологии и педиатрии»                                                                                    |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                            |                                       |                             |          |                                           | профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности |
| 2.3.1. | Результат «В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков                     |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                        |
| 1         | 2                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                     |
|           |                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                           | врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности |
| 2.3.1.К.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                  |
| 2.3.1.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                  |
| 2.3.1.К.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области –                                                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                  |



| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                 |
| 1         | 2                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                      |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                            |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                 |
| 2.3.1.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                | -                   | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                           |
| 2.4.      | Результат «Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах» | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                 |
| 1         | 2                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                                                                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                 |
| 2.4.1     | Результат «Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах |
| 2.4.1.К.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»                          | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                           |
| 2.4.1.К.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»                          | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-                                                                                          | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                           |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           |                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     | контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                  |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.4.1.К.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 2.4.1.К.4 | Контрольная точка «Обучено не менее 521 специалист области в симуляционных центрах»        | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 2.4.1.К.5 | Контрольная точка «Обучено не менее                                                        | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Андропова Елена Алексеевна,                                                                                                                                                                | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 642 специалистов области в симуляционных центрах»                                                                                                            |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5.  | Результат «Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов» | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                   | X                                     | X                           | X        | 138874,8                                  | Отчёт.<br>За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 году получают медицинскую помощь не менее 50 тыс. женщин, а далее – согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации» на последующие годы к 31 декабря 2024 года получают медицинскую помощь не менее 8 000 тыс. женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                     | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                               |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                             | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                          |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                               |                                       |                             |          |                                           | родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5.1. | Результат «Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | X                                     | X                           | X        | 23145,8                                   | Отчет.<br>За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 году получают медицинскую помощь не менее 50 тыс. женщин, а далее – согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации» на последующие годы к 31 декабря 2024 года получают медицинскую помощь не менее 8 000 тыс. женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                     | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                               |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                             | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 2.5.1.К.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 2.5.1.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 2.5.1.К.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 2.5.1.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                      | -                   | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | областная клиническая больница Святителя Иоасафа»                                            |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.    | Задача «Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями»                                                                                                                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1.  | Результат «Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 года № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами» | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ проводится ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                           | конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также проводятся разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет до 80 % на 31 декабря 2024 года, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере |



| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.1. | Результат «Бюджет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 года № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ проводится ежегодно не менее |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                           | 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами. Также проводятся разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет до 80 % на 31 декабря 2024 года, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| 3.1.1.К.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                                                                                                                                                        | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.1.К.2 | Контрольная точка «Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» | -                   | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций»                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 3.1.1.К.3 | Контрольная точка «Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами» | -                   | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.1.1.К.4 | Контрольная точка «Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных                                                                                                                                                                                                                        | -                   | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации                             | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей»                                                                                                                                                                            |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                  |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 3.1.1.K.5 | Контрольная точка «Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами» | -                   | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.1.1.K.6 | Контрольная точка «Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование                                                                                                                                                                               | -                   | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей»                                                                                                                                                                                                                     |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 3.1.1.К.7 | Контрольная точка «Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами» | -                   | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шипкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.1.1.К.8 | Контрольная точка «Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних:                                                                                               | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами»                                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.1.К.9 | Контрольная точка «Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.      | Результат «Увеличена доля детей в возрасте 0 – 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами»                                                                                                                           | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br>С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ проводятся информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                 | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0 – 17 лет до 95 % к 2024 году, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. |
| 3.2.1. | Результат «Увеличена доля детей в возрасте 0 – 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | Процент                     | 95,3     | X                                         | Отчёт.<br>С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ проводятся информационно-коммуникационные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                           | мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволяют увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0 – 17 лет до 95% к 2024 году, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 3.2.1.К.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»  | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.2.1.К.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.2.1.К.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.2.1.К.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                   | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                         | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | помощи департамента организации помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                          |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 3.2.1.К.5 | Контрольная точка «Проведены за первое полугодие 2024 года по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0 – 17 лет»                                                               | -                   | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.2.1.К.6 | Контрольная точка «Проведено за первое полугодие 2024 года не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 – 17 лет и их родителей (законных представителей)» | -                   | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 3.2.1.К.7 | Контрольная точка «Проведены за второе                                                                                                                                                                                                             | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Крылова Людмила Степановна,                                                                                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                         | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                               |
|           | полугодие 2024 года по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0 – 17 лет»                                                                                                      |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                             |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2.1.К.8 | Контрольная точка «Проведено за второе полугодие 2024 года не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 – 17 лет и их родителей (законных представителей)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.      | Результат «Развитие профилактического направления в педиатрии»                                                                                                                                                                                     | 01.01.2020          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | Процент                     | 95,3     | X                                         | Отчёт. Осуществляется обеспечение тестирования детского населения в целях выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ из числа давших согласие на проведение тестирования |
| 3.3.1     | Результат «Развитие профилактического направления в педиатрии» в 2024 году                                                                                                                                                                         | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра                                      | X                                     | Процент                     | 95,3     | X                                         | Отчёт. Осуществляется обеспечение тестирования детского населения в целях выявления потребления наркотических                                                                                    |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь         |                     | Ответственный исполнитель            | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники     | последователи       |                                      |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                    |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5                   | 6                   | 7                                    | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                 |
|       |                                                                                            |                     |           | точками отсутствует | точками отсутствует | здравоохранения Белгородской области |                                       |                             |          |                                           | средств и психотропных веществ из числа давших согласие на проведение тестирования |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

**VII. Паспорт**  
**регионального проекта, входящего в национальный проект,**  
**«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»**  
**(далее – региональный проект 5)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Белгородская область) |                                                | Срок реализации проекта                                                                                                                                        | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин А.В.                                                                                                  |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области                                                                        |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников А.А.                                                                                                |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                                                                                                   |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Андропова Е.А.                                                                                                |                                                | Заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1.                                                                                                            | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                                                                                                  |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                                                                          | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                                                                                       |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

## 2. Показатели регионального проекта 5

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                             | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                              |                    |                                |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3                  | 4                              | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 1     | <b>Задача «Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников»</b>                                                                           |                    |                                |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.  | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками                                      | ФП, РП             | П                              | Процент                     | 95,5             | 2022 | 96,8        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.2.  | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения                                                 | ФП, РП             | П                              | Условная единица            | 19,47            | 2022 | 20,3        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.3.  | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения                                                   | ФП, РП             | П                              | Условная единица            | 7,92             | 2022 | 8,1         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.4.  | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения                                              | ФП, РП             | П                              | Условная единица            | 14,3             | 2022 | 15,2        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.5.  | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения                          | ФП, РП             | П                              | Условная единица            | 37,43            | 2022 | 38,4        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.6.  | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | ФП, РП             | П                              | Условная единица            | 100,2            | 2022 | 100,7       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.    | <b>Задача «Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»</b>                                     |                    |                                |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 2.1.  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами                          | ФП, РП             | П                              | Процент                     | 90,7             | 2022 | 95,3        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                  | 4                              | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
|       | должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами                                                                                                                                                               |                    |                                |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 2.2.  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | ФП, РП             | П                              | Процент                     | 96,6             | 2022 | 100         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.3.  | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом                                                                                                                          | ФП, РП             | П                              | Тысяча человек              | 20,2             | 2022 | 20,61       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 5 в 2024 году

[illegible]



[illegible]

| № п/п | Показатели регионального проекта                                          | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      | На конец 2024 года |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------------------|--------|
|       |                                                                           |                    |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. |                    | ноябрь |
| 1     | 2                                                                         | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15                 | 16     |
|       | дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |                    |        |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                        | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                    | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                 |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                              | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | Задача «Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников»                                                                  |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                 |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.  | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | Х                                                                                                            | Тысяча человек              | 15,606           | 2022 | 15,696                                                                                        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | ФП, РП                           |                                              | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                    | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                 |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                              | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                 |                                  |                                              | и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.X. | <p>Ежегодно в первом квартале 2021 – 2024 годов в соответствии с методикой расчета проводится корректировка прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. На основании рекомендаций проводится (при необходимости) корректировка мероприятий регионального проекта. Ежегодно в период 2021 – 2024 годов осуществляется корректировка объема государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала.</p> <p>Мероприятия результата «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» погружены в план мероприятий результата «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом»</p> |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                 |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.   | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                            | Тысяча человек              | 5,827            | 2022 | 5,989                                                                                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | ФП, РП                           |                                              | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения врачами, работающими |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                             | Значение         | Год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                    |                                  |                                              | в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения                                                                                                             |
| 1.2.X. | Ежегодно в первом квартале 2021 – 2024 годов в соответствии с методикой расчета проводится корректировка прогнозной потребности во врачах для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. На основании рекомендаций проводится (при необходимости) корректировка мероприятий регионального проекта. Ежегодно в период 2021 – 2024 годов осуществляется корректировка контрольных цифр приема для вузов |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.     | <b>Задача «Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.   | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной                                                                                             | X                                                                                                            | Тысяча человек              | 20,2             | 2022 | 20,61                                                                                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Проведение информационно-коммуникационной кампании | ФП, РП                           | -                                            | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                      | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                             | Значение         | Год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.X. | Проводятся мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО. За счёт внедрения системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, решается задача обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. С использованием портала НМО медицинские работники могут получить необходимые актуальные знания и навыки |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.   | В Белгородской области созданы и дооснащены 2 аккредитационно-симуляционных центра для отработки медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации (на базе Медицинского института НИУ БелГУ, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»)                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                            | Единица                     |                  |     | 2                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | РП                               | -                                            | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами. |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                            | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                             | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                             | Значение         | Год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                       | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                          |                                  |                                              | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |
| 2.2.X. | Создание аккредитационно-симуляционных центров позволяет обеспечить проведение процедуры аккредитации специалистов в соответствии с установленными правилами, порядком и сроками |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.   | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее                                                               | X                                                                                                            | Тысяча человек              |                  |     | 21,685                                                                                        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечение реализации федерального проекта (результата) | РП                               | -                                            | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля                                                                                                                                                                                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)    | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                          |                                                                                                              |                             | Значение         | Год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                        | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 5989 и 15696 специалистов соответственно |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                             | Значение         | Год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |
| 2.3.Х. | Мероприятия, направленные на повышение престижа медицинских профессий и привлечение новых кадров в отрасль здравоохранения: «Аллея славы», региональные конкурсы «Лучший врач», «Лучший средний медицинский работник», обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских работников, организация стажировок, заключение региональных целевых договоров по выплатам стипендии |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                    |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                   | Код бюджетной классификации                                                            | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      | Всего    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                      | 4                                                              | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11       |
| 1      | Задача «Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.   | В Белгородской области созданы и дооснащены 2 аккредитационно-симуляционных центра для отработки медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации (на базе Медицинского института НИУ БелГУ, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж») |                                                                                        | 500,0                                                          |      |      |      |      |      |      | 500,0    |
| 1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|        | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.2  | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.3  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.4  | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 500,0                                                          |      |      |      |      |      |      | 500,0    |
| 1.2.   | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5989 и 15696 специалистов соответственно                                                                                                                          | 809 0901 03 1 N5 N0005 100<br>809 0901 03 1 N5 N0005 600<br>809 0902 03 1 N5 N0005 600 | 32 600,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 32 600,0 |
| 1.2.1. | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                 | 809 0909 03 1 N5 N0005 200                                                             | 29 600,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 29 600,0 |



| № п/п                                                                | Наименование результата и источники финансирования                   | Код бюджетной классификации                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                                      |                                                                      |                                                          | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1                                                                    | 2                                                                    | 3                                                        | 4                                                              | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11       |
|                                                                      | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)        | 809 0909 03 1 N5 N0005 800<br>809 1003 03 1 N5 N0005 300 |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.2.2                                                                | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                                          |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.2.3                                                                | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                  |                                                          |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.2.4                                                                | Внебюджетные источники                                               |                                                          | 3 000,0                                                        |      |      |      |      |      |      | 3 000,0  |
| 2.                                                                   | Нераспределенный резерв (областной бюджет)                           |                                                          |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                      |                                                                      |                                                          | 33 100,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 33 100,0 |
| в том числе:                                                         |                                                                      |                                                          | 29 600,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 29 600,0 |
| Региональный бюджет                                                  |                                                                      |                                                          |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                                                      |                                                          |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                  |                                                                      |                                                          |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                               |                                                                      |                                                          | 3 500,0                                                        |      |      |      |      |      |      | 3 500,0  |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5 в 2024 году**

[illegible]

**Приложение**  
**к паспорту регионального проекта,**  
**входящего в национальный проект,**  
**«Обеспечение медицинских**  
**организаций системы здравоохранения**  
**квалифицированными кадрами»**

**План реализации регионального проекта 5**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | <b>Задача «Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников»</b>                                                                                     |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» | 01.01.2020          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Ежегодно в первом квартале 2021 – 2024 годов в соответствии с методикой расчета проводится корректировка прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. На основании рекомендаций проводится (при необходимости) корректировка мероприятий регионального проекта. Ежегодно в период 2021 – 2024 годов осуществляется |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                    |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                       |                             |          |                                           | корректировка объема государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала. Мероприятия результата «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» погружены в план мероприятий результата «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Ежегодно в первом квартале 2021 – 2024 годов в соответствии с методикой расчета проводится корректировка прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. На основании рекомендаций проводится (при необходимости)                                                                                                                                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                 | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 2                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                       |                             |          |                                           | корректировка мероприятий регионального проекта. Ежегодно в период 2021 – 2024 годов осуществляется корректировка объема государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала. Мероприятия результата «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» погружены в план мероприятий результата «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 396 тыс. специалистов» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                 | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                           |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом»             | 01.01.2020          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Ежегодно в первом квартале 2021 – 2024 годов в соответствии с методикой расчета проводится корректировка прогнозной потребности во врачах для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. На основании рекомендаций проводится (при необходимости) корректировка мероприятий регионального проекта. Ежегодно в период 2021 – 2024 годов осуществляется корректировка контрольных цифр приема для вузов |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Ежегодно в первом квартале 2021 – 2024 годов в соответствии с методикой расчета проводится корректировка прогнозной потребности во врачах для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. На основании рекомендаций проводится (при необходимости) корректировка мероприятий                                                                                                                           |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                           |
| 1         | 2                                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           | регионального проекта. Ежегодно в период 2021 – 2024 годов осуществляется корректировка контрольных цифр приема для вузов |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Определена потребность в работах (персонале) различных категорий и квалификации»                                                                             | -                   | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                     |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка «Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30» | -                   | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет ФСН № 30                                                                                                            |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка «Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность,                                                                         | -                   | 25.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-                                                                                          | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                     |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                 | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | установлены контрольные цифры приема на 2025 года по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                 |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.2.1.К.4 | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места»                                                                                                                                                                                                                                             | -                   | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                            | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.5 | Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах»                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                                                                                                           |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.2.1.К.6 | Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.7 | Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.8 | Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Андропова Е.А., заместитель министра области –                                                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |



| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            | различных категорий и квалификации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.2.1.К.9  | Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.10 | Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов                                                                                                                                                                                                  | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой                                                                     | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            | с высшим образованием и объемам подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)» |                     |            |                                                                     |                                                                     | и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                          |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.2.1.К.11 | Контрольная точка «Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования»                                               | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.12 | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места»                                                                                                        | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.13 | Контрольная точка «Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 598 тыс. специалистов»                                                             | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            |                                                                                                          |                     |            |                                                                     |                                                                     | министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                              |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.2.1.К.14 | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места»                | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                 | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.15 | Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.К.16 | Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.    | Задача «Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.  | Мероприятие (результат) «Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек» | 01.01.2020          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Проводятся мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО. За счёт внедрения системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, решается задача обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. С использованием портала НМО медицинские работники могут получить необходимые актуальные знания и навыки |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Проводятся мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человека» в 2024 году |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | Белгородской области                                                           |                                       |                             |          |                                           | медицинского образования с использованием портала НМО. За счёт внедрения системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, решается задача обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. С использованием портала НМО медицинские работники могут получить необходимые актуальные знания и навыки |
| 2.1.1.К.1 | Контрольная точка «Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Л.С., первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                      |
|       | технологий, составило не менее 20610 человека»                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                         |
| 2.2.  | Результат «В Белгородской области созданы и дооснащены 2 аккредитационно-симуляционных центра для отработки медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации (на базе Медицинского института НИУ БелГУ, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»)» | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 4000,0                                    | Отчёт. Создание аккредитационно-симуляционных центров позволит обеспечить проведение процедуры аккредитации специалистов в соответствии с установленными правилами, порядком и сроками  |
| 2.2.1 | Результат «В Белгородской области созданы и дооснащены 2 аккредитационно-симуляционных центра для отработки медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации (на базе Медицинского института НИУ БелГУ, ОГАПОУ                                         | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 4000,0                                    | Отчёт. Создание аккредитационно-симуляционных центров позволяет обеспечить проведение процедуры аккредитации специалистов в соответствии с установленными правилами, порядком и сроками |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | «Старооскольский медицинский колледж»)» в 2024 году                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.1.К.1 | Контрольная точка «Созданы и дооснащены 2 аккредитационно-симуляционных центра для отработки медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации (на базе Медицинского института НИУ БелГУ, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»)» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.      | Результат «Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5989 и 15696 специалистов соответственно»                                                                                                           | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 179322,4                                  | Отчёт.<br>Мероприятия, направленные на повышение престижа медицинских профессий и привлечение новых кадров в отрасль здравоохранения: «Аллея славы», региональные конкурсы «Лучший врач», «Лучший средний медицинский работник», обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских работников, организация стажировок, заключение региональных |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           |                                                                                                                          |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           | целевых договоров по выплатам стипендии                 |
| 2.3.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 2.3.1.К.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Е.А., заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».



## VIII. Паспорт

**регионального проекта, входящего в национальный проект, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  
(далее – региональный проект 6)**

### 1. Основные положения

|                                                                                                                                            |                                                        |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Цифровой контур здравоохранения (Белгородская область) |                                                | Срок начала и окончания проекта                                                                                                                                | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин Андрей Викторович                              |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области                                                                        |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников Андрей Александрович                         |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                                                                                                   |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Андропова Елена Алексеевна                             |                                                | Заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                        |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                        |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1                                                      | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                                                                                                  |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                   | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                                                                                       |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

## 2. Показатели регионального проекта 6

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 1.    | <b>Общественно значимый результат «В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.  | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ФП, РП             | П                            | Тыс. человек                | 484,304          | 2022 | 454,340     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.2.  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 100,0            | 2022 | 100,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.3.  | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 48,0             | 2022 | 63,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.4.  | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 33,0             | 2022 | 88,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.    | <b>Задача «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путём создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:<br/>- управление отраслью,<br/>- осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,<br/>- обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения,<br/>- управление персоналом и кадрового обеспечения,<br/>- обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктуры,<br/>- контрольно-надзорная деятельность»</b> |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 2.1   | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 71,0             | 2022 | 100,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.2   | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | РП                 | П                            | Человек                     | 19 108,0         | 2022 | 18 981,0    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 2.3   | Доля государственных медицинских организаций Белгородской области (ЮЛ), обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу                                              | РП                 | П                            | Единица                     | 36,0             | 2022 | 28,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.4   | Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Белгородской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Белгородской области                                          | РП                 | П                            | Единица                     | 44,0             | 2022 | 41,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.5   | Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Белгородской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Белгородской области | РП                 | П                            | Единица                     | 1,0              | 2022 | 1,0         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.6   | Доля территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций (далее – ТВСП МО) Белгородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Белгородской области | РП                 | П                            | Единица                     | 356,0            | 2022 | 349,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.7   | Доля ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Белгородской области                               | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                              | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 2.8   | Доля аптечных пунктов и организаций Белгородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Белгородской области                                                  | РП                 | П                            | Единица                     | 45,0             | 2022 | 45,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.9   | Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Белгородской области                                                                         | РП                 | П                            | Единица                     | 367,0            | 2022 | 365,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.10  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Белгородской области | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.11  | Доля ТВСП МО Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Белгородской области                                                                                                                                                                   | РП                 | П                            | Единица                     | 484,0            | 2022 | 484,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.12  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Белгородской области                                                                                           | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.13  | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях Белгородской области                                                                                                                                                                                    | РП                 | П                            | Единица                     | 14 065,0         | 2022 | 14 034,0    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.14  | Доля ТВСП МО Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Белгородской области                                                                                                                                                                      | РП                 | П                            | Единица                     | 392,0            | 2022 | 392,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.15  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                          | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
|       | Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет», Белгородской области                                                                                                                                                                                             |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 2.16  | Доля клинично-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций (ТВСП МО) Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Белгородской области                                                                                                                                         | РП                 | П                            | Единица                     | 61,0             | 2022 | 61,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.17  | Доля ТВСП МО Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | РП                 | П                            | Единица                     | 488,0            | 2022 | 484,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.18  | Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Белгородской области                                                           | РП                 | П                            | Единица                     | 96,0             | 2022 | 93,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.19  | Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Белгородской области                                                                         | РП                 | П                            | Единица                     | 367,0            | 2022 | 365,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.20  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Белгородской области | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                              | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 2.21  | Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Белгородской области | РП                 | П                            | Единица                     | 470,0            | 2022 | 468,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.22  | Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Белгородской области                                  | РП                 | П                            | Единица                     | 291,0            | 2022 | 284,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.23  | Доля ТВСП МО Белгородской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС                                                                                   | РП                 | П                            | Единица                     | 498,0            | 2022 | 498,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.24  | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников ТВСП МО Белгородской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Белгородской области                                                                                                                 | РП                 | П                            | Единица                     | 13 623,0         | 2022 | 13 620,0    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.25  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС           | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.26  | Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»                                                             | РП                 | П                            | Единица                     | 501,0            | 2022 | 498,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.27  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы                                                               | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                             | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
|       | в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»                                                                                                                                                                                                                    |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 2.28  | Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Белгородской области, соответствующим требованиям Минздрава России                                                                         | РП                 | П                            | Единица                     | 501,0            | 2022 | 498,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.29  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Белгородской области, соответствующим требованиям Минздрава России | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.30  | Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ                                                                                   | РП                 | П                            | Единица                     | 498,0            | 2022 | 498,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.31  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ           | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.32  | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников ФАП и ФП медицинских организаций Белгородской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Белгородской области                                                                                                       | РП                 | П                            | Единица                     | 442,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.33  | Количество ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет                                                                                                                                                                                                                                            | РП                 | П                            | Единица                     | 431,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.34  | Доля ТВСП МО Белгородской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ                                                                                                                           | РП                 | П                            | Единица                     | 501,0            | 2022 | 498,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                           | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 2.35  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.36  | Доля ТВСП МО Белгородской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде                                                                               | РП                 | П                            | Единица                     | 365,0            | 2022 | 365,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.37  | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде       | РП                 | П                            | Единица                     | 420,0            | 2022 | 414,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 2.38  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации              | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 100,0            | 2022 | 100,0       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 6 в 2024 году

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| № п/п | Наименование показателя регионального проекта                                                                               | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                             |                    |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                           | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                 |
|       | к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 6

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                             | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                             |                  |      | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                             | значение         | год  |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                       | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | Общественно значимый результат «В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов»                                                                    |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1   | В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней | Х                                                                                                            | Единица                     | 1                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | ФП, РП                           | -                                            | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно. |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                             | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                             |                  |      | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                             | значение         | год  |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                       | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций |
| 1.1.X. | В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2    | Не менее 90 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                            | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | ФП, РП                           | -                                            | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                    | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                             |                  |      | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                 |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                             | значение         | год  |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                 |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                              | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                 |                                  |                                              | информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период |
| 1.2.X. | К 2022 году не менее 90 % медицинских организаций Белгородской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения медико-социальной экспертизы, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90 % медицинских организаций Белгородской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития Российской Федерации при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                 |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3    | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                            | Единица                     | 0                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса | ФП, РП                           | -                                            | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Моё                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      | (информационной системы)     |                                  |                                              | здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном |



[illegible]

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                             | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                             |                  |      | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                             | значение         | год  |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                       | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | средствами. 100 % психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. С 2022 года 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4   | 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | ПРОЦ                        | 0                | 2022 | 1                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | ФП, РП                           | -                                            | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг (функций). Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Доля граждан, являющихся пользователями |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                             | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                       | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              | ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период               |
|       | К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                 |
| 2     | Задача «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путём создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:<br>- управление отраслью,<br>- осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,<br>- обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения,<br>- управление персоналом и кадрового обеспечения,<br>- обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктуры,<br>- контрольно-надзорная деятельность»                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |                                  |                                              |                                                                                                                                                                 |
| 2.1   | 100 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Моё здоровье»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                                            | Процент                     | 72,0             | 2022 | 100,0                                                                                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | ФП, РП                           | -                                            | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период. Доля медицинских работников, |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                   | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                         |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                       | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | на Едином портале государственных и муниципальных услуг |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Белгородской области. |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Белгородской области. Доля аптечных пунктов и организаций Белгородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Белгородской области. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях Белгородской области. Количество ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет. Доля государственных медицинских организаций Белгородской области (ЮЛ), обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Белгородской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Белгородской области. Доля отделений (станций и подстанций) государственных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | медицинских организаций Белгородской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе |



| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Белгородской области. Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, подключенных к централизованной |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Белгородской области. Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Белгородской области. Доля ФАП и ФП, подключенных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет», Белгородской области. Доля клинико-диагностических лабораторий (ТВСП МО) Белгородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, подключенных к централизованной |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных)» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Белгородской области. Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Белгородской области. Доля ТВСП МО Белгородской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС. Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | государственных медицинских организаций Белгородской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС. Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта». Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, |



| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | государственных медицинских организаций Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта». Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ. Доля ФАП и ФП, подключенных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | к сети Интернет, государственных медицинских организаций Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ. Доля ТВСП МО Белгородской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде. Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                             |                  |      | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                             | значение         | год  |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              | Белгородской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |
| 2.1.X. | В 2024 году 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.   | Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                            | Единиц                      | 14034            | 2022 | 14034                                                                                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП                           | -                                            | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                          | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.<br>Нарастающий итог |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Белгородской области.<br>Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях Белгородской области.<br>Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников ФАП и ФП медицинских организаций Белгородской области, подключенных к защищенной сети передачи данных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | Белгородской области.<br>Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников ТВСП МО Белгородской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Белгородской области.<br>Доля ТВСП МО Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Белгородской области, соответствующим требованиям Минздрава России.<br>Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | организаций Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Белгородской области, соответствующим требованиям Минздрава России. Доля ТВСП МО Белгородской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ. Доля ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет, государственных медицинских организаций |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             |                  |     | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             | значение         | год |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | Белгородской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ |
| 2.2.X. | В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации |                                                                                                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                       |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 6

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                | 4                                                              | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11       |
| 1     | Общественно значимый результат «В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов»                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.  | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 809 0909 03 1 N7 51140 200       | 69 788,2                                                       |      |      |      |      |      |      | 69 788,2 |
|       | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 69 788,2                                                       |      |      |      |      |      |      | 69 788,2 |
|       | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 66 996,7                                                       |      |      |      |      |      |      | 66 996,7 |

| № п/п                                                                | Наименование результата и источники финансирования                   | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                                      |                                                                      |                                  | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1                                                                    | 2                                                                    | 3                                | 4                                                              | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11       |
|                                                                      | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
|                                                                      | Внебюджетные источники                                               |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| 2.                                                                   | Нераспределённый резерв (областной бюджет)                           |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| <b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>                               |                                                                      | 03 1 N7                          | 69 788,2                                                       |      |      |      |      |      |      | 69 788,2 |
| в том числе:                                                         |                                                                      |                                  | 69 788,2                                                       |      |      |      |      |      |      | 69 788,2 |
| Региональный бюджет                                                  |                                                                      |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                                                      |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                               |                                                                      |                                  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 6 в 2024 году**

[illegible]



**Приложение**  
**к паспорту регионального проекта,**  
**входящего в национальный проект,**  
**«Создание единого цифрового контура**  
**в здравоохранении на основе единой**  
**государственной информационной**  
**системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

**План реализации регионального проекта 6**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | Общественно значимый результат «В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней» | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчёт.<br>В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                                        | возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет.<br>В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1.K.1. | Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год» | 02.01.2024          | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем |
| 1.1.1.K.2. | Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи»                 | 03.01.2024          | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год» | 04.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год. |
| 1.2.       | Мероприятие (результат) «Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы»                                                                                                                                                                               | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчёт. К 2022 году не менее 90 % медицинских организаций Белгородской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан                                                                                                                |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                                        | <p>в учреждения медико-социальной экспертизы, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.</p> <p>К 2022 году не менее 90 % медицинских организаций Белгородской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития Российской Федерации при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам</p> |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                            | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.1. | Результат «Не менее 90 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы» в 2024 году | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Х                                     | Х                           | Х        | Х                                                      | Отчёт.<br>К 2022 году не менее 90 % медицинских организаций Белгородской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения медико-социальной экспертизы, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.<br>К 2022 году не менее 90 % медицинских организаций Белгородской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                                        | Российской Федерации (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития Российской Федерации при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам                                      |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям» | 01.01.2024          | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2022 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2024          | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник                                                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет по мониторингу межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям»                                                                                                                     |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                      |                                       |                             |          |                                                        | и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетних детях                      |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям» | 01.01.2024          | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет по мониторингу межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям |
| 1.2.1.К.4 | Контрольная точка «100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам                                                                                                                   | 01.01.2024          | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания,                                 |



| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |                                                                     |                                                                     | министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                          |                                       |                             |          |                                                        | страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.  | Результат «85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 140 726,70                                             | Отчёт. Между Минздравом России и Белгородской областью (ежегодно в период 2021 – 2024 годов) заключаются соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении и на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». К 2022 году 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), объекта<br>мероприятия (результата),<br>контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь          |                    | Ответственный<br>исполнитель | Адрес объекта<br>(в соответствии<br>с ФИАС) | Мощность объекта                  |          | Объем<br>финансового<br>обеспечения<br>(тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа<br>и характеристика<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                     | начало <sup>1</sup> | окончание | предшест-<br>венники | последо-<br>ватели |                              |                                             | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значение |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2                                                                                                   | 3                   | 4         | 5                    | 6                  | 7                            | 8                                           | 9                                 | 10       | 11                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                     |                     |           |                      |                    |                              |                                             |                                   |          |                                                                 | Ежегодно врачи обеспечиваются сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. Проводятся работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, обеспечивающие в том числе ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                                        | <p>медицинского страхования;</p> <p>создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;</p> <p>информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения;</p> <p>информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.</p> <p>Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                                        | <p>оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.</p> <p>Осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 100 % структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. Все медицинские работники обучены использованию медицинских информационных систем. Реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения,</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                                        | <p>осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения по итогам реализации проекта будут включать в том числе централизованные системы (подсистемы): управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); управление льготным лекарственным обеспечением; управление потоками пациентов; ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов; телемедицинские</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), объекта<br>мероприятия (результата),<br>контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь          |                    | Ответственный<br>исполнитель | Адрес объекта<br>(в соответствии<br>с ФИАС) | Мощность объекта                  |          | Объем<br>финансового<br>обеспечения<br>(тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа<br>и характеристика<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                     | начало <sup>1</sup> | окончание | предшест-<br>венники | последо-<br>ватели |                              |                                             | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значение |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                   | 3                   | 4         | 5                    | 6                  | 7                            | 8                                           | 9                                 | 10       | 11                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                     |                     |           |                      |                    |                              |                                             |                                   |          |                                                                 | консультации;<br>лабораторные<br>исследования; центральный<br>архив медицинских<br>изображений; оказание<br>медицинской помощи<br>больным онкологическим<br>и заболеваниями;<br>организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным сердечно-<br>сосудистыми<br>заболеваниями;<br>организация оказания<br>медицинской помощи<br>по профилям «Акушерство<br>и гинекология»<br>и «Неонатология»<br>(мониторинг беременных);<br>организации оказания<br>профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры); медицинские<br>работники будут обучены<br>использованию<br>централизованных систем<br>(подсистем)<br>государственных<br>информационных систем<br>в сфере здравоохранения<br>по отдельным профилям<br>оказания медицинской<br>помощи. В результате<br>будет сокращено время<br>ожидания гражданами<br>медицинской помощи |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                                        | за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией – в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                   | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                     |                                                 | Ответственный исполнитель                                            | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                 | последователи                                   |                                                                      |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                               | 6                                               | 7                                                                    | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                              |                     |            |                                                 |                                                 |                                                                      |                                       |                             |          |                                                        | детективной и охранной деятельностью, с МВД – в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами. 100 % психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. С 2022 года 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование | -                   | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет об утверждении плана по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                       |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                     | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 год»                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |                                       |                             |          |                                                        | информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 год                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «75 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ» | -                   | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                          | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о 75 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, которые с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «75 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского                                                                                | -                   | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                          | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о 75 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, которые с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией                                                                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью»                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                                        | обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью                                                                                                                                                               |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «75 % психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами» | -                   | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о 75 % психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, которые обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году»                                                                                                  | -                   | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году                                                                                                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                               | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации» | -                   | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет об утверждении плана дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации                                                                                         |
| 1.3.К.7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                                                                                                    | -                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100 % структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры |
| 1.3.К.8 | Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)»                                                                                                   | -                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Завершено развитие информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.К.9  | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                                                                                       | -                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.К.10 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                                                                                                                                                  | -                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о дооснащении медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2024 год |
| 1.3.К.11 | Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки | -                   | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных                                                                                                                         |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                                           |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                                        | мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.К.12 | Контрольная точка «100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ» | -                   | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, которые с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ |
| 1.3.К.13 | Контрольная точка «100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского                                                                                | -                   | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, которые с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией                                                                                                                                         |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью»                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                                        | обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью                                                                                                                                               |
| 1.3.К.14 | Контрольная точка «100 % психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами» | -                   | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | 100 % психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами |
| 1.3.К.15 | Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 год»                                                                                                                            | -                   | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 год                                                                                                                            |
| 1.3.К.16 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Андропова Елена Алексеевна,                                                                  | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о включении закупки в план-закупок                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                      |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                             |                                       |                             |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.К.17 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчет о сведениях о государственном (муниципальном) контракте, которые внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок                                                                |
| 1.4.     | Мероприятие (результат) «85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов. Нарастающий итог»                               | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчёт. К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием |

[illegible]



| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) «100 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг» | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчёт.<br>В 2024 году 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «100 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных                        | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчёт.<br>В 2024 году 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | и муниципальных услуг» в 2024 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                                        | сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| 2.1.1.K.1 | Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан» | 01.01.2024          | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан   |
| 2.1.1.K.2 | Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2024          | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель                                               | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан»                                                                                        |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | министра здравоохранения Белгородской области                                                |                                       |                             |          |                                                        | структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан                                                                     |
| 2.1.1.К.3 | Контрольная точка «Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан» | 01.01.2024          | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан |
| 2.1.1.К.4 | Контрольная точка «Количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,                                                                                                                                                                                                             | 01.01.2024          | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения                      | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций»                                                                                                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                                                                                                                       |                                       |                             |          |                                                        | здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.   | Мероприятие (результат) «Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации» | 01.01.2023          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчёт.<br>В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник                                                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                                      | Отчёт.<br>В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации» в 2024 году                                                                                                             |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                      |                                       |                             |          |                                                        | обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации                                               |
| 2.2.1.К.1. | Контрольная точка «Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации» | 03.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области — начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                                      | В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <sup>1</sup> | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                                        |                                                         |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                                     | 12                                                      |
|       |                                                                                            |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                                        | здравоохранения субъектов Российской Федерации          |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

**IX. Паспорт**  
**регионального проекта, входящего в национальный проект,**  
**«Развитие экспорта медицинских услуг»**  
**(далее – региональный проект 7)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                            |                                                            |                                                |                                                                                         |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Развитие экспорта медицинских услуг (Белгородская область) |                                                | Срок реализации проекта                                                                 | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин А.В.                                               |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников А.А.                                             |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                            |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Крылова Л.С.                                               |                                                | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                        |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                            |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                            |                                                |                                                                                         |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1                                                          | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                           |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                       | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Развитие экспорта медицинских услуг» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

## 2. Показатели регионального проекта 7

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                  | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                   |                    |                                |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                 | 3                  | 4                              | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 1     | Задача «Увеличен объем экспорта медицинских услуг»                                                                                |                    |                                |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.  | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | ФП, РП             | П                              | Миллион долларов            | 1,479            | 2022 | 0,84        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.2.  | Количество пролеченных иностранных граждан                                                                                        | ФП, РП             | П                              | Тысяча человек              | 32,45            | 2022 | 27,6        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 7 в 2024 году

[illegible]



#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 7

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                        | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение мероприятия (результата),<br>параметра характеристики<br>мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                            | Уровень<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>«Участие<br>муници-<br>пального<br>образования» | Связь<br>с показателями<br>регионального<br>проекта                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                      | Значение            | Год  | 2024                                                                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                               |                                        |                                                            |                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                 | 4                                    | 5                   | 6    | 7                                                                                                   | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                            | 15                                     | 16                                                         | 17                                                                                                                                                                            |
| 1.       | Задача «Увеличен объем экспорта медицинских услуг»                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                      |                     |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                               |                                        |                                                            |                                                                                                                                                                               |
| 1.1.     | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Белгородской области | X                                                                                                                                 | Единица                              | 0                   | 2022 | 1                                                                                                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РП                                     | -                                                          | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год). Количество пролеченных иностранных граждан |
| 1.1.X    | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Белгородской области |                                                                                                                                   |                                      |                     |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                               |                                        |                                                            |                                                                                                                                                                               |
| 1.2.     | Разработана региональная стратегия по развитию экспорта медицинских услуг                                                                                                          | X                                                                                                                                 | Единица                              | 0                   | 2022 | 1                                                                                                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РП                                     | -                                                          | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год).                                            |



| № п/п                                                                | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования     | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
|                                                                      |                                                                      |                             | 2024                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего       |
| 1                                                                    | 2                                                                    | 3                           | 4                                                   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11          |
|                                                                      | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
|                                                                      | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                  |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
|                                                                      | Внебюджетные источники                                               |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
| 2.                                                                   | Нераспределённый резерв (областной бюджет)                           |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
| <b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>                               |                                                                      | <b>03 1 N8</b>              | <b>50,0</b>                                         |      |      |      |      |      |      | <b>50,0</b> |
| в том числе:                                                         |                                                                      |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                 |                                                                      |                             | 50,0                                                |      |      |      |      |      |      | 50,0        |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                                                      |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                  |                                                                      |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
| Внебюджетные источники                                               |                                                                      |                             |                                                     |      |      |      |      |      |      |             |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 7 в 2024 году**

[illegible]

**Приложение**  
**к паспорту регионального проекта,**  
**входящего в национальный проект,**  
**«Развитие экспорта медицинских услуг»**

**План реализации регионального проекта 7**

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1</b> | <b>Задача «Увеличен объем экспорта медицинских услуг»</b>                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.     | Результат «Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Белгородской области» | 01.01.2019          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 50,0                                      | Отчёт.<br>В рамках программы осуществляется закупка рекламно-информационных услуг в СМИ и сети Интернет о медицинских услугах, оказываемых на территории Белгородской области, в том числе на иностранном языке |
| 1.1.1.   | Результат «Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,                                                 | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-                                                                                          | X                                     | X                           | X        | 50,0                                      | Отчёт.<br>В рамках программы осуществляется закупка рекламно-информационных услуг в СМИ и сети Интернет о медицинских услугах, оказываемых                                                                      |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                         | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                     | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                               |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                             | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                |
|           | оказываемых на территории Белгородской области» в 2024 году                                                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     | контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                     |                                       |                             |          |                                           | на территории Белгородской области                                                                                                |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Белгородской области на 2024 год» | -                   | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет о реализации                                                                                                                |
| 1.2.      | Результат «Разработана региональная стратегия по развитию экспорта медицинских услуг»                                                                                                                              | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                  | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт. Разработана и внедрена региональная стратегия по наращиванию объемов и расширению спектра экспортируемых медицинских услуг |
| 1.2.К.1   | Контрольная точка «Разработана региональная стратегия по развитию экспорта медицинских услуг»                                                                                                                      | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                              |
| 2         | Задача «Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг»                                                                                                                                                      |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                               |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                   |
| 2.1.      | Результат «Внедрены методические                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Крылова Людмила Степановна,                                                                                   | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.                                                                                                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                  | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                     | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                             | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                               |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                           | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                             | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                               |
|         | рекомендации Минздрава России для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг»                                           |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                              |                                       |                             |          |                                           | Применяются методические рекомендации, разработанные Минздравом России, для увеличения объемов и расширения спектра медицинских услуг в медицинских организациях |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Внедрение методических рекомендаций Минздрава России для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг» | -                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Развитие экспорта медицинских услуг» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

**Х. Паспорт**  
**регионального проекта, входящего в национальный проект,**  
**«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»**  
**(далее – региональный проект 8)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                     | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Белгородская область) |                                                | Срок реализации проекта                                                                                                                                        | 01.01.2022 <sup>1</sup> | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                  | Милёхин А.В.                                                                              |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области                                                                        |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                             | Иконников А.А.                                                                            |                                                | Министр здравоохранения Белгородской области                                                                                                                   |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                            | Андропова Е.А.                                                                            |                                                | Заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                        |                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                 |                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными (комплексными) программами Белгородской области | 1.                                                                                        | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                                                                                                  |                         |            |
|                                                                                                                                | 1.1.                                                                                      | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                                                                                       |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в период 2022 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

## 2. Показатели регионального проекта 8

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                             | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                              |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               |
| 1     | <b>Задача «Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи»</b> |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.  | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год                                                                                                                                       | ФП, РП             | П                            | Единица                     | 7,43             | 2022 | 6,89        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.2.  | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования                                                    | ФП, РП             | Р                            | Процент                     | 24,61            | 2022 | 26,2        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.3.  | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта                                                | ФП, РП             | Р                            | Процент                     | 6,5              | 2022 | 3,1         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |
| 1.4.  | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью                                                                                                                                               | ФП, РП             | П                            | Процент                     | 58,9             | 2022 | 56,0        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 8 в 2024 году

[illegible]



| № п/п | Показатели регионального проекта                                               | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                |                    |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                              | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                 |
|       | в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта   |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |
| 1.4.  | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ФП                 | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 56,0               |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 8

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                 | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)                                                                          | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                       |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                    | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | Задача «Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи» |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                       |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1   | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог                                                                                                                   | X                                                                                                           | Единица                     | 35               | 2022 | 45                                                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ФП, РП                           | -                                            | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)       | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.X. | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2    | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                           | Единица                     | 88               | 2022 | 210                                                                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП                           | -                                            | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.2.X. | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                    |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.   | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                           | Единица                     | 90               | 2022 | 183                                                                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП, РП                           | -                                            | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                            |
|       | организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов |                                                                                                             |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)      | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.X. | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи |                                                                                                             |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.   | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                           | Процент                     | 8                | 2022 | 25,0                                                                                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                           | -                                            | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                      | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                           | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                               | 16                                           | 17                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              | требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.4.X. | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях |                                                                                                             |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                  |                                              |                                                                                                                                       |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 8

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |          |      |      |      |      |      |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 2024                                                           | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                           | 4                                                              | 5        | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11       |
| 1     | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |          |      |      |      |      |      |          |
| 1.1.  | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 809 0909 03 1 N9 53650 200  | 28 700,0                                                       | 23 800,0 |      |      |      |      |      | 52 500,0 |
|       | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 28 700,0                                                       | 23 800,0 |      |      |      |      |      | 52 500,0 |
|       | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 27 203,3                                                       | 22 559,0 |      |      |      |      |      | 49 762,3 |
|       | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                |          |      |      |      |      |      |          |
|       | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                |          |      |      |      |      |      |          |

| №<br>п/п                                            | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |                    |      |      |      |      |      |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 2024                                                           | 2025               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего              |
| 1                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                              | 4                                                              | 5                  | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                 |
| 1.2.                                                | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций                                                                                                                                                                                 |                                | 788 059,6                                                      | 668 450,9          |      |      |      |      |      | 1 456 510,5        |
|                                                     | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                              | 807 0902 03 1 N9 53650 400     | 788 059,6                                                      | 668 450,9          |      |      |      |      |      | 1 456 510,5        |
|                                                     | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                     | 807 0902 03 1 N9 N3650 400     | 83 893,7                                                       | 249 380,9          |      |      |      |      |      | 333 274,6          |
|                                                     | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
|                                                     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
| 1.3.                                                | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |                                | 334 147,7                                                      | 927 346,6          |      |      |      |      |      | 1 261 494,3        |
|                                                     | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                              | 807 0902 03 1 N9 53650 600     |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
|                                                     | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                     | 807 0902 03 1 N9 N3650 600     | 334 147,7                                                      | 927 346,6          |      |      |      |      |      | 1 261 494,3        |
|                                                     | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                              |                                | 24 077,7                                                       | 268 297,4          |      |      |      |      |      | 292 375,1          |
|                                                     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
| 1.4.                                                | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   |                                | -                                                              | 709 431,7          |      |      |      |      |      | 709 431,7          |
|                                                     | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                              | 809 0909 03 1 N9 53650 200     | -                                                              | 709 431,7          |      |      |      |      |      | 709 431,7          |
|                                                     | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                       |                                | -                                                              | 672 437,3          |      |      |      |      |      | 672 437,3          |
|                                                     | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
|                                                     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
| 2.                                                  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
| <b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | <b>1 150 907,3</b>                                             | <b>2 329 029,2</b> |      |      |      |      |      | <b>3 479 936,5</b> |
| в том числе:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
| Региональный бюджет                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 1 150 907,3                                                    | 2 329 029,2        |      |      |      |      |      | 3 479 936,5        |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |
| Веломственные источники                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                |                    |      |      |      |      |      |                    |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 8 в 2024 году**

[illegible]

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|----------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | янв.                                             | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   | 11    | 12   | 13     | 14                               |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог» | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 28 700,0                         |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 788 059,6                        |
| 1.3.   | Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог»                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 334 147,7                        |
| 1.4    | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог»                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | -                                |
| 1.6.   | Нераспределённый резерв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | 0,0                              |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 1 150 907,3                      |

## 7. Дополнительная информация

В региональный проект, входящий в национальный проект, «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» включены объекты строительства (реконструкции) и капитального ремонта (приобретения) в соответствии с решением Правительства Белгородской области, утверждённым постановлением Правительства Белгородской области «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2024 – 2026 годы»

**Приложение  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в национальный проект,  
«Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской  
Федерации»**

**План реализации регионального проекта 8**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                            | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                       | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.    | Задача «Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи» |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | Мероприятие (результат) «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог»                                                                                         | 01.01.2022          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 875 000,7                                 | Отчёт. Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Осуществлено новое                                                                                                                                                                           | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства                      | X                                     | X                           | X        | 875 000,7                                 | Отчёт. Строительство и реконструкция объектов медицинских                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог» в 2024 году                                                        |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | Белгородской области                                                  |                                       |                             |          |                                           | организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                  | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата                                                                                                                | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Козлитина Оксана Петровна, министр                                    | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платёжное поручение                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                   | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                             |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                           | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»                                                                                               |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | строительства Белгородской области                                                                                                                          |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                                                                | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места»                                                                                                              | X                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                         | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                      |                                                  | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                                           | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                  | последователи                                    |                                                                       |                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                      |
| 1     | 2                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                | 6                                                | 7                                                                     | 8                                                                               | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                   |
| 1.1.1 | Объект мероприятия «Реконструкция здания поликлиники ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»                                         | 01.05.2024          | 30.12.2024 | X                                                | X                                                | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Привольная, 1               | Посещение в смену           | 520      | 0,0                                       | Отчет                                                                                                |
| 1.1.2 | Объект мероприятия «Реконструкция здания детской поликлиники ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»                              | 01.05.2024          | 30.12.2024 | X                                                | X                                                | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, ул. Лермонтова, 54   | Квадратный метр             | 1200     | 42266,7                                   | Отчет                                                                                                |
| 1.1.3 | Объект мероприятия «Строительство детской поликлиники № 3 ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»           | 01.05.2024          | 31.12.2024 | X                                                | X                                                | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 135 а                 | Квадратный метр             | 5400     | 363783,1                                  | Отчет                                                                                                |
| 1.1.4 | Объект мероприятия «Реконструкция здания поликлинического отделения № 4 ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода» | 01.05.2024          | 30.12.2024 | X                                                | X                                                | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 17а                             | Посещение в смену           | 750      | 0                                         | Отчет                                                                                                |
| 1.1.5 | Объект мероприятия «Строительство взрослой поликлиники ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»                                       | 01.05.2024          | 30.12.2025 | X                                                | X                                                | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Валуйский городской округ, г. Валуйки, ул. Пархоменко, 17 | Квадратный метр             | 6308     | 180304,7                                  | Отчет                                                                                                |
| 1.2.  | Мероприятие (результат) «Осуществлено новое строительство (реконструкция)                                          | 01.01.2025          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными | Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                                                               | X                           | X        | 263 100,5                                 | Отчет. Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | объектов медицинских организаций.<br>Нарастающий итог» в 2025 году                                                                                   |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 |                                                                       |                                       |                             |          |                                           | медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                  | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт выполненных работ                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,                                                                       | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платёжное поручение                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                   | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                             |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                           | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»                                                                                                                                        |                     |            | и контрольными точками отсутствует                                  | и контрольными точками отсутствует                                  | Белгородской области                                                                                                                                        |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                                                                | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.К.7 | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места»                                                                                                              | X                   | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.2.1.  | Объект мероприятия «Строительство взрослой поликлиники                                                                                                                                                 | 01.05.2024          | 30.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства                                                                                                            | Белгородская область, Валуйский       | Квадратный метр             | 6308     | 249380,9                                  | Отчет                                                   |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)           | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                               | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                  | городской округ, г. Валуйки, ул. Пархоменко, 17 |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.    | Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог» | 01.01.2022          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                               | X                           | X        | 598 318,6                                 | Отчёт. Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях |
| 2.1.  | Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа                                                                                | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                               | X                           | X        | 291 777,30                                | Отчёт. Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог» в 2024 году                                                           |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                  | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт выполненных работ                                   |
| 2.1.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»       | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платёжное поручение                                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                                     | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                                                         | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                                                         | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |
| 2.1.К.6 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                                                                | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                                                         | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 2.1.1.  | Объект мероприятия «Капитальный ремонт здания поликлиники ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» Красногвардейского района»                                                                                     | 01.01.2023          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Тургенева, 1 | Посещение в смену           | 250      | 25 402,30                                 | Отчет                                                   |
| 2.1.2.  | Объект мероприятия «Капитальный ремонт ФАП с. Лаптевка, ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ»                                                                                                                        | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Ракитянский район, с. Лаптевка, ул. Центральная, 66 | Посещение в смену           | 6        | 2 058,40                                  | Отчет                                                   |
| 2.1.3.  | Объект мероприятия «Капитальный ремонт амбулатории с. Купино,                                                                                                                                          | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства                      | Белгородская область, Шебекинский городской округ,                        | Посещение в смену           | 70       | 4 983,60                                  | Отчет                                                   |



| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                     | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                                        | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                                                              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                                                            | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                  | с. Купино, ул. Парковая, 19                                                  |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.4. | Объект мероприятия «Капитальный ремонт ЦВОП с. Терновка, ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»                                                                                                                                                               | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Яковлевский городской округ, с. Терновка, ул. Южная, 4 | Посещение в смену           | 50       | 2 945,30                                  | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.5. | Объект мероприятия «Капитальный ремонт здания поликлиники ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»                                                                                                                                                                | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Привольная, 1            | Посещение в смену           | 520      | 51 502,70                                 | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.6. | Объект мероприятия «Капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 4, ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода»                                                                                                                       | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 17а                          | Посещение в смену           | 750      | 204 885,00                                | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2.   | Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2025          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                                                            | X                           | X        | 283058,2                                  | Отчёт. Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшествующие                                                      | последователи                                                       |                                                                       |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|          | с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог» в 2025 году                                                                           |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.2.К.1  | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                  | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 2.4.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 2.4.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт выполненных работ                                   |
| 2.4.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»       | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платёжное поручение                                     |
| 2.4.К.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение                                                                                                              | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Козлитина Оксана Петровна, министр                                    | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                     | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                                                          | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                       |                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                     | 8                                                                                              | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|          | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | строительства Белгородской области                                    |                                                                                                |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.4.К.6. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                        | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | X                                                                                              | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |
| 2.2.1.   | Объект мероприятия «Капитальный ремонт поликлиники ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» Алексеевского городского округа»                                                   | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Никольская, 2, корпус 2 | Посещение в смену           | 450      | 97 896,90                                 | Отчет                                                   |
| 2.2.2.   | Объект мероприятия «Капитальный ремонт детской поликлиники г. Валуйки, ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Валуйского городского округа»                                     | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, Валуйский городской округ, г. Валуйки, ул. Октябрьская, 32               | Посещение в смену           | 70       | 10 144,40                                 | Отчет                                                   |
| 2.2.3.   | Объект мероприятия «Капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 1, ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода»                                       | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области | Белгородская область, г. Белгород, пр-т Белгородский, 95а                                      | Посещение в смену           | 750      | 64 438,90                                 | Отчет                                                   |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                             | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                        | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                                          | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                | 8                                                                              | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.4. | Объект мероприятия «Капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 7, ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода»                                                                                                                               | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                                                                                            | Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, 46                             | Посещение в смену           | 750      | 105 760,30                                | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.5. | Объект мероприятия «Капитальный ремонт ЦВОП в с. Череново, ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» Ивнянского района»                                                                                                                                                    | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                                                                                            | Белгородская область, Ивнянский район, с. Череново, ул. Шоссейная, 1а          | Посещение в смену           | 20       | 3 431,40                                  | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.6. | Объект мероприятия «Капитальный ремонт ФАП в с. Кривошеевка, ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»                                                                                                                                                                  | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                                                                                            | Белгородская область, Прохоровский район, с. Кривошеевка, ул. Национальная, 15 | Посещение в смену           | 6        | 1 386,30                                  | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.     | Мероприятие (результат) «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2022          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Елена Николаевна, консультант инженерного отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                                                              | X                           | X        | 181 663,8                                 | Отчёт. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                        | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов»                                     |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                       |                             |          |                                           | а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1   | Мероприятие (результат) «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Елена Николаевна, консультант инженерного отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 28 700,0                                  | Отчёт. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                     | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                             |
|         | в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов» в 2024 году |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                             |          |                                           | до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи |
| 3.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                                                                                            | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                           |
| 3.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных                                                                                                               | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента                                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                     | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | заказчиками по результатам закупок»                                                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     | бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области                                                                                          |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 3.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                               | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 3.1.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения                                                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платежное поручение                                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                              | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                        | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |                                                                     |                                                                     | Белгородской области                                                                                                                                                             |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.K.5 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»                                                                                                                                                                                                                      | X                   | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Елена Николаевна, консультант инженерного отдела департамента организационно-контрольной кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области  | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.    | Мероприятие (результат) «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские | 01.01.2025          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Елена Николаевна, консультант инженерного отдела департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 23 800,0                                  | Отчёт. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов |



| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                       | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов» в 2025 году |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                             |          |                                           | с целью повышения доступности медицинской помощи        |
| 3.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                                                                              | 01.01.2024          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 3.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных                                                                                                 | 01.01.2024          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных                                                                                                     | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                   | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | заказчиками по результатам закупок»                                                                                                          |                     |            |                                                                     |                                                                     | отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области                                                                                                     |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 3.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                             | 01.01.2024          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василину Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 3.2.К.4 | Контрольная точка Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2024          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                   | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платежное поручение                                     |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.    | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» | 01.01.2022          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 1 908 106,0                               | Отчёт. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |
| 4.1   | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-                                                                                                                                                                                | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных                                                                                                     | X                                     | X                           | X        | 0,0                                       | Отчёт. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                  | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                             | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                           | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» в 2024 году |                     |            |                                                                     |                                                                     | отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области                                                                                                    |                                       |                             |          |                                           | медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |
| 4.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                                                         | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 4.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                    |
| 4.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                     | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Счет-фактура                                            |
| 4.1.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                                                      | 01.01.2024          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования                                                                                                                                    | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платежное поручение                                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                         | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | 2                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | по государственному (муниципальному) контракту»                                                                                                    |                     |            | точками отсутствует                                                 | точками отсутствует                                                 | и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области                                                                     |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1.К.5 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»        | 01.01.2024          | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2.    | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские | 01.01.2025          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок                                                                                 | X                                     | X                           | X        | 0,0                                       | Отчёт. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                         | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                    | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                  | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» в 2025 году |                     |            |                                                                     |                                                                     | министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области                                                                                                                        |                                       |                             |          |                                           | местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |
| 4.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»                                                                                                | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения                                                                                                                        | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными                                                 | Взаимосвязь с иными                                                 | Василиу Анна Николаевна,                                                                                                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                               | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |                     |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     | начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области                          |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 4.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»                         | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Счет-фактура                                            |
| 4.2.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному       | X                   | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента                                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Платежное поручение                                     |



| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                  | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                             | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                           | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | (муниципальному контракту»                                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     | бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области                                                                                          |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 4.2.К.5 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)» | 01.01.2025          | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                   |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в период 2022 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

**XI. Паспорт**  
**регионального проекта, входящего в национальный проект, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**  
**(далее – региональный проект 9)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                            |                                                          |                                               |                                                                                         |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Укрепление общественного здоровья (Белгородская область) |                                               | Срок реализации проекта                                                                 | 01.01.2019 <sup>1</sup> | 31.01.2024 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Милёхин А.В.                                             |                                               | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области |                         |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Иконников А.А.                                           |                                               | Министр здравоохранения Белгородской области                                            |                         |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Крылова Л.С.                                             |                                               | Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                        |                         |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    |                                                          |                                               |                                                                                         |                         |            |
| Целевые группы                                                                                                                             |                                                          |                                               |                                                                                         |                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1                                                        | Государственная программа области             | Развитие здравоохранения Белгородской области                                           |                         |            |
|                                                                                                                                            | 1.1.                                                     | Государственная программ Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                |                         |            |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».

## 2. Показатели регионального проекта 9

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                               | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                |                    |                              |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |                                              |
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               | 16                                           |
| 1     | Задача «Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни»                                                                  |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |                                              |
| 1.1.  | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением                                                                              | ФП, РП             | Р                            | Процент                     | 4,4              | 2022 | 3,4         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               | Да                                           |
| 2     | Задача «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |                    |                              |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |                                              |
| 2.1.  | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)                                                   | ФП, РП             | Р                            | Литр чистого (100%) спирта  | 4,8              | 2022 | 4,6         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Да               | Да                                           |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 9 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 9

| №<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственных<br>программ | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение мероприятия (результата),<br>параметра характеристики<br>мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      |                                   | Тип мероприятия<br>(результата) | Уровень<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>«Участие<br>муниципального<br>образования» | Связь<br>с показателями<br>регионального<br>проекта |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                   | значение            | год  | 2024                                                                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                 |                                        |                                                       |                                                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                | 4                                 | 5                   | 6    | 7                                                                                                   | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                              | 16                                     | 17                                                    |                                                     |
| 1        | Задача «Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                   |                     |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                   |                                 |                                        |                                                       |                                                     |
| 1.1.     | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                | Штука                             | 0                   | 2022 | 1                                                                                                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                          | -                                      | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением     |                                                     |
| 1.1.X.   | По итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах исполнительных органов власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании |                                                                                                                                  |                                   |                     |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                   |                                 |                                        |                                                       |                                                     |
| 1.2.     | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                | Процент                           | 77                  | 2022 | 100                                                                                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП, РП                          | -                                      | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением     |                                                     |
| 1.2.X.   | В 100 % муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                   |                     |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                   |                                 |                                        |                                                       |                                                     |
| 2.       | Задача «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                   |                     |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                   |                                 |                                        |                                                       |                                                     |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственных<br>программ | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение мероприятия (результата),<br>параметра характеристики<br>мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия<br>(результата)                    | Уровень<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>«Участие<br>муниципального<br>образования» | Связь<br>с показателями<br>регионального<br>проекта                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                   | значение            | год  | 2024                                                                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                    |                                        |                                                       |                                                                              |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                | 4                                 | 5                   | 6    | 7                                                                                                   | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                 | 15                                     | 16                                                    | 17                                                                           |
| 2.1.     | Разработан и принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности к здоровому образу жизни. Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни                                                | -                                                                                                                                | Штука                             | 0                   | 2022 | 1                                                                                                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Утверждение документа                              | РП                                     | -                                                     | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |
| 2.1.X.   | В целях изучения и распространения опыта внедрения здоровьесберегающих программ и технологий, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения молодежи в занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирования навыков здорового образа жизни и повышения заинтересованности работодателей в создании условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья работников, улучшение эмоционального микроклимата в коллективе, профилактики профессионального выгорания ежегодно будет проводиться региональный конкурс, по итогам которого будет издан сборник региональных здоровьесберегающих практик |                                                                                                                                  |                                   |                     |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                    |                                        |                                                       |                                                                              |
| 2.2.     | Разработаны не менее 15 рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                | Штука                             | 0                   | 2022 | 15                                                                                                  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Проведение информационно-коммуникационной кампании | РП                                     | -                                                     | Розничные продажи алкогольной продукции на душу                              |

[illegible]



**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 9 в 2024 году**

[illegible]



**Приложение  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в национальный проект,  
«Формирование системы мотивации  
граждан к здоровому образу жизни,  
включая здоровое питание и отказ  
от вредных привычек»**

**План реализации регионального проекта 9**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                              | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | Задача «Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни»                                                 |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.  | Результат «Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников» | 01.01.2023          | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br><br>По итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                     |                                                 | Ответственный исполнитель                              | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                 | последователи                                   |                                                        |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                               | 6                                               | 7                                                      | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                            |                     |            |                                                 |                                                 | здравоохранения Белгородской области                   |                                       |                             |          |                                           | профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах исполнительных органов власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании |
| 1.1.1. | Результат «Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики                 | 01.01.2024          | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br><br>По итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь         |                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники     | последователи       |                                                                                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5                   | 6                   | 7                                                                                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | по укреплению здоровья работников» в 2024 году                                             |                     |           | точками отсутствует | точками отсутствует | департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |                                       |                             |          |                                           | в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах исполнительных органов власти |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                      |
| 1         | 2                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                   |
|           |                                                                                                                         |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                             |          |                                           | пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании |
| 1.1.1.K.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | X                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                |
| 1.1.1.K.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | X                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации                                                                      | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки    | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     | медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»                                         | X                   | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.    | Результат «Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья» | 01.01.2022          | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области                                                                                                                        | X                                     | Процент                     | X        | X                                         | Отчёт.<br><br>В 100 % муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления утверждены муниципальные |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                           |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                       |                             |          |                                           | программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин                                                                                                                                                        |
| 1.2.1. | Результат «Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья» в 2024 году | 01.01.2024          | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крылова Людмила Степановна, первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                     | Процент                     | X        | X                                         | Отчёт.<br><br>В 100 % муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | 2                                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                         |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           | направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «100 % муниципальных образований внедрились муниципальные программы общественного здоровья»                           | X                   | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет о внедрении программ муниципалитетами                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.         | Задача «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»          |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.       | Результат «Разработаны не менее 15 рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании. Основными | 01.01.2019          | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи                                                                                             | X                                     | X                           | X        | 187,0                                     | Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании.<br><br>Разработка и размножение наглядно-информационных материалов, в том числе издание в типографии буклетов и памяток для населения. Распространение изданных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель                                                                     | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                                                                                               |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                                                                                             | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации. Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Адаптированы |                     |           |                 |               | департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области |                                       |                             |          |                                           | материалов при проведении массовых мероприятий. Организация обеспечения материалами медицинских организаций области, управления культуры, образования, библиотек, предприятий, организаций. При проведении различных мероприятий использование наглядно-информационных материалов по вопросам профилактики чрезмерного употребления алкоголя, табакокурения и заболеваний, связанных с курением табака и потреблением алкоголя |



| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании. Представлены ежегодные отчеты о распространении рекламно-информационных материалов»                                                                            |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.1. | Результат «Разработаны не менее 15 рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения | 01.01.2024          | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента-начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | 187,0                                     | Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании.<br><br>Разработка и размножение наглядно-информационных материалов, в том числе издание в типографии буклетов и памяток для населения. Распространение изданных материалов при проведении массовых мероприятий. Организация обеспечения материалами медицинских организаций области, управления культуры, образования, библиотек, предприятий, организаций. При проведении различных мероприятий использование наглядно-информационных материалов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации    |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                           |
|       | <p>потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации. Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании. Представлены</p> |                     |           |                 |               |                           |                                       |                             |          |                                           | по вопросам профилактики чрезмерного употребления алкоголя, табакокурения и заболеваний, связанных с курением табака и потреблением алкоголя |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            | ежегодные отчеты о распространении рекламно-информационных материалов» в 2024 году                                                                                                                     |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | X                   | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»                                                                               | X                   | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                   |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                      | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                     |                                                                     | департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | X                   | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                   |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)                                                                                      | X                   | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации                                                                                                                  | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение                                              |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                               |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                            |
|            | задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»                                                                                                                  |                     |            |                                                                     |                                                                     | медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                    |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                               |
| 2.1.1.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» | X                   | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                         |
| 2.1.1.К.6  | Контрольная точка «Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием                                                                                                                                             | X                   | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач областного государствен-                                                                                                                                               | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчет по проведению информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий»                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | отсутствует                                                         | отсутствует                                                         | ного казенного учреждения здравоохранения особого типа «Областной центр медицинской профилактики»                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.  | Результат «Разработан и принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности к здоровому образу жизни. Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию | 01.01.2024       | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт.<br><br>В целях изучения и распространения опыта внедрения здоровьесберегающих программ и технологий, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения молодежи в занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирования навыков здорового образа жизни и повышения заинтересованности работодателей в создании условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья работников, улучшение эмоционального микроклимата в коллективе, профилактики профессионального выгорания ежегодно проводится региональный конкурс, по итогам которого издаётся сборник региональных здоровьесберегающих практик |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                              | Сроки реализации    |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                             | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                       |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                     | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | приверженности здоровому образу жизни. Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни»                                                           |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Проведение ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком» | X                   | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач областного государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа «Областной центр медицинской профилактики» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Протокол заседания конкурсной комиссии                  |

<sup>1</sup> Региональный проект, направленный на достижение национального проекта, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в период 2019 – 2023 годов реализовывался в рамках постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области».



**ХП. Паспорт**  
**регионального проекта «Строительство/реконструкция объектов здравоохранения**  
**Белгородской области», не входящего в национальный проект**  
**(далее – региональный проект 10)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                 | Строительство/реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области         | Срок реализации проекта                                                                                                                | 01.01.2024 | 30.12.2028 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                              | Базаров В.В.                                                                      | Заместитель Губернатора Белгородской области                                                                                           |            |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                         | Козлитина О.П.                                                                    | Министр строительства Белгородской области                                                                                             |            |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                        | Сафронов Н.В.                                                                     | Первый заместитель министра области – начальник департамента социального строительства министерства строительства Белгородской области |            |            |
| Соисполнители государственной программы                                                                                                    | Губарев В.И.                                                                      | Начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                                                            |            |            |
| Целевые группы                                                                                                                             | Население Белгородской области, министерство здравоохранения Белгородской области |                                                                                                                                        |            |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области                                                 | Развитие здравоохранения Белгородской области                                                                                          |            |            |
|                                                                                                                                            | Государственная программа Российской Федерации                                    | Развитие здравоохранения                                                                                                               |            |            |

**2. Показатели регионального проекта 10**

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      | Нарастающий итог |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | 4                              | 5                           | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13               |
| 1.    | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |                    |                                |                             |                  |      |             |      |      |      |      |                  |
| 1.1.  | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введенных в эксплуатацию после завершения строительства                                                                                                                             | РП                 | П                              | Единица                     | 0                | 2022 |             |      |      |      | 1    | Нет              |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 10 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 10

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 10

| №<br>п/п                                                                                                                            | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                                                            | Код бюджетной<br>классификации                             | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 2024                                                | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | Всего              |
| 1                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                          | 4                                                   | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| 1.                                                                                                                                  | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.                                                                                                                                | Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                 | 807 09 01 03 2 01 R1110 400<br>807 09 01 03 2 01 A1110 400 | 921 052,7                                           | 1 486 486,5        | 2 671 875,0        | 2 031 250,0        | 2 500 000,0        | 9 610 664,2        |
|                                                                                                                                     | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 921 052,7                                           | 1 486 486,5        | 2 671 875,0        | 2 031 250,0        | 2 500 000,0        | 9 610 664,2        |
|                                                                                                                                     | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 700 000,0                                           | 1 100 000,0        | 1 710 000,0        | 1 300 000,0        | 1 600 000,0        | 6 410 000,0        |
|                                                                                                                                     | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                     | - межбюджетные трансферты местным бюджетам <sup>36</sup>                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                     | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)                                                                                                             |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                     | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)                                                                                                                                         |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                     | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                     | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.                                                                                                                                  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Итого по региональному (ведомственному) проекту:</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | <b>921 052,7</b>                                    | <b>1 486 486,5</b> | <b>2 671 875,0</b> | <b>2 031 250,0</b> | <b>2 500 000,0</b> | <b>9 610 664,2</b> |
| в том числе:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Региональный бюджет                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 921 052,7                                           | 1 486 486,5        | 2 671 875,0        | 2 031 250,0        | 1 600 000,0        | 9 610 664,2        |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |

## 6. Финансовое обеспечение регионального проекта 10 за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета

| Наименование регионального проекта                                                                      | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                         | 2024                                                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | Всего       |
| 1                                                                                                       | 2                                                   | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| Региональный проект «Строительство/реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области» (всего) | 921 052,7                                           | 1 486 486,5 | 2 671 875,0 | 2 031 250,0 | 2 500 000,0 | 9 610 664,2 |
| Федеральный бюджет                                                                                      | 700 000,0                                           | 1 100 000,0 | 1 710 000,0 | 1 300 000,0 | 1 600 000,0 | 6 410 000,0 |
| Областной бюджет                                                                                        | 221 052,7                                           | 386 486,5   | 961 875,0   | 731 250,0   | 900 000,0   | 3 200 664,2 |

## 7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 10 в 2024 году

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                       | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |     |      |      |      |         |      |        | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|---------|------|--------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | январь                                           | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентяб. | окт. | ноябрь |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   | 11      | 12   | 13     | 14                                     |
| 1.     | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |         |      |        |                                        |
| 1.1    | Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                 | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -       | -    | -      | 921 052,7                              |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -       | -    | -      | 921 052,7                              |

## 8. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта «Строительство/реконструкция объектов здравоохранения Белгородской области» в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) – решение вопроса обеспечения медицинской помощью и создания новых отделений терапевтического профиля, таких как кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое, стационарное отделение скорой медицинской помощи, а также хирургического профиля, в том числе отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения и т.д.

В региональный проект включён объект «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода» в соответствии с решением Правительства Белгородской области, утверждённым постановлением Правительства Белгородской области «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2024 – 2026 годы».

Создание новых объектов здравоохранения на условиях софинансирования из федерального бюджета позволит улучшить качество предоставляемых услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, повысит качество жизни населению области

**Приложение**  
**к паспорту регионального проекта,**  
**не входящего в национальный проект,**  
**«Строительство/реконструкция объектов**  
**здравоохранения Белгородской области»**

**План реализации регионального проекта 10**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                  | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.    | Задача «Обеспечение доступности и повышение качества специализированной медицинской помощи в экстренном и плановом порядке населению г. Белгорода и Белгородской области, включая совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Болезни системы кровообращения» |                 |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации»                                                                                                                                                       | 01.01.2024      | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 10 041 357,2                              | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус, соединенный надземным переходом с уже существующим зданием для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания и койками скорой медицинской помощи |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                        | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                   | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      | 2                                                                                                                                 | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                   |                 |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           | краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации» в 2024 году | 01.01.2024      | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 995 842,7                                 | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус, соединенный надземным переходом с уже существующим зданием для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания                            |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                           | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                      | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                    | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                      |                 |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           | и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.1.K.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объект «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода» | X               | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Заключения экспертиз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.1.K.2 | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на строительство                                                                                                                | X               | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального                                     | X                                     | X                           | X        | X                                         | Государственный контракт с графиком проведения работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                            | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                       | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                     | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»                                                                                                                         |                 |            | ными точками отсутствует                                            | точками отсутствует                                                 | строительства Белгородской области»                                                                     |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство на объект «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода» в соответствии с пообъектным перечнем» | X               | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Разрешения на строительство                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объёме в соответствии с государственным контрактом»                                                        | X               | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.    | Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации» в 2025 году                                                     | 01.01.2025      | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 1 486 486,0                               | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус, соединённый надземным переходом с уже существующим зданием для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными койками, койками суточного пребывания |



| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                    | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                               | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 2                                                                                                                                                                             | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                               |                 |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           | и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 1 квартала текущего года | X               | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии с заключенным государственным                                                | X               | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                   | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                              | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                            | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | контрактом» по итогам 1 полугодия текущего года                                                                                                                              |                 |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 9 месяцев текущего года | X               | 10.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам текущего года           | X               | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.3.    | Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации» в 2026 году                                            | 01.01.2026      | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 2 671 875,0                               | Отчёт. Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода», который представляет собой 12-этажный корпус, соединенный надземным переходом с уже существующим зданием для размещения стационарного отделения скорой медицинской помощи с реанимационными |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                    | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                               | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 2                                                                                                                                                                             | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                               |                 |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           | койками, койками суточного пребывания и койками скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, операционно-реанимационного комплекса, ЦСО, отделения сочетанной травмы, отделения сосудистой хирургии для лечения пациентов с ОНМК, отделения для лечения пациентов с ОКС, отделения терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое), административного блока и технического этажа |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 1 квартала текущего года | X               | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии                                                                              | X               | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контроль-                        | Взаимосвязь с иными результатами и контроль-                        | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального                                     | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                   | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта                  |                   | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                              | начало          | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ)       | Значение          |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                            | 3               | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                                 | 10                | 11                                        | 12                                                      |
|           | с заключенным государственным контрактом» по итогам 1 полугодия текущего года                                                                                                |                 |            | ными точками отсутствует                                            | точками отсутствует                                                 | строительства Белгородской области»                                                                     |                                       |                                   |                   |                                           |                                                         |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам 9 месяцев текущего года | X               | 10.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                                 | X                 | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в объеме в соответствии с заключенным государственным контрактом» по итогам текущего года           | X               | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                                 | X                 | X                                         | Отчет                                                   |
| 1.1.3.1.  | Объект мероприятия (результата) «Строительство лечебного корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»                                                                 | 01.01.2024      | 31.12.2028 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | г. Белгород, ул. Губкина, 46          | Площадь, кв. м.<br><br>Коск, мест | 43 100<br><br>400 | 10 041 357,2                              | X                                                       |

**ХIII. Паспорт**  
**ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области»**  
**(далее – ведомственный проект 1)**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                |                                                                                                                                        |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Краткое наименование ведомственного проекта                                                                                              | Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области                      |                                                | Срок реализации проекта                                                                                                                | 01.01.2024 | 30.12.2026 |
| Куратор ведомственного проекта                                                                                                           | Базаров В.В.                                                                      |                                                | Заместитель Губернатора Белгородской области                                                                                           |            |            |
| Руководитель ведомственного проекта                                                                                                      | Козлитина О.П.                                                                    |                                                | Министр строительства Белгородской области                                                                                             |            |            |
| Администратор ведомственного проекта                                                                                                     | Сафронов Н.В.                                                                     |                                                | Первый заместитель министра области – начальник департамента социального строительства министерства строительства Белгородской области |            |            |
| Соисполнитель ведомственного проекта                                                                                                     | Губарев В.И.                                                                      |                                                | Начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                                                            |            |            |
| Целевые группы                                                                                                                           | Население Белгородской области, министерство здравоохранения Белгородской области |                                                |                                                                                                                                        |            |            |
| Связь с государственной программой Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1.                                                                                | Государственная программа области              | Развитие здравоохранения Белгородской области                                                                                          |            |            |
|                                                                                                                                          | 1.1.                                                                              | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения                                                                                                               |            |            |

**2. Показатели ведомственного проекта 1**

| №<br>п/п | Показатели ведомственного<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания /<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                      |                                   | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                     | 4                                    | 5                                 | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
| 1.       | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |                       |                                      |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1      | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введенных                                                                                                                                                                                                        | ВП                    | П                                    | Единица                           | 18               | 2022 | 3           | 4    | 1    |      |      |      |      | Нет                 |

| №<br>п/п | Показатели ведомственного<br>проекта                                                                                                                                     | Уровень<br>показателя | Признак<br>возрастания /<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Нарастающий<br>итог |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                          |                       |                                      |                                   | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                     | 4                                    | 5                                 | 6                | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                  |
|          | в эксплуатацию после<br>завершения строительства<br>(реконструкции)                                                                                                      |                       |                                      |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 2        | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области»                                                                                          |                       |                                      |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |
| 2.1      | Количество объектов<br>здравоохранения<br>государственной собственности<br>Белгородской области,<br>введённых в эксплуатацию<br>после завершения капитального<br>ремонта | ВП                    | П                                    | Единица                           | 19               | 2022 | 23          | 1    |      |      |      |      |      | Нет                 |

### 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

| №п/п   | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата)  | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта |                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                   |                                              |                                             |                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                                | 16                                           | 17                                          |                                                                                                                                                                 |
| 1.     | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                   |                                              |                                             |                                                                                                                                                                 |
| 1.1.   | Построены (реконструированы) и ведены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области                                                                                                    | X                                                                                                            | Процент                     | 0                | 2022 | 100                                                                                           | 100  |      |      |      |      |      |                              | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП                                           | -                                           | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введенных в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) |
| 1.1.X. | В 2024 – 2026 годах предусматривается строительство, реконструкция и ввод объектов капитального строительства государственной собственности Белгородской области, не входящих в региональные проекты                                                                                                     |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                   |                                              |                                             |                                                                                                                                                                 |
| 2      | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                   |                                              |                                             |                                                                                                                                                                 |
| 2.1    | Завершён капитальный ремонт в объеме 100 % планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области                                                                                                                                  | X                                                                                                            | Процент                     | 0                | 2022 | 100                                                                                           | 100  |      |      |      |      |      |                              | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП                                           |                                             | Количество объектов здравоохранения государственной собственности Белгородской области, введенных в эксплуатацию после завершения капитального ремонта          |
| 2.1.X. | Необходимость проведения капитального ремонта зданий медицинских организаций на объектах здравоохранения государственной собственности Белгородской области, не входящих в региональные проекты                                                                                                          |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                              |                                   |                                              |                                             |                                                                                                                                                                 |

## 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1

| № п/п                                                                | Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования                                                                                                                                                                                                                                                | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |                    |                  |          |          |          |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 2024                                                | 2025               | 2026             | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | Всего              |
| 1                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                           | 4                                                   | 5                  | 6                | 7        | 8        | 9        | 10       | 11                 |
| 1                                                                    | <b>Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года»</b> |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
| 1.1                                                                  | Построены (реконструированы) и ведены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области, всего                                                                                                    | 807 09 01 03 3 01 40150 400 | 43 372,5                                            | 1 375 694,0        | 562 610,0        |          |          |          |          | 1 981 676,5        |
|                                                                      | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 807 09 02 03 3 01 40150 400 | 43 372,5                                            | 1 375 694,0        | 562 610,0        |          |          |          |          | 1 981 676,5        |
|                                                                      | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                   | 807 09 04 03 3 01 40150 400 |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
|                                                                      | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                            | 807 09 05 03 3 01 40150 400 |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
|                                                                      | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
|                                                                      | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
| 2                                                                    | <b>Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области»</b>                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
| 2.1                                                                  | Завершён капитальный ремонт в объёме 100 % планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области, всего                                                                                                                                  |                             | 1 693 659,4                                         | 340 312,2          | 433 643,6        |          |          |          |          | 2 467 615,2        |
|                                                                      | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 807 09 01 03 3 01 40160 600 | 1 693 659,4                                         | 340 312,2          | 433 643,6        |          |          |          |          | 2 467 615,2        |
|                                                                      | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                   | 807 09 02 03 3 01 40160 600 |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
|                                                                      | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                            | 807 09 05 03 3 01 40160 600 |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
|                                                                      | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
|                                                                      | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
| 3.                                                                   | Нераспределенный резерв (областной бюджет)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
| <b>Итого по ведомственному проекту:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>1 737 031,9</b>                                  | <b>1 716 006,2</b> | <b>996 253,6</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4 449 291,7</b> |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1 737 031,9                                         | 1 716 006,2        | 996 253,6        | -        | -        | -        | -        | 4 449 291,7        |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                     |                    |                  |          |          |          |          |                    |



| №<br>п/п                                            | Наименование мероприятия (результата) и<br>источника финансирования | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                                     |                                                                     |                                | 2024                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1                                                   | 2                                                                   | 3                              | 4                                                   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11    |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |                                                                     |                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |
| Внебюджетные источники                              |                                                                     |                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |

## 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2024 году

| №<br>п/п      | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | Всего на конец 2024 года<br>(тыс. рублей) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|-------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | янв.                                             | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                                           |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   | 11    | 12   | 13     | 14                                        |
| 1.            | <b>Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет»</b> |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                                           |
| 1.1           | Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области                                                                                                         | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 43 372,5                                  |
| 2.            | <b>Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области»</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                                           |
| 2.1           | Завершён капитальный ремонт в объеме 100 % планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области                                                                                                                                        | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 1 693 659,4                               |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | <b>1 737 031,9</b>                        |

## 7. Дополнительная информация

В ведомственный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения Белгородской области» включены объекты строительства (реконструкции) и капитального ремонта (приобретения) в соответствии с решением Правительства Белгородской области, утверждённым постановлением Правительства Белгородской области «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2024 – 2026 годы»

**Приложение  
к паспорту ведомственного проекта  
«Развитие инфраструктуры  
здравоохранения Белгородской области»**

**План реализации ведомственного проекта 1**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                           |
| 1.    | Задача «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения с целью сохранения населения, здоровья и благополучия людей, а также повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 года» |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           |                                                                              |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области»                                                                         | 01.01.2024          | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 1 945 171,0                               | Отчёт. Осуществляется строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2024 году                                                             | 01.01.2024          | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 306 867,0                                 | Отчёт. Осуществляется строительство и реконструкция объектов здравоохранения |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                     | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 1.1.1.K.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» | X                   | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Заключения экспертиз                                    |
| 1.1.1.K.2 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»             | X                   | 30.12.2024 | 1.1.1.K.1                                                           | 1.1.1.K.3                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Разрешения на строительство (реконструкцию)             |
| 1.1.1.K.3 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                | X                   | 30.12.2024 | 1.1.1.K.2                                                           | 1.1.1.K.4                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                   |
| 1.1.1.K.4 | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                     | X                   | 30.12.2024 | 1.1.1.K.3                                                           | 1.1.1.K.5                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Заключение органа надзора о соответствии                |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                                | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                                                    | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                          | X                   | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                                                    | X                           | X        | X                                         | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию               |
| 1.1.1.К.6 | Контрольная точка «Утвержден пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области» | X                   | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | X                                                                    | X                           | X        | X                                         | Постановление Правительства области                     |
| 1.1.1.1   | Объект мероприятия (результата) «Реконструкция 5-этажного здания лечебно-диагностического корпуса и прилегающей территории ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ»                                                   | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | Борисовский район, п. Борисовка, ул. 8 Марта, 9                      | Кв. м                       | 67463,3  | 300 000,0                                 | Отчёт о выполненных работах на переходящем объекте      |
| 1.1.1.2   | Объект мероприятия (результата) «Строительство КГС для 5-этажного лечебного корпуса ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 1а»          | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | г. Белгород, ул. Садовая, 1а                                         | Коек                        | 150      | 3 740,0                                   | Акт                                                     |
| 1.1.1.3   | Объект мероприятия (результата) «Строительство КГС для терапевтического корпуса ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»                                                                                           | 01.01.2024          | 31.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | Новооскольский городской округ, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 124/2 | Коек                        | 90       | 3 127,0                                   | Акт                                                     |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                   | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                           |
| 1.1.2     | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2025 году | 01.01.2025          | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 1 375 694,0                               | Отчёт. Осуществляется строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем» значение                                                                      | X                   | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Заключения экспертиз                                                         |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                                           | X                   | 30.12.2025 | 1.1.2.К.1                                                           | 1.1.2.К.3                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Разрешения на строительство (реконструкцию)                                  |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                                                                              | X                   | 30.12.2025 | 1.1.2.К.2                                                           | 1.1.2.К.4                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                        |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)           | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                               | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                           | X                   | 30.12.2025 | 1.1.2.К.3                                                           | 1.1.2.К.5                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                               | X                           | X        | X                                         | Заключение органа надзора о соответствии                |
| 1.1.2.К.5 | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                          | X                   | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                               | X                           | X        | X                                         | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию               |
| 1.1.2.К.6 | Контрольная точка «Утвержден пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области» | X                   | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | X                                               | X                           | X        | X                                         | Постановление Правительства области                     |
| 1.1.2.1   | Объект мероприятия (результата) «Реконструкция здания склада медикаментов онкологического диспансера по проспекту Б. Хмельницкого, 137 в г. Белгороде»                                               | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 137          | Кв. м                       | 652,1    | 65 210,0                                  | Акт                                                     |
| 1.1.2.2   | Объект мероприятия (результата) «Реконструкция 5-этажного здания лечебно-диагностического корпуса и прилегающей территории ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ»                                                   | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | Борисовский район, п. Борисовка, ул. 8 Марта, 9 | Кв. м                       | 67463,3  | 543 114,0                                 | Акт                                                     |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                   | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)           | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                               | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                           |
| 1.1.2.4   | Объект мероприятия (результата) «Строительство центра паллиативной медицинской помощи ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница»                                                                                                     | 01.01.2025          | 31.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | Белгородский район, с. Ерик, ул. Ветеранов, 11Б | Кв. м                       | 6995,9   | 627 370,0                                 | Акт                                                                          |
| 1.1.3     | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2026 году | 01.01.2026          | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                               | X                           | X        | 262 610,0                                 | Отчёт. Осуществляется строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                               | X                   | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                               | X                           | X        | X                                         | Заключения экспертиз                                                         |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) экспертиз на объекты в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                                           | X                   | 30.12.2026 | 1.1.3.К.1                                                           | 1.1.3.К.3                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                               | X                           | X        | X                                         | Разрешения на строительство (реконструкцию)                                  |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены                                                                                                                                                                                    | X                   | 30.12.2026 | 1.1.3.К.2                                                           | 1.1.3.К.4                                                           | Губарев Владимир Иосифович,                                                                             | X                                               | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                        |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                           | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)           | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                      | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                               | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|           | в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     | начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                             |                                                 |                             |          |                                           |                                                         |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                           | X                   | 30.12.2026 | 1.1.3.К.3                                                           | 1.1.3.К.5                                                           | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                               | X                           | X        | X                                         | Заключение органа надзора о соответствии                |
| 1.1.3.К.5 | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в текущем году в соответствии с пообъектным перечнем»                                                                          | X                   | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                               | X                           | X        | X                                         | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию               |
| 1.1.3.К.6 | Контрольная точка «Утвержден пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области» | X                   | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | X                                               | X                           | X        | X                                         | Постановление Правительства области                     |
| 1.1.3.1   | Объект мероприятия (результата) «Строительство центра паллиативной медицинской помощи ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница»                                                             | 01.01.2026          | 31.12.2026 | X                                                                   | X                                                                   | Козлитина Оксана Петровна, министр строительства Белгородской области                                   | Белгородский район, с. Ерик, ул. Ветеранов, 11Б | Кв. м                       | 6995,9   | 262 610,0                                 | Акт                                                     |



| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
| 2         | Задача «Капитальный ремонт зданий медицинских организаций Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                         |                                       |                             |          |                                           |                                                                      |
| 2.1       | Мероприятие (результата) «Завершён капитальный ремонт в объеме 100 % планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области»                                                                                                                            | 01.01.2024          | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 2 293 876,9                               | Отчёт. Осуществляется капитальный ремонт объектов здравоохранения    |
| 2.1.1     | Мероприятие (результата) «Завершён капитальный ремонт в объеме 100 % планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2024 году                                                                                                                | 01.01.2024          | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 1 779 156,1                               | Отчёт. Осуществляется капитальный ремонт объектов здравоохранения    |
| 2.1.1.К.1 | Контрольная точка «Предоставление надлежащим образом оформленных сводных сметных расчетов стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства и соответствующих заключений органов государственной экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта» | X                   | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Сводно-сметный расчет и заключение органа государственной экспертизы |
| 2.1.1.К.2 | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение работ»                                                                                                                                                                                                                                                     | X                   | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства                       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                 | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                       | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                                                                          | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                           | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 2.1.1.К.3 | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ»                                                                                                         | X                   | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Белгородской области»<br>Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области», Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра здравоохранения Белгородской области | X                                                           | X                           | X        | X                                         | Акт выполненных работ                                   |
| 2.1.1.1   | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт амбулатории в п. Троицкий Губкинского городского округа (утепление фасада)»                            | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                                                                                                                 | Губкинский городской округ, п. Троицкий, ул. Молодежная, 15 | Кв. м                       | 1571,5   | 8 190,0                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.2   | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт блока «В» родильного корпуса № 2 ПЦ ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                                                                                                                 | г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, 10                   | Кв. м                       | 4974,0   | 91 460,0                                  | Акт                                                     |
| 2.1.1.3   | Объект мероприятия (результата) «Капитальный                                                                                                               | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир                                                                                                                                                                                                        | Старооскольский городской                                   | Кв. м                       | 3735,0   | 14 600,0                                  | Акт                                                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                   | Срок реализации     |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                      | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники | последователи |                                                                                                         |                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5               | 6             | 7                                                                                                       | 8                                                          | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|         | ремонт корпуса детского инфекционного отделения ОГБУЗ «Городская больница № 1 города Старого Оскола» (вентиляция)»                                                                           |                     |            |                 |               | Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                  | округ, г. Старый Оскол, Комсомольский пр., 81/4            |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.1.1.4 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт терапевтического корпуса № 2 ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»                                                                                       | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Валуйский городской округ, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 107 | Кв. м                       | 6308,2   | 425 356,1                                 | Акт                                                     |
| 2.1.1.5 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт Центра медицинской реабилитации ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», г. Белгород, ул. Костюкова, д.67» | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Костюкова, 67                             | Кв. м                       | 1605,0   | 7 315,0                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.6 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ОГБУЗ «Губкинская городская детская больница»                                                             | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Губкинский городской округ, ул. Космонавтов, 4             | Кв. м                       | 4828,6   | 1 586,0                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.7 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт 3-этажного лечебного корпуса ОГБУЗ                                                                                                       | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ                                                              | Красногвардейский район, ул. Тургенева, 1                  | Кв. м                       | 705,8    | 4 911,5                                   | Акт                                                     |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                     | Срок реализации     |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                      | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники | последователи |                                                                                                         |                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5               | 6             | 7                                                                                                       | 8                                                          | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|          | «Красногвардейская ЦРБ» (устройство наружных и внутренних сетей медицинского газоснабжения)»                                                                                                                                                                   |                     |            |                 |               | «Управление капитального строительства Белгородской области»                                            |                                                            |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.1.1.8  | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт 5-этажного лечебного корпуса ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 1а, с устройством наружных и внутренних сетей медицинского газоснабжения» | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Садовая, 1а                               | Кв. м                       | 7997,0   | 9 850,4                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.9  | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»                                                                                                                                                     | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Красногвардейский район, ул. Тургенева, 1                  | Кв. м                       | 705,8    | 1 669,1                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.10 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт терапевтического корпуса ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» с устройством наружных и внутренних сетей медицинского газоснабжения»                                                                                      | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Губкинский городской округ, г. Губкин, ул. Чайковского, 20 | Кв. м                       | 9158,0   | 4 314,4                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.11 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт кровли терапевтического корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»                                                                                                                                | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление                                                  | г. Белгород, ул. Губкина, 46                               | Кв. м                       | 7341,7   | 9 275,0                                   | Акт                                                     |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                      | Срок реализации     |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                 | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники | последователи |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                   | 4          | 5               | 6             | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |                 |               | капитального строительства Белгородской области»                                                        |                                       |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.1.1.12 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт кровли хирургического корпуса блок Б ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»                                                                                            | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Губкина, 46          | Кв. м                       | 26675,3  | 10 515                                    | Акт                                                     |
| 2.1.1.13 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт кровли хирургического корпуса блок В ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»                                                                                            | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Губкина, 46          | Кв. м                       | 26675,3  | 16 360,0                                  | Акт                                                     |
| 2.1.1.14 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт кровли лечебно-диагностического корпуса центра спортивной медицины (Корочанская 85а) ОГБУЗ особого типа «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Корочанская, 85а     | Кв. м                       | 1860,0   | 2 754,9                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.15 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт кровли лечебного корпуса, диспансерного отделения ОГКУЗ «Белгородская областная                                                                                             | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального                                     | г. Белгород, ул. Новая, 42            | Кв. м                       | 10975,1  | 39 000,0                                  | Акт                                                     |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                   | Срок реализации     |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                          | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                              | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники | последователи |                                                                                                         |                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5               | 6             | 7                                                                                                       | 8                                                              | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|          | клиническая психоневрологическая больница»                                                                                                   |                     |            |                 |               | строительства Белгородской области»                                                                     |                                                                |                             |          |                                           |                                                         |
| 2.1.1.16 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт кровли административного здания, здания пищеблока ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Волчанская, 294                               | Кв. м                       | 986,9    | 6 444,1                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.17 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ «Ровенская ЦРБ»                                                   | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Ровенский район, п. Ровеньки, ул. Горького, 52                 | Кв. м                       | 8194,4   | 7 361,1                                   | Акт                                                     |
| 2.1.1.18 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт 2 этажа терапевтического корпуса ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»                                | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Алексеевский городской округ, г. Алексеевка, ул. Никольская, 2 | Кв. м                       | 5035,2   | 31 443,9                                  | Акт                                                     |
| 2.1.1.19 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»                                   | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X               | X             | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской          | Красногвардейский район, ул. Тургенева, 1                      | Кв. м                       | 705,8    | 106 318,4                                 | Акт                                                     |

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                     | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)                              | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                                                  | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                                     |                                                                     | области»                                                                                                |                                                                    |                             |          |                                           |                                                                   |
| 2.1.1.20 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт патологоанатомического корпуса под размещение травматологического пункта для ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода»                                   | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Губкина, 46                                       | Кв. м                       | 900,7    | 90 200,0                                  | Акт                                                               |
| 2.1.1.21 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт входной группы приемного отделения хирургического корпуса ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгород»                                                       | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Белгород, ул. Губкина, 46                                       | Кв. м                       | 422,0    | 25 000,0                                  | Акт                                                               |
| 2.1.1.22 | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт ГБУЗ БО «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина «Белогорье»                                                                                  | 01.01.2024          | 30.12.2024 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | Республика Крым, г. Евпатория, шт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 75 | Кв. м                       | 17444,5  | 814 022,5                                 | Отчёт о выполненных работах на переходящем объекте                |
| 2.1.2    | Мероприятие (результата) «Завершён капитальный ремонт в объеме 100 % планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2025 году | 01.01.2025          | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                                                  | X                           | X        | 340 312,2                                 | Отчёт. Осуществляется капитальный ремонт объектов здравоохранения |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                          | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
| 2.1.2.К.1 | Контрольная точка «Предоставление надлежащим образом оформленных сводных сметных расчетов стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства и соответствующих заключений органов государственной экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта» | X                   | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                                                                                                    | X                                     | X                           | X        | X                                         | Сводно-сметный расчет и заключение органа государственной экспертизы |
| 2.1.2.К.2 | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение работ»                                                                                                                                                                                                                                                     | X                   | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                                                                                                    | X                                     | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                                |
| 2.1.2.К.3 | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ»                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                   | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области», Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно- | X                                     | X                           | X        | X                                         | Акт выполненных работ                                                |



| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                               | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                         |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                      |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                       | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |                                                                     |                                                                     | контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области               |                                       |                             |          |                                           |                                                                      |
| 2.1.2.1   | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2025          | 30.12.2025 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | г. Губкин, ул. Чайковского, 20        | Кв. м                       | 1 333,0  | 174 434,1                                 | Акт                                                                  |
| 2.1.3     | Мероприятие (результата) «Завершён капитальный ремонт в объеме 100 % планового объёма на объектах здравоохранения Белгородской области в соответствии с пообъектным перечнем Белгородской области» в 2026 году                                                                                                                | 01.01.2026          | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | 174 408,6                                 | Отчёт. Осуществляется капитальный ремонт объектов здравоохранения    |
| 2.1.3.К.1 | Контрольная точка «Предоставление надлежащим образом оформленных сводных сметных расчетов стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства и соответствующих заключений органов государственной экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта» | 01.01.2026          | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» | X                                     | X                           | X        | X                                         | Сводно-сметный расчет и заключение органа государственной экспертизы |

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки       | Срок реализации     |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                           | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)      | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                  | начало <sup>1</sup> | окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1         | 2                                                                                                | 3                   | 4          | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                          | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
| 2.1.3.К.2 | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение работ»                        | X                   | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»                                                                                                                                                                                             | X                                          | X                           | X        | X                                         | Отчёт                                                   |
| 2.1.3.К.3 | Контрольная точка «Подписан акт выполненных работ»                                               | X                   | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области», Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                                          | X                           | X        | X                                         | Акт выполненных работ                                   |
| 2.1.3.1   | Объект мероприятия (результата) «Капитальный ремонт инфекционного корпуса ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» | 01.01.2026          | 30.12.2026 | X                                                                   | X                                                                   | Губарев Владимир Иосифович, начальник ОГБУ                                                                                                                                                                                                                                                          | Чернянский район, п. Чернянка, ул. Степана | Кв. м                       | 5331,4   | 50 000,0                                  | Отчёт о выполненных работах на переходящем              |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации     |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель                                    | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | начало <sup>1</sup> | окончание | предшественники | последователи |                                                              |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |
| 1     | 2                                                                                          | 3                   | 4         | 5               | 6             | 7                                                            | 8                                     | 9                           | 10       | 11                                        | 12                                                      |
|       | им. П.В. Гапотченко»,<br>п. Чернянка»                                                      |                     |           |                 |               | «Управление капитального строительства Белгородской области» | Разина, 2А                            |                             |          |                                           | объекте                                                 |

**XIV. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи**  
**населению Белгородской области»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой Белгородской области                                                           | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                            |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| № п/п | Наименование показателя/ задачи                                                                                                                                                                                                      | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      |                                                   | Ответственный за достижение показателя |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                             | значение         | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                   |                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                             | 4                  | 5                           | 6                | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                |                                        |
| 1.    | Задача «Организация и совершенствование первичной медико-санитарной помощи, профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях Белгородской области» |                               |                    |                             |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |                                        |
| 1.1.  | Доля лиц старше 18 лет, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры                                                                                                                                             | П                             | КПМ                | Процент                     | 62,0             | 2023 | 70,0                          | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 80,0 | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                        |
| 2.    | Задача «Организация и совершенствование медицинской помощи матерям и детям Белгородской области»                                                                                                                                     |                               |                    |                             |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |                                        |
| 2.1.  | Коэффициент материнской смертности на 100 тыс. новорожденных, родившихся живыми                                                                                                                                                      | Р                             | КПМ                | Единица                     | 27,7             | 2022 | 9,8                           | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8  | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                        |
| 2.2.  | Смертность детей от 0 до 17 лет на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста                                                                                                                                              | Р                             | КПМ                | Единица                     | 42,4             | 2022 | 43,0                          | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                        |
| 3.    | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, в том числе учреждений, оказывающих специализированную (амбулаторную и стационарную) медицинскую помощь»                                                                |                               |                    |                             |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |                                        |
| 3.1.  | Уровень обеспеченной медицинской помощи от числа пациентов                                                                                                                                                                           | П                             | КПМ                | Процент                     | 100              | 2022 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                        |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |      |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             | январь                                 | фев. | март | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                           | 4                                      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12    | 13   | 14     | 15                 |
| 1.    | Задача «Организация и совершенствование первичной медико-санитарной помощи, профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях Белгородской области» |                             |                                        |      |      |      |      |      |      |      |       |      |        |                    |
| 1.1.  | Доля лиц старше 18 лет, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры                                                                                                                                             | Единица                     | -                                      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 70                 |
| 2.    | Задача «Организация и совершенствование медицинской помощи матерям и детям Белгородской области»                                                                                                                                     |                             |                                        |      |      |      |      |      |      |      |       |      |        |                    |
| 2.1.  | Коэффициент материнской смертности на 100 тыс. новорожденных, родившихся живыми                                                                                                                                                      | Единица                     | 9,8                                    | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8  | 9,8   | 9,8  | 9,8    | 9,8                |
| 2.2.  | Смертность детей от 0 до 17 лет на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста                                                                                                                                              | Единица                     | 43,0                                   | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0  | 43,0 | 43,0   | 43,0               |
| 3.    | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, в том числе учреждений, оказывающих специализированную (амбулаторную и стационарную) медицинскую помощь»                                                                |                             |                                        |      |      |      |      |      |      |      |       |      |        |                    |
| 3.1.  | Уровень обеспеченной медицинской помощи от числа пациентов                                                                                                                                                                           | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 100                |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                       |
| 1.    | Задача «Организация и совершенствование первичной медико-санитарной помощи, профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях Белгородской области» |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям»                                                                                                           | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент                     | 96,0             | 2022 | 96,2                                                                                          | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | Доля лиц старше 18 лет, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры |
| 1.1.X | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося к группам риска                                                                                                                                                   |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |
| 2.    | Задача «Организация и совершенствование медицинской помощи матерям и детям Белгородской области»                                                                                                                                     |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                          |
| 2.1.  | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка оборудования (включая медицинское) и расходных                                                                                                                                           | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Смертность детей от 0 до 17 лет на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста  |

[illegible]

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                            | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 2024                                                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | Всего        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                           | 3                                                              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10           |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи населению Белгородской области» (всего),<br>в том числе:                                                                                                | 03 4 01                     | 4 777 520,3                                                    | 4 899 940,3 | 4 986 395,2 | 4 958 433,0 | 4 958 433,0 | 4 958 433,0 | 4 958 433,0 | 34 497 587,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                             |                             | 4 777 520,3                                                    | 4 899 940,3 | 4 986 395,2 | 4 958 433,0 | 4 958 433,0 | 4 958 433,0 | 4 958 433,0 | 34 497 587,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                    |                             | 20 656,5                                                       | 20 456,8    | 17 895,8    |             |             |             |             | 59 009,1     |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                             |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям», всего,<br>в том числе:                                                                               | 809 0902 03 4 01 20160 200  | 75 000,0                                                       | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 543 000,0    |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                             |                             | 75 000,0                                                       | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 78 000,0    | 543 000,0    |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                    |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                             |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга», всего,<br>в том числе:                                                    | 809 0901 03 4 01 20730 600  | 11 131,0                                                       | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 77 917,0     |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                             |                             | 11 131,0                                                       | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 11 131,0    | 77 917,0     |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                    |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                             |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены новорожденные дети расширенным неонатальным скринингом в Белгородской области» на врождённые и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)», всего,<br>в том числе: | 809 0901 03 4 01 R3850 600  | 27 179,6                                                       | 27 644,3    | 27 962,2    |             |             |             |             | 82 786,1     |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                             |                             | 27 179,6                                                       | 27 644,3    | 27 962,2    |             |             |             |             | 82 786,1     |



[illegible]

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                           | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10       |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено обновление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области», всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                               | 809 0909 03 4 01 20880 200  | 12 000,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 12 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 12 000,0                                                       |      |      |      |      |      |      | 12 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Мероприятие (результат) «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», всего, в том числе: | 809 0909 03 4 01 54220 800  |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |          |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                  | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                               | 4                         | 5                             |
| 1.    | Задача «Организация и совершенствование первичной медико-санитарной помощи, профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях Белгородской области» |                                                 |                           |                               |

| № п/п    | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                         | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Вид подтверждающего документа     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                 |
| 1.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям»                                                                  | Х                                                | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Башкирев Андрей Александрович, главный внештатный специалист-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом – врач-эпидемиолог эпидемиологического отдела ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | Отчет                             |
| 1.1.1. К | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям за отчетный год»                                        | 01.02.                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                         | Отчет                             |
| 1.1.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в приобретении иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям»                                                   | 01.09                                            | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                         | Иной документ (заявка)            |
| 1.1.3. К | Контрольная точка «Заключены контракты на приобретение иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям»                                                       | 01.12                                            | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                         | Иной документ (реестр контрактов) |
| 1.1.4. К | Контрольная точка «Произведена оплата по контрактам на приобретение иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям»                                          | 31.12                                            | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Отчет                             |
| 2.       | Задача «Организация и совершенствование медицинской помощи матерям и детям Белгородской области»                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| 2.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга»                                       | Х                                                | Защ Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Отчет                             |
| 2.1.1. К | Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении потребности в оборудовании (включая медицинское) и расходных материалах для неонатального и аудиологического скрининга за отчетный год» | 01.02.                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                         | Отчет                             |
| 2.1.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в оборудовании (включая медицинское) и расходных материалах для неонатального и аудиологического скрининга на следующий год»                    | 01.09                                            | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                         | Иной документ (заявка)            |

| № п/п    | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                       |
| 2.1.3. К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга»                                                                                                                                                                                              | 01.12                                           | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Иной документ (реестр контрактов)                                                       |
| 2.1.4. К | Контрольная точка «Произведена оплата по контрактам на закупку оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга»                                                                                                                                                                                 | 31.12                                           | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Отчет                                                                                   |
| 2.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечены новорожденные дети расширенным неонатальным скринингом в Белгородской области» на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)»                                                                                                                                                 | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | Отчёт о выполнении условий, установленных при предоставлении субсидии юридическому лицу |
| 2.2.1. К | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) за 2 полугодие отчетного года»                                                                                                                     | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                                                                                   |
| 2.2.2. К | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) за 1 полугодие текущего года»                                                                                                                      | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                                                                                   |
| 2.2.3. К | Контрольная точка «Представлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) за отчетный год» | 01.02.                                          | Собакина Валерия Анатольевна заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области  | Отчет                                                                                   |
| 2.2.4. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)»                                           | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                                                                              |

| № п/п    | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                              |
| 2.3.     | Мероприятие (результат) «Обеспечены женщины и новорожденные дети мероприятиями по пренатальной (дородовой) и послеродовой диагностике»                                            | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.3.1. К | Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике за отчетный год»                                                            | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                                                                                          |
| 2.3.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в расходных материалах для проведения мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике на следующий год»                           | 01.09                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Заявка                                                                                         |
| 2.3.3. К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку расходных материалов для проведения мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике»                                        | 01.12                                           | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»                                                                                                                                              | Реестр контрактов                                                                              |
| 2.3.4. К | Контрольная точка «Произведена оплата по контрактам на закупку расходных материалов для проведения мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике»                           | 31.12                                           | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»                                                                                                                                              | Отчет                                                                                          |
| 2.4.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для детей, больных фенилкетонурией»                                        | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.4.1. К | Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении потребности в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения для детей, больных фенилкетонурией за отчетный год» | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                                                                                          |
| 2.4.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения для детей, больных фенилкетонурией на следующий год»                    | 01.09                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Заявка                                                                                         |
| 2.4.3. К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для детей, больных фенилкетонурией»                                  | 01.12                                           | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»                                                                                                                                              | Реестр контрактов                                                                              |
| 2.4.4. К | Контрольная точка «Произведена оплата по контрактам на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для детей, больных фенилкетонурией»                     | 31.12                                           | Проценко Роман Викторович, главный врач ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»                                                                                                                                              | Отчет                                                                                          |
| 3.       | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, в том числе учреждений, оказывающих специализированную (амбулаторную и стационарную) медицинскую помощь»             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |

| № п/п    | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                              |
| 3.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание медицинской помощи пациентам в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                 | Иной документ                                                                                  |
| 3.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечено обновление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                               | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                            | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 3.2.1. К | Контрольная точка «Представлен отчет о количестве введенного в эксплуатацию оборудования, закупленного в отчетном году»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                                                                                          |
| 3.2.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в оборудовании для обновления материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, на следующий год»                                                                                                                                                                                                                  | 01.09                                           | Ластовецкая Светлаца Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Заявка                                                                                         |
| 3.2.3. К | Контрольная точка «Заключены контракты на обновление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.12                                           | Василиу Анна Николаевна – начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                           | Реестр контрактов                                                                              |
| 3.2.4. К | Контрольная точка «Произведена оплата по контрактам на обновление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                            | 31.12                                           | Собакина Валерия Анатольевна заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                    | Отчет                                                                                          |
| 3.3.     | Мероприятие (результат) «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» | X                                               | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                | Иной документ                                                                                  |

**XV. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Организация медицинской**  
**реабилитации и санаторно-курортного лечения»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой                                                                | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                            |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                                                                                                | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      |                                                         | Ответственный<br>за достижение показателя |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                       |                                   | значение            | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                         |                                           |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                   | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                      |                                           |
| 1.    | Задача «Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации»                                                                                                                                                                                      |                                     |                       |                                   |                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                         |                                           |
| 1.1.  | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году                         | П                                   | ФП, КПМ               | Процент                           | 95,0                | 2023 | 50,0                          | 60,0 | 70,0 | 80   | 85,0 | 90   | 95,0 | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |                                           |
| 1.2.  | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | П                                   | ФП, КПМ               | Процент                           | 35,0                | 2023 | 35,0                          | 40   | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |                                           |

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                       | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      |                                                         | Ответственный<br>за достижение показателя |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      |                                     |                       |                                   | значение            | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                         |                                           |
| 1     | 2                                                                                                                                                    | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                   | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                      |                                           |
| 2.    | Задача «Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области»      |                                     |                       |                                   |                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                         |                                           |
| 2.1.  | Охват санаторно-курортным лечением жителей Белгородской области, в том числе детей                                                                   | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 57,0                | 2023 | 61,0                          | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |                                           |
| 3.    | Задача «Обеспечение деятельности государственных санаторно-курортных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области» |                                     |                       |                                   |                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                         |                                           |
| 3.1.  | Доля лиц, удовлетворенных качеством оказания санаторной помощи в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области     | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 83,5                | 2023 | 84,0                          | 85,0 | 85,5 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |                                           |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2024 году

[illegible]



#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.     | <b>Задача «Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение (дооснащение и (или) переоснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Осуществление текущей деятельности | Единица                     | 2                | 2022 | 2                                                                                             | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году. Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году |
| 1.1.X. | Медицинскими организациями области, имеющими в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, осуществляется закупка медицинских изделий для их оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в целях реализации мероприятий программы Белгородской области «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Белгородской области», разработанной в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.     | <b>Задача «Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечено оздоровление жителей Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Осуществление текущей деятельности | Человек                     | 570              | 2022 | 900                                                                                           | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | Охват санаторно-курортным лечением жителей Белгородской области, в том числе детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.X. | Обеспечено санаторное лечение жителей Белгородской области, в том числе страдающих социально значимыми заболеваниями, а также нуждающихся в медицинской реабилитации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.     | <b>Задача «Обеспечение деятельности государственных санаторно-курортных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечено санаторно-курортное лечение пациентов в медицинских организациях, подведомственных министерству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | -                | 2022 | -                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Доля лиц, удовлетворенных качеством оказания санаторной помощи в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

[illegible]

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                           | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |           |           |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                             | 2024                                                           | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Всего       |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2                           | 3                                                              | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10          |
| <b>Внебюджетные источники</b>                                                                                                                                                                   |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено санаторно-курортного лечение пациентов в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области», всего, в том числе: | 809 0905 03 4 02 00590 100  | 861 421,0                                                      | 892 617,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 6 359 673,0 |
|                                                                                                                                                                                                 | 809 0905 03 4 02 00590 200  |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                 | 809 0905 03 4 02 00590 600  |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                            | 809 0905 03 4 02 00590 800  | 861 421,0                                                      | 892 617,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 921 127,0 | 6 359 673,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                   |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                            |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                             |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                          |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет)                                                                                                                                                   |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Вид подтверждающего документа |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                             |
| 1.        | <b>Задача «Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации»</b>                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 1.1.      | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение (дооснащение и (или) переоснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации»             | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Тишин Сергей Иванович, главный врач ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации | X                             |
| 1.1.1.    | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение (дооснащение и (или) переоснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации» в 2024 году | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Тишин Сергей Иванович, главный врач ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации | X                             |
| 1.1.1.1.К | Контрольная точка «Заклочено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций,                                                      | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,                                                                                                                                                                                                                              | Соглашение                    |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вид подтверждающего документа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                             |
|            | осуществляющих медицинскую реабилитацию»                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                |                               |
| 1.1.1.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 1 полугодии текущего года»                                                                                                              | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                | Отчет                         |
| 1.1.1.3. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2 полугодии текущего года»                                                                                                              | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                | Отчет                         |
| 1.1.1.4. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за отчетный год» | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                | Отчет                         |
| 1.1.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение (дооснащение и (или) переоснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации) в 2025 году                 | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Тишин Сергей Иванович, главный врач ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации | X                             |
| 1.1.2.1. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию»                             | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области          | Соглашение                    |
| 1.1.2.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 1 полугодии текущего года»                                                                                                              | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                | Отчет                         |
| 1.1.2.3. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2 полугодии текущего года»                                                                                                              | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                | Отчет                         |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                             |
| 1.1.2.4.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за отчетный год» | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                             | Отчет                         |
| 1.1.3.    | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение (дооснащение и (или) переоснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации) в 2026 году                 | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Тишин Сергей Иванович, главный врач ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации | X                             |
| 1.1.3.1.К | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию»                             | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области          | Соглашение                    |
| 1.1.3.2.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 1 полугодии текущего года»                                                                                                              | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                             | Отчет                         |
| 1.1.3.3.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2 полугодии текущего года»                                                                                                              | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                             | Отчет                         |
| 1.1.3.4.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за отчетный год» | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                             | Отчет                         |
| 2.        | Задача «Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 2.1.      | Мероприятие (результат) «Обеспечено оздоровление жителей Белгородской области»                                                                                                                                                                                    | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                             | X                             |
| 2.1.1.    | Мероприятие (результат) «Обеспечено оздоровление жителей Белгородской области» в 2024 году                                                                                                                                                                        | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента                                                                                                                                                                                                                                              | X                             |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                              | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
|           |                                                                                                                  |                                                 | организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                    |                               |
| 2.1.1.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия оздоровительной кампании за отчетный год»                             | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 2.1.1.2.К | Контрольная точка «Представлена потребность в средствах на проведение оздоровительной кампании на следующий год» | 01.09                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Заявка                        |
| 2.1.1.3.К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку услуг по оздоровлению жителей Белгородской области»            | 01.12                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Контракт                      |
| 2.1.1.4.К | Контрольная точка «Оплата по контракту на закупку услуг по оздоровлению жителей Белгородской области»            | 31.12                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Отчет                         |
| 2.1.2.    | Мероприятие (результат) «Обеспечено оздоровление жителей Белгородской области» в 2025 году                       | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 2.1.2.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия оздоровительной кампании за отчетный год»                             | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 2.1.2.2.К | Контрольная точка «Представлена потребность в средствах на проведение оздоровительной кампании на следующий год» | 01.09                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Заявка                        |
| 2.1.2.3.К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку услуг по оздоровлению жителей Белгородской области»            | 01.12                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Контракт                      |
| 2.1.2.4.К | Контрольная точка «Оплата по контракту на закупку услуг по оздоровлению жителей Белгородской области»            | 31.12                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Отчет                         |
| 2.1.3.    | Мероприятие (результат) «Обеспечено оздоровление жителей Белгородской области» в 2026 году                       | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 2.1.3.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия оздоровительной кампании за отчетный год»                             | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 2.1.3.2.К | Контрольная точка «Представлена потребность в средствах на проведение оздоровительной кампании на следующий год» | 01.09                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Заявка                        |
| 2.1.3.3.К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку услуг по оздоровлению жителей Белгородской области»            | 01.12                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Контракт                      |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
| 2.1.3.4.К | Контрольная точка «Оплата по контракту на закупку услуг по оздоровлению жителей Белгородской области»                                                                     | 31.12                                           | Михайлова Татьяна Владимировна, главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»                                                                                              | Отчет                         |
| 3.        | Задача «Обеспечение деятельности государственных санаторно-курортных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 3.1.      | Мероприятие (результат) «Обеспечено санаторно-курортное лечение пациентов в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области» | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |

## XVI. Паспорт

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы  
обязательного медицинского страхования в Белгородской области»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

## 1. Общие положения

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой Белгородской области                                           | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                           |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                          | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      | Ответственный за достижение показателя                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                         |                              |                    |                             | значение         | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                       | 3                            | 4                  | 5                           | 6                | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                               |
| 1.    | Задача «Обеспечение медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования» |                              |                    |                             |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                  |
| 1.1.  | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области                                                                                  | П                            | КПМ                | Процент                     | 100              | 2023 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2024 году

[illegible]



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец<br>2024 года |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|-----------------------|
|          |                                                                                                        |                       |                                   | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                       |
| 1        | 2                                                                                                      | 3                     | 4                                 | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                    |
| 1.1.     | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области | КПМ                   | Процент                           | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 100                   |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                               | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                        |                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                     |                                                       |
| 1.     | Задача «Обеспечение медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»                                                                                                             |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |                                                       |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»                                                                                                                | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |                                                       |
| 1.1.X. | Осуществляется ежегодное формирование и порядок использования средств нормированного страхового запаса в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области, за счёт которого осуществляются мероприятия по ремонту медицинского оборудования               |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |                                                       |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на закупку оборудования (в том числе медицинского) в рамках обновления материально-технической базы»                                                                                                  | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |                                                       |
| 1.2.X. | Осуществляется ежегодное формирование и порядок использования средств нормированного страхового запаса в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области, за счёт которого осуществляются мероприятия по закупке оборудования (в том числе медицинского) |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |                                                       |
| 1.3.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на реализацию мероприятий по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения»                                                                        | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                     |
| 1.3.X. | Осуществляется ежегодное формирование и порядок использования средств нормированного страхового запаса в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области, за счёт которого осуществляются мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения       |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |
| 1.4.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников»                                                                                                                                                                                                                   | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |
| 1.4.X. | Осуществляется финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |
| 1.5.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»                                                                                                                                                                                             | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |
| 1.5.X. | Осуществляется финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |
| 1.6.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала»                                                                                                                                                                                                    | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 |                                                                                              |      |      |      |      |      |      | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |
| 1.6.X. | Реализация порядка формирования и порядка использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала на основании приказов Минздрава России от 22 февраля 2019 года № 85н и № 86н |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |
| 1.7.   | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения»                                                         | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 |                                                                                              |      |      |      |      |      |      | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                   | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                        |                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                     |                                                       |
| 1.7.X  | Осуществляется финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения                                                |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |                                                       |
| 1.8.   | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование обязательного медицинского страхования неработающего населения»                                                                                                                                                      | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Уровень обеспечения деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области |                                                       |
| 1.8.X. | Осуществляется финансирование обязательного страхования неработающего населения в соответствии с нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории Белгородской области |                                    |                             |                  |      |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |                                                       |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                        |                             | 2024                                                           | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | Всего         |
| 1                                                                                                                                                                                      | 2                           | 3                                                              | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10            |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы обязательного медицинского страхования в Белгородской области» (всего), в том числе:                                 | 03 4 03                     | 25 934 526,6                                                   | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 25 927 072,8 | 181 496 963,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                   |                             | 7 802 926,2                                                    | 8 431 110,4  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 8 934 698,1  | 60 907 527,1  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                          |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                   |                             | 18 131 600,4                                                   | 17 495 962,4 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 120 589 436,3 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                    |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                 |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Белгородской области», всего, в том числе: |                             | 18 124 146,6                                                   | 17 495 962,4 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 120 581 982,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                   |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                          |                             |                                                                |              |              |              |              |              |              |               |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                   |                             | 18 124 146,6                                                   | 17 495 962,4 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 16 992 374,7 | 120 581 982,5 |

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                              | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                    |                             | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 2                           | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                             |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)», всего, в том числе:               |                             | 2 429,6                                                        |      |      |      |      |      |      | 2 429,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                      |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                               |                             | 2 429,6                                                        |      |      |      |      |      |      | 2 429,6 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      | -       |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                             |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      | -       |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение мероприятий по закупке оборудования (в том числе медицинского) в рамках обновления материально-технической базы», всего, в том числе: |                             | 5 019,2                                                        |      |      |      |      |      |      | 5 019,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                      |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                               |                             | 5 019,2                                                        |      |      |      |      |      |      | 5 019,2 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                             |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения», всего, в том числе: |                             | 5,0                                                            |      |      |      |      |      |      | 5,0     |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                      |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |         |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                               |                             | 5,0                                                            |      |      |      |      |      |      | 5,0     |

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 2024                                                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | Всего        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                                              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10           |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», всего,<br>в том числе:                                                                                                                                            |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения», всего,<br>в том числе: |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование обязательного медицинского страхования неработающего населения», всего,<br>в том числе:                                                                                                                                                                                 | 809 10 03 03 4 03 70930 300 | 7 802 926,2                                                    | 8 431 110,4 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 60 907 527,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 7 802 926,2                                                    | 8 431 110,4 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 8 934 698,1 | 60 907 527,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |

| Наименование мероприятия (результата)               | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                                     |                             | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1                                                   | 2                           | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |
| Внебюджетные источники                              |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет)       |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                          | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                         | Вид подтверждающего документа     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                | 4                                                                                                                 | 5                                 |
| 1.         | Задача «Обеспечение медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»                                      |                                                  |                                                                                                                   |                                   |
| 1.1.       | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)»                                         | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |
| 1.2.       | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на закупку оборудования (в том числе медицинского) в рамках обновления материально-технической базы»                           | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |
| 1.3.       | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на реализацию мероприятий по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения» | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |
| 1.4.       | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников»                                                                                     | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |
| 1.5.       | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»                                                               | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |
| 1.5.1.     | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» в 2024 году                                                   | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |
| 1.5.1.1. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 1 квартале отчетного года»                                         | 10.04.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного                                               | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                  | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                         | Вид подтверждающего документа     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                | 4                                                                                                                 | 5                                 |
|            |                                                                                                                                                                                      |                                                  | медицинского страхования Белгородской области                                                                     |                                   |
| 1.5.1.2. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 2 квартале отчётного года» | 10.07.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |
| 1.5.1.3. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 3 квартале отчётного года» | 10.10.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |
| 1.5.1.4. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 4 квартале отчётного года» | 25.01.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |
| 1.5.2.     | <b>Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» в 2025 году</b>    | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |
| 1.5.2.1. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 1 квартале отчётного года» | 10.04.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |
| 1.5.2.2. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 2 квартале отчётного года» | 10.07.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |
| 1.5.2.3. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 3 квартале отчётного года» | 10.10.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |
| 1.5.2.4. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 4 квартале отчётного года» | 25.01.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС |
| 1.5.3.     | <b>Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» в 2026 году</b>    | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                 |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                  | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                         | Вид подтверждающего документа                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                |
| 1.5.3.1. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 1 квартале отчётного года» | 10.04.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС                                                                                                                                                |
| 1.5.3.2. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 2 квартале отчётного года» | 10.07.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС                                                                                                                                                |
| 1.5.3.3. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 3 квартале отчётного года» | 10.10.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС                                                                                                                                                |
| 1.5.3.4. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 4 квартале отчётного года» | 25.01.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт об исполнении бюджета ТФОМС                                                                                                                                                |
| 1.6.       | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала»                              | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                                                                                                                                                                |
| 1.6.1.     | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» в 2024 году                  | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                                                                                                                                                                |
| 1.6.1.1. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в отчётном году»                    | 15.01.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт о расходах бюджета ТФОМС, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС |
| 1.6.1.2. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 1-м полугодии отчётного года»     | 15.07.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт о расходах бюджета ТФОМС, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС |
| 1.6.2.     | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» в 2025 году                  | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного                                               | X                                                                                                                                                                                |



| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                 | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                         | Вид подтверждающего документа                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | медицинского страхования Белгородской области                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 1.6.2.1. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в отчётном году»                                                                                                                                   | 15.01.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт о расходах бюджета ТФОМС, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС |
| 1.6.2.2. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 1 полугодии отчётного года»                                                                                                                      | 15.07.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт о расходах бюджета ТФОМС, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС |
| 1.6.3.     | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» в 2026 году                                                                                                                                 | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                                                                                                                                                                |
| 1.6.3.1. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 1 полугодии отчётного года»                                                                                                                      | 15.07.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт о расходах бюджета ТФОМС, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС |
| 1.6.3.2. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в отчётном году»                                                                                                                                   | 15.01.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | Отчёт о расходах бюджета ТФОМС, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС |
| 1.7.       | «Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» | X                                                | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области | X                                                                                                                                                                                |

[illegible]

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                            | Вид подтверждающего документа                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                | 4                                                                                                                                    | 5                                                   |
| 1.7.3.2. К | Контрольная точка «Осуществлено финансовое обеспечение расходов медицинских организаций на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 1 полугодии отчётного года» | 20.07.                                           | Ханина Ирина Юрьевна, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области                    | Отчёт о финансовом обеспечении осуществления выплат |
| 1.8.       | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование обязательного медицинского страхования неработающего населения»                                                                                                                                                                                                        | X                                                | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X                                                   |

**XVII. Паспорт  
комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания  
скорой медицинской помощи Белгородской области»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

## 1. Общие положения

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области –<br>начальник департамента организации медицинской помощи<br>министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой Белгородской области                                           | Государственная программа Белгородской области «Развитие<br>здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                               |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                     | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      | Ответственный<br>за достижение<br>показателя         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                    |                                     |                       |                                   | значение            | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                  | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                   | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                   |
| 1.    | <b>Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь»</b> |                                     |                       |                                   |                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                      |
| 1.1.  | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи             | П                                   | КИМ                   | Процент                           | 95,0                | 2023 | 96,0                          | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | Министерство здравоохранения<br>Белгородской области |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                            | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                  | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                     |
| 1.     | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь»                                                                                      |                                    |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) «Оказана скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, пациентам медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области» | Осуществление текущей деятельности |                             |                  |     | -                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут при оказании экстренной медицинской помощи |
| 1.1.X. | Обеспечена текущая деятельность ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области»                                                                                                                                   |                                    |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                        |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                 | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |           |           |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 2024                                                           | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Всего       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                           | 3                                                              | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10          |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи Белгородской области» (всего), в том числе:                                                                                                                     | 03 4 04                     | 176 784,0                                                      | 183 015,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 1 311 184,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                  |                             | 176 784,0                                                      | 183 015,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 1 311 184,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |             |
| Мероприятие (результат) «Оказана скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, пациентам медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области», всего, в том числе: | 809 0904 03 4 04 00590 600  | 176 784,0                                                      | 183 015,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 1 311 184,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                  |                             | 176 784,0                                                      | 183 015,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 190 277,0 | 1 311 184,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           | -           |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           | -           |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           | -           |

| Наименование мероприятия (результата)         | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                               |                             | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1                                             | 2                           | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    |
| Внебюджетные источники                        |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      | -     |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                              | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вид подтверждающего документа |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                             |
| 1.    | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь»                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Оказана скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, пациентам медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области» | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Жиров Алексей Владимирович, главный ОГБУЗ «ССМП Белгородской области» | X                             |

**XVIII. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий**  
**граждан лекарственными препаратами»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой Белгородской области                                           | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                            |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                         | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      |                                                   | Ответственный<br>за достижение<br>показателя |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |                                     |                       |                                   | значение         | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                   |                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                |                                              |
| 1.    | Задача «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов»        |                                     |                       |                                   |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |                                              |
| 1.1.  | Удовлетворённость потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета   | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 98               | 2023 | 98                            | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                              |
| 1.2.  | Удовлетворённость потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 98               | 2023 | 98                            | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                              |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

[illegible]



| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент                     | 100              | 2022 | 90                                                                                            | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | Удовлетворённость потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета |
| 1.2.X. | Осуществляется обеспечение потребности в лекарственных препаратах и медицинских изделиях для лечения лиц, имеющих право на бесплатное получение по льготным рецептам за счет федерального бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий субъекта в области лекарственного обеспечения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент                     | 100              | 2022 | 99                                                                                            | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | Удовлетворённость потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета   |
| 1.3.X. | Осуществляется обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями обратившихся граждан, не имеющих группы инвалидности и лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения набора социальных услуг в амбулаторных условиях                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.   | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов | Иные мероприятия (результаты)      | Процент                     | 100              | 2022 | 99                                                                                            | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | Удовлетворённость потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                    |
|        | II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стьюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                       |
| 1.4.X. | Организовано обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках реализации программы по четырнадцати высокочастотным нозологиям, включая лечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                       |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |           |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 2024                                                           | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Всего      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                           | 3                                                              | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10         |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» (всего), в том числе:                                                                                                                                                                                                                                  | 03 4 05                     | 3485492,4                                                      | 3662524,5 | 3793189,1 | 3003249,1 | 3003249,1 | 3003249,1 | 3003249,1 | 22954202,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 3485492,4                                                      | 3662524,5 | 3793189,1 | 3003249,1 | 3003249,1 | 3003249,1 | 3003249,1 | 22954202,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 742161,2                                                       | 765129,1  | 789940,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 2297230,3  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |            |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |            |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |            |
| Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», всего, в том числе: | 809 0902 03 4 05 54600 300  | 591972,4                                                       | 614940,3  | 639751,2  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 1846663,9  |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 591972,4                                                       | 614940,3  | 639751,2  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 1846663,9  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 591972,4                                                       | 614940,3  | 639751,2  |           |           |           |           | 1846663,9  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |            |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |            |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                |           |           |           |           |           |           |            |

[illegible]

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             |
| 1.        | Задача «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов»                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 1.1.      | Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                                                                                            | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | X                             |
| 1.1.1.    | Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» в 2024 году                                                                                | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | X                             |
| 1.1.1.1.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.1.2.К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                                                                                                                                                                                                                                     | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                        | Отчет<br><br>Письмо           |
| 1.1.1.3.К | Контрольная точка «Направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | 20.01.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | Заявка<br>Скриншот            |
| 1.1.1.4.К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных                                                                                                                                                                                                                                                         | План-график закупок           |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                                           |                               |
| 1.1.1.5.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.1.6.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.07                                            | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.1.7.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.10.                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.1.8.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                               | Отчет                         |
| 1.1.1.9.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                     | 31.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,                                                                                                                                                                                     | Отчет                         |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 1.1.2.    | Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» в 2025 году                                                                                | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | X                             |
| 1.1.2.1.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.2.2.К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                                                                                                                                                                                                                                     | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                        | Отчет<br><br>Письмо           |
| 1.1.2.3.К | Контрольная точка «Направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | 20.01.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | Заявка<br>Скриншот            |
| 1.1.2.4.К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | План-график<br>закупок        |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             |
| 1.1.2.5.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.2.6.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.07                                            | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.2.7.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.10.                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.2.8.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                               | Отчет                         |
| 1.1.2.9.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                     | 31.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                        | Отчет                         |
| 1.1.3.    | Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные                                    | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения                                                                                                                                                                                                           | X                             |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             |
|            | препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| 1.1.3.1. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.3.2. К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                                                                                                                                                                                                                                     | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                        | Отчет<br><br>Письмо           |
| 1.1.3.3. К | Контрольная точка «Направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | 20.01.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | Заявка<br>Скриншот            |
| 1.1.3.4. К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»  | План-график закупок           |
| 1.1.3.5. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |



| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             |
| 1.1.3.6.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.07                                            | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо                        |
| 1.1.3.7.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.10.                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»  | Письмо                        |
| 1.1.3.8.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                | Отчет                         |
| 1.1.3.9.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                     | 31.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                        | Отчет                         |
| 1.2.      | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»                                                                                                             | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | X                             |
| 1.2.1.    | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» в 2024 году                                                                                                 | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                      | X                             |
| 1.2.1.1.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения                                                                                                                                                                                                            | Письмо                        |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                        |                               |
| 1.2.1.2. К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                         | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | Отчет                         |
| 1.2.1.3. К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                            | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | План-график закупок           |
| 1.2.1.4. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.1.5. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.07                                            | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.1.6. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.10.                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.1.7. К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                     | 30.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | Отчет                         |
| 1.2.1.8. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                                                               | Отчет                         |
| 1.2.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» в 2025 году                                                                                                 | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | X                             |
| 1.2.2.1. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения                                                                                              | Письмо                        |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                        |                               |
| 1.2.2.2. К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                         | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | Отчет                         |
| 1.2.2.3. К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                            | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | План-график закупок           |
| 1.2.2.4. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.2.5. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.07                                            | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.2.6. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.10.                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.2.7. К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                     | 30.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | Отчет                         |
| 1.2.2.8. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                                                               | Отчет                         |
| 1.2.3.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» в 2026 году                                                                                                 | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | X                             |
| 1.2.3.1. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения                                                                                              | Письмо                        |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                        |                               |
| 1.2.3.2. К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                         | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | Отчет                         |
| 1.2.3.3. К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                            | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | План-график закупок           |
| 1.2.3.4. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.3.5. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.07                                            | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.3.6. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 1.10.                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Письмо                        |
| 1.2.3.7. К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                     | 30.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | Отчет                         |
| 1.2.3.8. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                                                               | Отчет                         |
| 1.3.       | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий субъекта в области лекарственного обеспечения»                                                                                                    | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                        | X                             |
| 1.3.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий субъекта в области лекарственного обеспечения» в 2024 году                                                                                        | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации                                                                                                                                             | X                             |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                           | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вид подтверждающего документа         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     |
|            |                                                                                                                                                                                               |                                                 | медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 1.3.1.1. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                     | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.1.2. К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                                                                                                                                                                                            | Отчет                                 |
| 1.3.1.3. К | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»                                                                                                                                    | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | План-график закупок                   |
| 1.3.1.4. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                     | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,                                                                                                                                                                                                 | Письмо<br><br>Отчет                   |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Вид подтверждающего документа         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Отчет<br>Отчет                        |
| 1.3.1.5. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                         | 01.07.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов • «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.1.6. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                         | 01.10.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»   | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.1.7. К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                          | Отчет                                 |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Вид подтверждающего документа         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                     |
| 1.3.1.8.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                               | Отчет                                 |
| 1.3.2.    | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий субъекта в области лекарственного обеспечения» в 2025 году                                                                                        | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                     |
| 1.3.2.1.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.2.2.К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                         | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                                                                                                                                                                                                  | Отчет                                 |
| 1.3.2.3.К | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»                                                                                                                                                            | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,                                                                                                                                                                                                       | План-график закупок                   |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вид подтверждающего документа         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     |
|            |                                                                                                                                           |                                                 | Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 1.3.2.4. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.2.5. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 01.07.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.2.6. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 01.10.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |



| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Вид подтверждающего документа         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                     |
| 1.3.2.7. К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                     | 30.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                        | Отчет                                 |
| 1.3.2.8. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov» | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                               | Отчет                                 |
| 1.3.3.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация отдельных полномочий субъекта в области лекарственного обеспечения» в 2026 году                                                                                        | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                     |
| 1.3.3.1. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                             | 10.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер»,<br>Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»,<br>Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.3.2. К | Контрольная точка «Определена сводная заявка для обеспечения лекарственными препаратами медицинскими изделиями,                                                                                                       | 10.01                                           | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Отчет                                 |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вид подтверждающего документа         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     |
|            | а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»                                                             |                                                 | медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 1.3.3.3. К | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»                                                                                | 30.01                                           | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | План-график закупок                   |
| 1.3.3.4. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 01.04.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.3.5. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 01.07.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вид подтверждающего документа         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     |
| 1.3.3.6. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.10.                                          | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Письмо<br><br>Отчет<br>Отчет<br>Отчет |
| 1.3.3.7. К | Контрольная точка «Осуществлена поставка лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                                                                                                                                                                                                                        | 30.12.                                          | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                        | Отчет                                 |
| 1.3.3.8. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку лекарственных препаратов в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                                                                                                                                                                                                    | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области, Шаманов Андрей Валерьевич, главный врач ОГБУЗ «Белгородский областной онкологический диспансер», Сотников Александр Семенович, главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», Чемерский Федор Эдуардович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»                                                                               | Отчет                                 |
| 1.4.       | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                     |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                    | Вид подтверждающего документа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                               | 4                                                                                                                                                                            | 5                             |
|            | с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                              |                               |
| 1.4.1.     | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей» в 2024 году | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.4.1.1. К | Контрольная точка «Закупка услуги включена в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04                                           | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | План-график закупок           |
| 1.4.1.2. К | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.04                                           | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | Реестр контрактов             |
| 1.4.1.3. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на техническое сопровождение в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.                                          | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | Отчет                         |
| 1.4.2.     | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей» в 2025 году | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.4.2.1. К | Контрольная точка «Закупка услуги включена в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04                                           | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | План-график закупок           |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                    | Вид подтверждающего документа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                               | 4                                                                                                                                                                            | 5                             |
| 1.4.2.2. К | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.04                                           | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | Реестр контрактов             |
| 1.4.2.3. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на техническое сопровождение в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.                                          | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | Отчет                         |
| 1.4.3.     | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей» в 2026 году | X                                               | Золотарёва Ольга Николаевна, начальник организационно-фармацевтического отдела департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.4.3.1. К | Контрольная точка «Закупка услуги включена в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04                                           | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | План-график закупок           |
| 1.4.3.2. К | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.04                                           | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | Реестр контрактов             |
| 1.4.3.3. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на техническое сопровождение в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами, размещёнными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.                                          | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»                                                                   | Отчет                         |

**XIX. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Высокотехнологичная медицинская помощь,**  
**в том числе донорство и трансплантация органов»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 6)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой Белгородской области                                           | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                            |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6**

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                                                                    | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      |                                                   | Ответственный<br>за достижение<br>показателя |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                       |                                   | значение         | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                   |                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                |                                              |
| 1.    | Задача «Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе направление на лечение граждан Белгородской области за пределы территории Белгородской области»                                              |                                     |                       |                                   |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |                                              |
| 1.1.  | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа пациентов, предусмотренного в соответствующем году государственным заданием (плановыми объёмами) в государственных медицинских организациях Белгородской области | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 100              | 2023 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                              |
| 2.    | Задача «Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                 |                                     |                       |                                   |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |                                              |
| 2.1.  | Доля трансплантированных донорских органов из числа донорских органов, заготовленных для трансплантации (пересадки)                                                                                                                               | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 92,0             | 2023 | 93,0                          | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                              |
| 2.2.  | Число донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных органам                                                                                                                          | П                                   | КПМ                   | Единиц                            | 5                | 2023 | 5                             | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Министерство здравоохранения                      |                                              |

[illegible]

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6

[illegible]

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                | Тип мероприятия (результата)      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»                                                                                                                   | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа пациентов, предусмотренного в соответствующем году государственным заданием (плановыми объемами) в государственных медицинских организациях Белгородской области                                                    |
| 1.1.X. | Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, от установленного показателя за счёт субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов |                                   |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.     | Задача «Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                                    |                                   |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) «Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»                                                                                                                          | Оказание услуг (выполнение работ) | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Доля трансплантированных донорских органов из числа донорских органов, заготовленных для трансплантации (пересадки)<br>Число донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 2.1.X. | Медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Белгородской области, осуществлено содействие в организации процесса донорства и трансплантации                                                                                              |                                   |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

| Наименование мероприятия (результата)                                                          | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                |                             | 2024                                                           | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Всего     |
| 1                                                                                              | 2                           | 3                                                              | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
| Комплекс процессных мероприятий «Высокотехнологичная медицинская помощь, в том числе донорство | 03 4 06                     | 1219445,8                                                      | 1215900,5 | 1199821,8 | 1043080,0 | 1043080,0 | 1043080,0 | 1043080,0 | 7807488,1 |





## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                           |
| 1.        | <b>Задача «Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе направление на лечение граждан Белгородской области за пределы территории Белгородской области»</b>                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 1.1.      | <b>Мероприятие (результат) «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»</b>                                                                                                                                                     | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | X                                           |
| 1.1.1.    | <b>Мероприятие (результат) «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» в 2024 году</b>                                                                                                                                         | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | X                                           |
| 1.1.1.1.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за отчетный год» | 01.02                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                                       |
| 1.1.1.2.К | Контрольная точка «Заключены соглашения с медицинскими организациями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг»                                                                                                               | 01.02                                           | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                          | Реестр соглашений                           |
| 1.1.1.3.К | Контрольная точка «Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                                                                                                                   | 01.03                                           | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                          | Реестр утвержденных государственных заданий |
| 1.1.1.4.К | Контрольная точка «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»                             | 31.12                                           | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                                  |
| 1.1.2.    | <b>Мероприятие (результат) «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» в 2025 году</b>                                                                                                                                         | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | X                                           |
| 1.1.2.1.К | Контрольная точка «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»                             | 31.12                                           | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента                                                                                  | Соглашение                                  |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вид подтверждающего документа               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 1.1.2.2. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за отчетный год» | 01.02                                            | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                                       |
| 1.1.2.3. К | Контрольная точка «Заключены соглашения с медицинскими организациями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг»                                                                                                               | 01.02                                            | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                       | Реестр соглашений                           |
| 1.1.2.4. К | Контрольная точка «Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                                                                                                                   | 01.03                                            | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                       | Реестр утвержденных государственных заданий |
| 1.1.3.     | <b>Мероприятие (результат) «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» в 2026 году</b>                                                                                                                                         | X                                                | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                    | X                                           |
| 1.1.3.1. К | Контрольная точка «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»                             | 31.12                                            | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                                  |
| 1.1.3.2. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за отчетный год» | 01.02                                            | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                                       |
| 1.1.3.3. К | Контрольная точка «Заключены соглашения с медицинскими организациями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг»                                                                                                               | 01.02                                            | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                       | Реестр соглашений                           |
| 1.1.3.4. К | Контрольная точка «Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                                                                                                                   | 01.03                                            | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                       | Реестр утвержденных государственных заданий |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                     | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                             |
| 2.        | Задача «Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 2.1.      | Мероприятие (результат) «Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»                                                                                                                                             | X                                               | Защ Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                         | X                             |
| 2.1.1.    | Мероприятие (результат) «Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)» в 2024 году                                                                                                                                 | X                                               | Защ Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                         | X                             |
| 2.1.1.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за 2 полугодие текущего года»                                                                                         | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.1.2.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования иного межбюджетного трансферта федерального бюджета в целях софинансирования мероприятий по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за отчетный год» | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.1.3.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за 1 полугодие текущего года»                                                                                         | 10.07.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.1.4.К | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования мероприятий по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»                                     | 31.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 2.1.2.    | Мероприятие (результат) «Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)» в 2025 году                                                                                                                                 | X                                               | Защ Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                         | X                             |
| 2.1.2.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за 2 полугодие текущего года»                                                                                         | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.2.2.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования иного межбюджетного трансферта федерального бюджета в целях софинансирования мероприятий по осуществлению медицинской                                                                                                            | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                     | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                             |
|            | деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за отчетный год»                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 2.1.2.3. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за 1 полугодие текущего года»                                                                                         | 10.07.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.2.4. К | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования мероприятий по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»                                     | 31.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 2.1.3.     | Мероприятие (результат) «Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)» в 2026 году                                                                                                                                 | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                       | X                             |
| 2.1.3.1. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за 2 полугодие текущего года»                                                                                         | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.3.2. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования иного межбюджетного трансферта федерального бюджета в целях софинансирования мероприятий по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за отчетный год» | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.3.3. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), за 1 полугодие текущего года»                                                                                         | 10.07.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчет                         |
| 2.1.3.4. К | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования мероприятий по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»                                     | 31.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |

**XX. Паспорт  
комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба  
с социально значимыми заболеваниями»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 7)**

## 1. Общие положения

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой                                                                | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                            |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 7

[illegible]

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                                                                                | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      | Ответственный за достижение показателя            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |                             | значение         | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 4                  | 5                           | 6                | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                |
| 4.1.  | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза                                                                                                                                                                        | П                            | ГП РФ, КПМ         | Процент                     | 73,0             | 2023 | 73,0                          | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | Министерство здравоохранения Белгородской области |
| 4.2.  | Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 100 тыс. населения                                                                                                                                                                                                   | Р                            | ГП, ГП РФ          | Человек                     | 15,2             | 2022 | 12,3                          | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | Министерство здравоохранения Белгородской области |
| 5.    | <b>Задача «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, включая раннюю диагностику СД и других нарушений углеводного обмена у населения Белгородской области, профилактику заболевания и формирование здорового образа жизни»</b> |                              |                    |                             |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |
| 5.1.  | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами непрерывного мониторинга глюкозы                                                                                                                                                                     | Р                            | КПМ                | Процент                     | 85               | 2023 | 85                            | 85   |      |      |      |      |      | Министерство здравоохранения Белгородской области |
| 6.    | <b>Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих медицинские услуги пациентам с социально значимыми заболеваниями»</b>                                                                                                             |                              |                    |                             |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |
| 6.1.  | Уровень обеспеченной медицинской помощи от числа пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями, предусмотренных по государственному заданию                                                                                                         | П                            | КПМ                | Процент                     | 100              | 2022 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство здравоохранения Белгородской области |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 7 в 2024 году

[illegible]

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                       | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                 |
| 4.2.  | Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 100 тыс. населения                                                                                                                                                                                                   | ГП, ГП РФ          | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 18,2               |
| 5.    | <b>Задача «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, включая раннюю диагностику СД и других нарушений углеводного обмена у населения Белгородской области, профилактику заболевания и формирование здорового образа жизни»</b> |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |
| 5.1.  | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами непрерывного мониторинга глюкозы                                                                                                                                                                     | КПМ                | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 85                 |
| 6.    | <b>Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих медицинские услуги пациентам с социально значимыми заболеваниями»</b>                                                                                                             |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |
| 6.1.  | Уровень обеспеченной медицинской помощи от числа пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями, предусмотренных по государственному заданию                                                                                                         | КПМ                | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 100                |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 7

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                            | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                 |
| 1.     | <b>Задача «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные заболевания» в Белгородской области»</b>                                                                                                                                        |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                    |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) «Создана эффективная модель инфекционной службы Белгородской области»                                                                                                                                                                                    | Иные мероприятия (результаты)      | Процент                     | 32,9             | 2022 | 32,9                                                                                          | 32,9 | 34,7 | 34,7 | 56,3 | 60   | 60   | Удовлетворенность населения качеством и доступностью оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни» |
| 1.1.X. | Организация пациентам медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни» в МО третьего уровня на койках инфекционного профиля                                                                                                                                                  |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                    |
| 2.     | <b>Задача «Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций»</b>                                        |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                    |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 90               | 2022 | 90                                                                                            | 90   | 90,5 | 91   | 91,5 | 92   | 93   | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения                                                                 |



| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                                  |
|        | социально ориентированных некоммерческих организаций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| 2.1.X. | Граждане Белгородской области информируются о профилактике распространения ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией за счёт субсидии из федерального бюджета                                                                                                                                                                                            |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| 3.     | Задача «Обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний на современном методологическом уровне»                                                                                                                                                                                               |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| 3.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)»                                                                              | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 33               | 2022 | 33                                                                                            | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | Охват медицинским освидетельствованием населения на ВИЧ-инфекцию                                                                                    |
| 3.1.X. | Население обеспечивается медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию за счёт субсидии из федерального бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| 4.     | Задача «Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне»                                                                         |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| 4.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя)» | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | 73               | 2022 | 73                                                                                            | 73   | 73   | 73,5 | 73,5 | 74   | 74   | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза. Снижение заболеваемости туберкулёзом, на 100 тыс. населения |
| 4.1.X. | Населению проводится диагностика и осуществляется мониторинг лечения на современном методологическом уровне за счёт субсидии из федерального бюджета                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| 5.     | Задача «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, включая раннюю диагностику СД и других нарушений углеводного обмена у населения Белгородской области, профилактику заболевания и формирование здорового образа жизни»                                                                                                                            |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| 5.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа                                                                                                                                                                                                                                                                        | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент                     |                  |      | 100                                                                                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами                                                                                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                 | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                  | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                                    |
|        | в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы»                                                                                                                                                  |                                    |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      | непрерывного мониторинга глюкозы                                                                                                                      |
| 5.1.X. | Выполняется ежегодный план мероприятий по закупке систем непрерывного мониторинга глюкозы (в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом») для детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет  |                                    |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                       |
| 5.2.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы»                                      | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент                     |                  |     | 100                                                                                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами непрерывного мониторинга глюкозы                                                             |
| 5.2.X. | Выполняется ежегодный план мероприятий по закупке систем непрерывного мониторинга глюкозы (в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом») для детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет |                                    |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                       |
| 6.     | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих медицинские услуги пациентам с социально значимыми заболеваниями»                                                                            |                                    |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                       |
| 6.1.   | Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                     | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | -                |     | -                                                                                             | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Уровень обеспеченной медицинской помощи от числа пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями, предусмотренных по государственному заданию |
| 6.1.X. | Обеспечивается текущая деятельность медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях                   |                                    |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                       |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 7

| Наименование мероприятия (результата)                                                                              | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |             |             |             |             |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                    |                             | 2024                                                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | Всего        |
| 1                                                                                                                  | 2                           | 3                                                              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10           |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (всего), в том числе | 03 4 07                     | 2 593 451,8                                                    | 2 684 614,9 | 2 830 388,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 19 399 491,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                               |                             | 2 593 451,8                                                    | 2 684 614,9 | 2 830 388,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 2 822 758,9 | 19 399 491,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                      |                             | 60 951,1                                                       | 8 731,2     | 7 630,0     |             |             |             |             | 77 312,3     |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                               |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                      | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |         |         |       |       |       |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 2024                                                           | 2025    | 2026    | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | Всего    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                                              | 4       | 5       | 6     | 7     | 8     | 9     | 10       |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Мероприятие (результат) «Создана эффективная модель инфекционной службы Белгородской области», всего, в том числе:                                                                                                                                                                         |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы», всего, в том числе:                                                                                       | 809 0902 03 4 07 R1060 600  | 1 501,1                                                        |         |         |       |       |       |       | 1 501,1  |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 1 501,1                                                        |         |         |       |       |       |       | 1 501,1  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                              |                             | 1 140,8                                                        |         |         |       |       |       |       | 1 140,8  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы», всего, в том числе:                                                                                      |                             | 67 010,1                                                       |         |         |       |       |       |       | 67 010,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 67 010,1                                                       |         |         |       |       |       |       | 67 010,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                                                                              | 809 0902 03 4 07 R1070 200  | 50 927,7                                                       |         |         |       |       |       |       | 50 927,7 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально |                             | 1 000,0                                                        | 1 000,0 | 1 000,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 4 440,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                |         |         |       |       |       |       |          |

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код бюджетной классификации                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |             |             |             |             |             |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 2024                                                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | Всего        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                        | 3                                                              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10           |
| ориентированных некоммерческих организаций), всего,<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 1 000,0                                                        | 1 000,0     | 1 000,0     | 360,0       | 360,0       | 360,0       | 360,0       | 4 440,0      |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета<br>(справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 760,0                                                          | 740,0       | 640,0       |             |             |             |             | 2 140,0      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)», всего,<br>в том числе:                                                                              | 809 0909 03 4 07 R2021 600                               | 9 298,3                                                        | 9 409,6     | 9 532,5     | 3 431,7     | 3 431,7     | 3 431,7     | 3 431,7     | 41 967,2     |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 9 298,3                                                        | 9 409,6     | 9 532,5     | 3 431,7     | 3 431,7     | 3 431,7     | 3 431,7     | 41 967,2     |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета<br>(справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 7 066,7                                                        | 6 963,1     | 6 100,8     |             |             |             |             | 20 130,6     |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя)», всего,<br>в том числе: | 809 0901 03 4 07 R2022 200                               | 1 389,3                                                        | 1 389,3     | 1 389,4     | 500,2       | 500,2       | 500,2       | 500,2       | 6 168,8      |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 1 389,3                                                        | 1 389,3     | 1 389,4     | 500,2       | 500,2       | 500,2       | 500,2       | 6 168,8      |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета<br>(справочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | 1 055,9                                                        | 1 028,1     | 889,2       |             |             |             |             | 2 973,2      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения                                                                                                                                                                                                                               | 809 0901 03 4 07 00590 100<br>809 0901 03 4 07 00590 200 | 2 513 253,0                                                    | 2 672 816,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 19 278 404,0 |

| Наименование мероприятия (результата)                                | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                      |                             | 2024                                                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | Всего        |
| 1                                                                    | 2                           | 3                                                              | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10           |
| Белгородской области», всего,                                        | 809 0901 03 4 07 00590 300  |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| в том числе:                                                         | 809 0901 03 4 07 00590 600  |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                 | 809 0901 03 4 07 00590 800  | 2 513 253,0                                                    | 2 672 816,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 2 818 467,0 | 19 278 404,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)        | 809 0909 03 4 07 00590 900  |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                  |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Внебюджетные источники                                               |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет)                        |                             |                                                                |             |             |             |             |             |             |              |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 7

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                         | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                          | Вид подтверждающего документа        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                           | 3                                               | 4                                                                                                                                                                  | 5                                    |
| 1.        | Задача «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные заболевания» в Белгородской области»          |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                      |
| 1.1.      | Мероприятие (результат) «Создана эффективная модель инфекционной службы Белгородской области»                                               | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамент организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                    |
| 1.1.1.    | Мероприятие (результат) «Создана эффективная модель инфекционной службы Белгородской области» в 2024 году                                   | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамент организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                    |
| 1.1.1.1.К | Контрольная точка «Рассчитана потребность региона в коечном фонде инфекционного профиля»                                                    | 15.01.                                          | Агаркова Алина Анатольевна, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Белгородской области                                                      | Расчёт                               |
| 1.1.1.2.К | Контрольная точка «Коечный фонд инфекционного профиля приведен в соответствие с потребностью региона»                                       | 01.03.                                          | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамент организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.1.3.К | Контрольная точка «Оказана медицинская помощь пациентам по профилю «инфекционные болезни» в медицинских организациях третьего уровня»       | 01.03.                                          | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»                                                            | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.1.4.К | Контрольная точка «Оказана медицинская помощь пациентам с ВИЧ по профилю «инфекционные болезни» в медицинских организациях третьего уровня» | 01.03.                                          | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»                                                            | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.2.    | Мероприятие (результат) «Создана эффективная модель инфекционной службы Белгородской области» в 2025 году                                   | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамент организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                    |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                          | Вид подтверждающего документа        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                               | 4                                                                                                                                                                  | 5                                    |
| 1.1.2.1. К | Контрольная точка «Рассчитана потребность региона в коечном фонде инфекционного профиля»                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.01.                                          | Агаркова Алина Анатольевна, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Белгородской области                                                      | Расчёт                               |
| 1.1.2.2. К | Контрольная точка «Коечный фонд инфекционного профиля приведен в соответствие с потребностью региона»                                                                                                                                                                                                                                          | 01.03.                                          | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамент организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области  | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.2.3. К | Контрольная точка «Оказана медицинская помощь пациентам по профилю «инфекционные болезни» в медицинских организациях третьего уровня»                                                                                                                                                                                                          | 01.03.                                          | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»                                                            | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.2.4. К | Контрольная точка «Оказана медицинская помощь пациентам с ВИЧ по профилю «инфекционные болезни» в медицинских организациях третьего уровня»                                                                                                                                                                                                    | 01.03.                                          | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»                                                            | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.3.     | <b>Мероприятие (результат) «Создана эффективная модель инфекционной службы Белгородской области» в 2026 году</b>                                                                                                                                                                                                                               | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамент организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области  | X                                    |
| 1.1.3.1. К | Контрольная точка «Рассчитана потребность региона в коечном фонде инфекционного профиля»                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.01.                                          | Агаркова Алина Анатольевна, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Белгородской области                                                      | Расчёт                               |
| 1.1.3.2. К | Контрольная точка «Коечный фонд инфекционного профиля приведен в соответствие с потребностью региона»                                                                                                                                                                                                                                          | 01.03.                                          | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамент организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области  | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.3.3. К | Контрольная точка «Оказана медицинская помощь пациентам по профилю «инфекционные болезни» в медицинских организациях третьего уровня»                                                                                                                                                                                                          | 01.03.                                          | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»                                                            | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 1.1.3.4. К | Контрольная точка «Оказана медицинская помощь пациентам с ВИЧ по профилю «инфекционные болезни» в медицинских организациях третьего уровня»                                                                                                                                                                                                    | 01.03.                                          | Баранов Александр Егорович, главный врач ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»                                                            | Годовой отчет по инфекционной службе |
| 2.         | <b>Задача «Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций»</b>                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                      |
| 2.1.       | <b>Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)»</b> | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                    |
| 2.1.1.     | <b>Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе</b>                                                                                                          | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                                    |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                             |
|            | <b>с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 2.1.1.1. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                                                               | 31.01                                           | Кравцов Юрий Анатольевич, заместитель главного врача ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД»                                                                                                                                                                                                                                                             | Соглашение                    |
| 2.1.1.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                                                                                                                                                                                                   | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 2.1.1.3. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                                  | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 2.1.1.4. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                                  | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 2.1.2.     | <b>Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)» в 2025 году</b> | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | X                             |
| 2.1.2.1. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                                                               | 31.01                                           | Кравцов Юрий Анатольевич, заместитель главного врача ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД»                                                                                                                                                                                                                                                             | Соглашение                    |
| 2.1.2.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                                                                                                                                                                                                   | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 2.1.2.3. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                                  | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                             |
| 2.1.2.4. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                           | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 2.1.3.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)» в 2026 году | Х                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                     | Х                             |
| 2.1.3.1. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                                                        | 31.01                                           | Кравцов Юрий Анатольевич, заместитель главного врача ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД»                                                                                                                                                                                                                                                          | Соглашение                    |
| 2.1.3.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                                                                                                                                                                                            | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 2.1.3.3. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                           | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 2.1.3.4. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                                                           | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 3.         | Задача «Обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний на современном методологическом уровне»                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 3.1.       | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)»                                                | Х                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                     | Х                             |



| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                              | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                             |
| 3.1.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)» в 2024 году | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | X                             |
| 3.1.1.1. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                     | 31.01                                           | Кравцов Юрий Анатольевич, заместитель главного врача ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД»                                                                                                                                                                                                                                                             | Соглашение                    |
| 3.1.1.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)»                             | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 3.1.1.3. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за отчетный год»     | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 3.1.1.4. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                        | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 3.1.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)» в 2025 году | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | X                             |
| 3.1.2.1. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                     | 31.01                                           | Кравцов Юрий Анатольевич, заместитель главного врача ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД»                                                                                                                                                                                                                                                             | Соглашение                    |
| 3.1.2.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления                                                                                                                            | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                              | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                             |
|            | и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)»                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 3.1.2.3. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за отчетный год»     | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 3.1.2.4. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                        | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 3.1.3.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)» в 2026 году | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                        | X                             |
| 3.1.3.1. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»                                                                                                     | 31.01                                           | Кравцов Юрий Анатольевич, заместитель главного врача ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД»                                                                                                                                                                                                                                                             | Соглашение                    |
| 3.1.3.2. К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С)»                             | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 3.1.3.3. К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за отчетный год»     | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 3.1.3.4. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»                        | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                             |
| 4.         | <b>Задача «Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне»</b>                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 4.1.       | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя)              | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                       | X                             |
| 4.1.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя)» в 2024 году | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                       | X                             |
| 4.1.1.1. К | Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с туберкулёзом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 4.1.1.2. К | Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за отчетный год                                                                                                      | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                       | Отчёт                         |
| 4.1.1.3. К | Заключены контракты на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя                                                                                                                                                           | 01.12                                           | Белова Татьяна Анатольевна, заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер»                                                                                                                                                                                                                                                   | Реестр контрактов             |
| 4.1.1.4. К | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с туберкулёзом                                                                                                                                                            | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 4.1.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга                                                                                                         | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                       | X                             |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                             |
|            | лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя)» в 2025 году                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 4.1.2.1. К | Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с туберкулёзом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 4.1.2.2. К | Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за отчетный год                                                                                                      | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 4.1.2.3. К | Заключены контракты на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя                                                                                                                                                           | 01.12                                           | Белова Татьяна Анатольевна, заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер»                                                                                                                                                                                                                                                | Реестр контрактов             |
| 4.1.2.4. К | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с туберкулёзом                                                                                                                                                            | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 4.1.3.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя)» в 2026 году | X                                               | Заяц Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                     | X                             |
| 4.1.3.1. К | Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с туберкулёзом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 4.1.3.2. К | Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями за отчетный год                                                                                                      | 01.02.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 4.1.3.3. К | Заключены контракты на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулёза                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.12                                           | Белова Татьяна Анатольевна, заместитель главного врача по экономическим вопросам ОГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер»                                                                                                                                                                                                                                                | Реестр контрактов             |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                           | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вид подтверждающего документа |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                             |
|            | и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 4.1.3.4. К | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с туберкулёзом                            | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 5.         | <b>Задача «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом, включая раннюю диагностику СД и других нарушений углеводного обмена у населения Белгородской области, профилактику заболевания и формирование здорового образа жизни»</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 5.1.       | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация программных мероприятий по борьбе с сахарным диабетом»                                                                                                                                                         | X                                               | Зяец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                     | X                             |
| 5.1.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация программных мероприятий по борьбе с сахарным диабетом» в 2024 году                                                                                                                                             | X                                               | Зяец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                     | X                             |
| 5.1.1.1. К | Контрольная точка «Определена сводная заявка»                                                                                                                                                                                                                 | 10.03                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчет                         |
| 5.1.1.2. К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                    | 30.07                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                  | План-график закупок           |
| 5.1.1.3. К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                     | 01.10.                                          | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                  | Письмо                        |
| 5.1.1.4. К | Контрольная точка «Осуществлена поставка в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                                               | 30.12.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчет                         |
| 5.1.1.5. К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                           | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                  | Отчет                         |
| 5.1.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация программных мероприятий по борьбе с сахарным диабетом» в 2025 году                                                                                                                                             | X                                               | Зяец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                     | X                             |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
| 5.1.2.1.К | Контрольная точка «Определена сводная заявка»                                                                                             | 10.03                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 5.1.2.2.К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                | 30.07                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                               | План-график закупок           |
| 5.1.2.3.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 01.10.                                          | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                               | Письмо                        |
| 5.1.2.4.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                           | 30.12.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 5.1.2.5.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»       | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                               | Отчет                         |
| 5.1.3.    | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация программных мероприятий по борьбе с сахарным диабетом» в 2026 году                         | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                  | X                             |
| 5.1.3.1.К | Контрольная точка «Определена сводная заявка»                                                                                             | 10.03                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 5.1.3.2.К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                | 30.07                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                               | План-график закупок           |
| 5.1.3.3.К | Контрольная точка «Направлена информация о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 01.10.                                          | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                               | Письмо                        |
| 5.1.3.4.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                           | 30.12.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                             | Вид подтверждающего документа |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                     | 5                             |
| 5.1.3.5.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                               | 30.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 6.        | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих медицинские услуги пациентам с социально значимыми заболеваниями»                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                       |                               |
| 6.1.      | Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области» | X                                               | Засец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области   | X                             |

**XXI. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания**  
**паллиативной медицинской помощи»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 8)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области<br>(иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник<br>департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения<br>Белгородской области) |
| Связь с государственной программой                                                                   | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения<br>Белгородской области»                                                                                                                               |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 8**

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |       |       |       |       |       |       | Ответственный<br>за достижение<br>показателя            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                       |                                   | значение         | год  | 2024                          | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                | 7    | 8                             | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15                                                      |
| 1.    | <b>Задача «Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи в Белгородской области за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами»</b> |                                     |                       |                                   |                  |      |                               |       |       |       |       |       |       |                                                         |
| 1.1.  | Охват качественной паллиативной помощью нуждающихся в ней пациентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 86               | 2023 | 90,0                          | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 90,0  | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |
| 2.    | <b>Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                       |                                   |                  |      |                               |       |       |       |       |       |       |                                                         |
| 2.1.  | Обеспеченность населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | П                                   | КПМ                   | Койко /<br>дней                   | 0,092            | 2023 | 0,092                         | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |
| 2.2.  | Обеспеченность паллиативными койками, включая койки сестринского ухода на 10 000 населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П                                   | КПМ                   | Койки                             | 3,34             | 2023 | 3,34                          | 3,34  | 3,34  | 3,34  | 3,34  | 3,34  | 3,34  | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |



| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                  | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      | Ответственный<br>за достижение<br>показателя            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|
|       |                                                                                 |                                     |                       |                                   | значение         | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                         |
| 1     | 2                                                                               | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                      |
| 2.3.  | Обеспеченность выездными патронажными бригадами к взрослым, на 100 000 взрослых | П                                   | КПМ                   | Единица                           | 0,8              | 2023 | 0,9                           | 0,9  | 0,9  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |
| 2.4.  | Обеспеченность выездными патронажными бригадами к детям, на 50 000 детей        | П                                   | КПМ                   | Единица                           | 0,34             | 2023 | 0,68                          | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской области |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 8 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 8

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 8

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                             | 2024                                                           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | Всего            |
| 1                                                                                                                                                                                                      | 2                           | 3                                                              | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10               |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (всего), в том числе:</b>                                                                               | <b>03 4 08</b>              | <b>516016,0</b>                                                | <b>516521,6</b> | <b>516727,3</b> | <b>483154,0</b> | <b>483154,0</b> | <b>483154,0</b> | <b>483154,0</b> | <b>3481880,9</b> |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                   |                             | 516016,0                                                       | 516521,6        | 516727,3        | 483154,0        | 483154,0        | 483154,0        | 483154,0        | 3481880,9        |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                          |                             | 39327,7                                                        | 38666,9         | 33573,3         |                 |                 |                 |                 | 111567,9         |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                   |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                    |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие паллиативной медицинской помощи», всего, в том числе:</b>                                                                                              |                             | <b>51747,0</b>                                                 | <b>52252,6</b>  | <b>52458,3</b>  | <b>18885,0</b>  | <b>18885,0</b>  | <b>18885,0</b>  | <b>18885,0</b>  | <b>231997,9</b>  |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                   |                             | 51747,0                                                        | 52252,6         | 52458,3         | 18885,0         | 18885,0         | 18885,0         | 18885,0         | 231997,9         |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                          |                             | 39327,7                                                        | 38666,9         | 33573,3         |                 |                 |                 |                 | 111567,9         |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                   |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                    |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>Мероприятие (результат) «Оказана паллиативная медицинская помощь пациентам в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области», всего, в том числе:</b> |                             | <b>464269,0</b>                                                | <b>464269,0</b> | <b>464269,0</b> | <b>464269,0</b> | <b>464269,0</b> | <b>464269,0</b> | <b>464269,0</b> | <b>3249883,0</b> |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                   |                             | 464269,0                                                       | 464269,0        | 464269,0        | 464269,0        | 464269,0        | 464269,0        | 464269,0        | 3249883,0        |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                          |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                   |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                    |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>Нераспределенный резерв (региональный бюджет)</b>                                                                                                                                                   |                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 8

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                               | 4                         | 5                             |
| 1.    | Задача «Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи в Белгородской области за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара |                                                 |                           |                               |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
|           | <b>и стационарных условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами»</b>                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 1.1.      | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие паллиативной медицинской помощи»                                                                                                                                                                                                                                   | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                  | X                             |
| 1.1.1.    | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие паллиативной медицинской помощи» в 2024 году                                                                                                                                                                                                                       | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                  | X                             |
| 1.1.1.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи в 2 полугодии отчётного года»                                                                                                                                                                                            | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.1.1.2.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, в отчётном году» | 01.03                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.1.1.3.К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.04                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                               | Отчёт                         |
| 1.1.1.4.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи в 1 полугодии текущего года»                                                                                                                                                                                             | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.1.1.5.К | Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                    | 20.11                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                               | Отчёт                         |
| 1.1.1.6.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                                                                                                 | 10.12.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 1.1.1.7.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                                                                             | 15.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                               | Отчет                         |
| 1.1.1.8.К | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации                                                                                                                                                     | 30.12                                           | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,                                                                  | Соглашение                    |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                   | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                             |
|           | государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, на следующий год»                                                                                                                                                          |                                                 | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                         |                               |
| 1.1.2.    | <b>Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие паллиативной медицинской помощи» в 2025 году</b>                                                                                                                                                                                                                | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                          | X                             |
| 1.1.2.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи в 2 полугодии отчётного года»                                                                                                                                                                                            | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                         | Отчёт                         |
| 1.1.2.2.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, в отчётном году» | 01.03                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                         | Отчёт                         |
| 1.1.2.3.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи в 1 полугодии текущего года                                                                                                                                                                                              | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                         | Отчёт                         |
| 1.1.2.4.К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.04                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                       | Отчёт                         |
| 1.1.2.5.К | Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                    | 20.11                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                       | Отчёт                         |
| 1.1.2.6.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                                                                                                 | 10.12.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                         | Отчет                         |
| 1.1.2.7.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                                                                             | 15.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                       | Отчет                         |
| 1.1.2.8.К | Контрольная точка «Заключено соглашение о представлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,                                                                                             | 30.12                                           | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи | Соглашение                    |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                               | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                             |
|           | содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, на следующий год»                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 1.1.3.    | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие паллиативной медицинской помощи» в 2026 году                                                                                                                                                                                                                         | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                     | X                             |
| 1.1.3.1.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи в 2 полугодии отчётного года»                                                                                                                                                                                              | 31.01                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.3.2.К | Контрольная точка «Достигнуты результаты использования субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, в отчётном году»   | 01.03                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.3.3.К | Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи в 1 полугодии текущего года»                                                                                                                                                                                               | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.3.4.К | Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.04                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                  | Отчёт                         |
| 1.1.3.5.К | Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок»                                                                                                                                                                                      | 20.11                                           | Василиу Анна Николаевна, заместитель начальника отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                  | Отчёт                         |
| 1.1.3.6.К | Контрольная точка «Осуществлена поставка в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                                                                                                   | 10.12.                                          | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                    | Отчет                         |
| 1.1.3.7.К | Контрольная точка «Произведена оплата контрактов на поставку в соответствии со сроками, определёнными государственными контрактами»                                                                                                                                                                               | 15.12.                                          | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                  | Отчет                         |
| 1.1.3.8.К | Контрольная точка «Заключено соглашение о представлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи, на следующий год» | 30.12                                           | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области, Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                      | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                          | Вид подтверждающего документа |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                                               | 4                                                                                                                                                                  | 5                             |
| 2.    | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области» |                                                 |                                                                                                                                                                    |                               |
| 2.1.  | Мероприятие (результат) «Оказана паллиативная медицинская помощь пациентам в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области»                                               | X                                               | Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |

**XXII. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Развитие службы крови»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 9)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области<br>(иной государственный (муниципальный) орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Заец Александр Анатольевич, заместитель министра области – начальник<br>департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения<br>Белгородской области) |
| Связь с государственной программой                                                                                   | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения<br>Белгородской области»                                                                                                                               |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 9**

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                                                                                          | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      |                                                            | Ответственный<br>за достижение<br>показателя |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                       |                                   | значение         | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                            |                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                         |                                              |
| 1.    | Задача «Организация заготовки донорской крови, получения компонентов крови, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) её компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций Белгородской области компонентами крови» |                                     |                       |                                   |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                            |                                              |
| 1.1.  | Доля компонентов крови, соответствующих установленным критериям безопасности                                                                                                                                                                                            | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 100              | 2022 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской<br>области |                                              |
| 1.2.  | Доля посттрансфузионных осложнений, связанных с качеством компонентов крови                                                                                                                                                                                             | Р                                   | КПМ                   | Процент                           | 0                | 2022 | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской<br>области |                                              |
| 2.    | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, относящихся к службе крови»                                                                                                                                                                                |                                     |                       |                                   |                  |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                            |                                              |
| 2.1.  | Уровень выполнения государственного задания                                                                                                                                                                                                                             | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 100              | 2022 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство<br>здравоохранения<br>Белгородской<br>области |                                              |



### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 9 в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                           | 4                                      | 5    | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11   | 12    | 13   | 14     | 15                 |
| 1.    | <b>Задача «Организация заготовки донорской крови, получения компонентов крови, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) её компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций Белгородской области компонентами крови»</b> |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |
| 1.1.  | Доля компонентов крови, соответствующих установленным критериям безопасности                                                                                                                                                                                                   | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 100                |
| 1.2.  | Доля посттрансфузионных осложнений, связанных с качеством компонентов крови                                                                                                                                                                                                    | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 0                  |
| 2.    | <b>Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, относящихся к службе крови»</b>                                                                                                                                                                                |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |
| 2.1.  | Уровень выполнения государственного задания                                                                                                                                                                                                                                    | Процент                     | -                                      | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -      | 100                |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 9

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                   | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |       |       |       |       |       | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14                                                                                                                                                           |
| 1.     | Задача «Организация заготовки донорской крови, получения компонентов крови, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) её компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций Белгородской области компонентами крови» |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                              |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                                                                                                   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент                     | 98               | 2022 | 98,1                                                                                          | 98,2 | 98,4  | 98,6  | 98,7  | 98,9  | 99    | Доля компонентов крови, соответствующих установленным критериям безопасности.<br>Доля посттрансфузионных осложнений, связанных с качеством компонентов крови |
| 1.1.X. | В рамках мероприятия осуществляется обеспечение на безвозмездной основе медицинских организаций Белгородской области компонентами донорской крови                                                                                                                       |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                              |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) «Осуществлена денежная выплата донорам за сдачу крови и ее компонентов»                                                                                                                                                                         | Выплаты физическим лицам           | Процент                     | 100              | 2022 | 100                                                                                           | 100  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |                                                                                                                                                              |
| 1.2.X. | В рамках мероприятия осуществляется выплата денежных средств донорам за сдачу крови и ее компонентов                                                                                                                                                                    |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                              |
| 2.     | Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, относящихся к службе крови»                                                                                                                                                                                |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                              |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность центра крови,                                                                                                                                                                                                          | Осуществление текущей деятельности | Процент                     | -                | -    | -                                                                                             | -    | -     | -     | -     | -     | -     | Уровень выполнения государственного задания                                                                                                                  |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                    |
|        | подведомственного министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                       |
| 2.1.X. | В рамках мероприятия осуществляется заготовка необходимого для нужд медицинских организаций Белгородской области, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, объема компонентов донорской крови, их транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности и др. |                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                       |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 9

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                      | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |          |          |          |          |          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                            |                             | 2024                                                           | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | Всего     |
| 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                                              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие службы крови» (всего), в том числе:                                                                              | 03 4 09                     | 389068,0                                                       | 434737,0 | 457115,0 | 457115,0 | 457115,0 | 457115,0 | 457115,0 | 3109380,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                       |                             | 389068,0                                                       | 434737,0 | 457115,0 | 457115,0 | 457115,0 | 457115,0 | 457115,0 | 3109380,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                              |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                       |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                        |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                     | 809 0906 03 4 09 20750 600  |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови», всего, в том числе: |                             | 31978,0                                                        | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 223846,0  |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                       |                             | 31978,0                                                        | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 31978,0  | 223846,0  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                              |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                       |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                        | 809 1003 03 4 09 14980 300  |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                     |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена денежная выплата донорам за сдачу крови и её компонентов», всего, в том числе:                                       |                             | 10370,0                                                        | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 218930,0  |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                       |                             | 10370,0                                                        | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 34760,0  | 218930,0  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                              |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                       | 809 0906 03 4 09 00590 600  |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                        |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                     |                             |                                                                |          |          |          |          |          |          |           |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность центра крови, подведомственного министерству здравоохранения Белгородской области», всего, в том числе:   |                             | 346720,0                                                       | 367999,0 | 390377,0 | 390377,0 | 390377,0 | 390377,0 | 390377,0 | 2666604,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                       |                             | 346720,0                                                       | 367999,0 | 390377,0 | 390377,0 | 390377,0 | 390377,0 | 390377,0 | 2666604,0 |

| Наименование мероприятия (результата)                                | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                                                      |                             | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1                                                                    | 2                           | 3                                                              | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)        |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                  |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |
| Внебюджетные источники                                               |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет)                        |                             |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 9

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                     | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                           | Вид подтверждающего документа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                             |
| 1.         | Задача «Организация заготовки донорской крови, получения компонентов крови, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) её компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций Белгородской области компонентами крови» |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 1.1.       | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                                                                                                   | X                                               | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.1.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови» в 2024 году                                                                                                                       | X                                               | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.1.1.1. К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                                                                                             | 01.04                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                | Реестр контрактов             |
| 1.1.1.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в изделиях медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови на следующий год»                                                                                                               | 01.09                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                | Заявка                        |
| 1.1.1.3. К | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров»                                                                                                                                                                                                            | 01.12.                                          | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                | Отчет                         |
| 1.1.1.4. К | Контрольная точка «Оплата по контрактам на закупку изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                                                                                            | 31.12                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                | Отчет                         |
| 1.1.2.     | Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови» в 2025 году                                                                                                                       | X                                               | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.1.2.1. К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                                                                                             | 01.04                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                | Реестр контрактов             |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                             |
| 1.1.2.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в изделиях медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови на следующий год»                                                 | 01.09                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Заявка                        |
| 1.1.2.3. К | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров»                                                                                                                                              | 01.12.                                          | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Отчет                         |
| 1.1.2.4. К | Контрольная точка «Оплата по контрактам на закупку изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                              | 31.12                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Отчет                         |
| 1.1.3.     | <b>Мероприятие (результат) «Обеспечена закупка изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови» в 2026 году</b>                                                  | X                                               | Шумакова Наталья Алексеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                           | X                             |
| 1.1.3.1. К | Контрольная точка «Заключены контракты на закупку изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                               | 01.04                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Реестр контрактов             |
| 1.1.3.2. К | Контрольная точка «Представлена потребность в изделиях медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови на следующий год»                                                 | 01.09                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Заявка                        |
| 1.1.3.3. К | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров»                                                                                                                                              | 01.12.                                          | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Отчет                         |
| 1.1.3.4. К | Контрольная точка «Оплата по контрактам на закупку изделий медицинского назначения в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови»                                                              | 31.12                                           | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Отчет                         |
| 1.2.       | <b>Мероприятие (результат) «Осуществлена денежная выплата донорам за сдачу крови и её компонентов»</b>                                                                                                    | X                                               | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                          | X                             |
| 1.2.1.     | <b>Мероприятие (результат) «Осуществлена денежная выплата донорам за сдачу крови и её компонентов» в 2024 году</b>                                                                                        | X                                               | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                          | X                             |
| 1.2.1.1. К | Контрольная точка «Осуществлены денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов в 2 полугодии отчетного года»                                                                                    | 01.02                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации, медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» | Отчёт                         |
| 1.2.1.2. К | Контрольная точка «Заключено соглашение о передаче полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению медицинскими организациями в денежной форме» | 01.03                                           | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                              | Соглашение                    |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                             |
| 1.2.1.3. К | Контрольная точка «Осуществлены денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов в 1 полугодии текущего года»                                                                                     | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации, медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» | Отчёт                         |
| 1.2.1.4. К | Контрольная точка «Рассчитана потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятия на осуществление денежной выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов на следующий год»                     | 01.09.                                          | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                       | Заявка                        |
| 1.2.2.     | <b>Мероприятие (результат) «Осуществлена денежная выплата донорам за сдачу крови и её компонентов» в 2025 году</b>                                                                                        | X                                               | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                       | X                             |
| 1.2.2.1.   | Контрольная точка «Осуществлены денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов в 2 полугодии отчетного года»                                                                                    | 01.02                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации, медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» | Отчёт                         |
| 1.2.2.2.   | Контрольная точка «Заключено соглашение о передаче полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению медицинскими организациями в денежной форме» | 01.03                                           | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                           | Соглашение                    |
| 1.2.2.3. К | Контрольная точка «Осуществлены денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов в 1 полугодии текущего года»                                                                                     | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации, медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области, Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» | Отчёт                         |
| 1.2.2.4. К | Контрольная точка «Рассчитана потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятия на осуществление денежной выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов на следующий год»                     | 01.09.                                          | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                       | Заявка                        |
| 1.2.3.     | <b>Мероприятие (результат) «Осуществлена денежная выплата донорам за сдачу крови и её компонентов» в 2026 году</b>                                                                                        | X                                               | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                       | X                             |
| 1.2.3.1.   | Контрольная точка «Осуществлены денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов в 2 полугодии отчетного года»                                                                                    | 01.02                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации, медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,                                                                                      | Отчёт                         |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                       | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вид подтверждающего документа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                             |
|            |                                                                                                                                                                                                           |                                                 | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 1.2.3.2.   | Контрольная точка «Заключено соглашение о передаче полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению медицинскими организациями в денежной форме» | 01.03                                           | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                              | Соглашение                    |
| 1.2.3.3. К | Контрольная точка «Осуществлены денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов в 1 полугодии текущего года»                                                                                     | 01.07                                           | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации, медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» | Отчёт                         |
| 1.2.3.4. К | Контрольная точка «Рассчитана потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятия на осуществление денежной выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов на следующий год»                     | 01.09.                                          | Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                          | Заявка                        |
| 2.         | <b>Задача «Обеспечение деятельности государственных учреждений, относящихся к службе крови»</b>                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 2.1.       | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность центра крови, подведомственного министерству здравоохранения Белгородской области»                                                                       | X                                               | Ластовецкая Светлана Сергеевна, заместитель начальника департамента – начальник отдела организации, медицинской помощи департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Белгородской области,<br>Желтобрюх Андрей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» | X                             |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой                                                                | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                    |

[illegible]

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 10 в 2024 году

[illegible]

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 10

[illegible]



## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 10

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                               | Код бюджетной классификации       | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                   | 2024                                                           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | Всего            |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2                                 | 3                                                              | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10               |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» (всего), в том числе:</b>                                                                                          | <b>03 4 10</b>                    | <b>193854,2</b>                                                | <b>174196,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>1269860,6</b> |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                |                                   | 193854,2                                                       | 174196,9        | 180361,9        | 180361,9        | 180361,9        | 180361,9        | 180361,9        | 1269860,6        |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                       |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                 |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра, подведомственного министерству здравоохранения Белгородской области», всего, в том числе:</b> | <b>809 0909 03 4 10 00590 200</b> | <b>193854,2</b>                                                | <b>174196,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>180361,9</b> | <b>1269860,6</b> |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                |                                   | 193854,2                                                       | 174196,9        | 180361,9        | 180361,9        | 180361,9        | 180361,9        | 180361,9        | 1269860,6        |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                       |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                 |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет)                                                                                                                                                       |                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году 10

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                     | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                            | Вид подтверждающего документа |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                       | 3                                  | 4                                                    | 5                             |
| <b>1.</b> | <b>Задача «Обеспечение текущей деятельности учреждений, осуществляющих анализ, мониторинг, сбор и обработку данных»</b>                                                 |                                    |                                                      |                               |
| 1.1.      | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность медицинского информационно-аналитического центра, подведомственного министерству здравоохранения Белгородской области» | X                                  | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ» | Отчёт                         |

**XXIV. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности**  
**исполнительных органов Белгородской области»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 11)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой                                                                | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                              |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 11**

| № п/п     | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тип мероприятия (результата)       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                       |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                  | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                    |
| <b>1.</b> | <b>Задача «Осуществление административно-хозяйственного, материально-технического обеспечения деятельности министерства здравоохранения Белгородской области»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                       |
| 1.1.      | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Осуществление текущей деятельности | Человек                     | 79               | 2022 | 79                                                                                            | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   | 79   |                                                       |
| 1.1.X.    | Осуществление материального обеспечения деятельности министерства здравоохранения Белгородской области, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |                                    |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                       |
| 1.2.      | Мероприятие (результат) «Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья»                                                                                                                     | Осуществление текущей деятельности | Единица                     | 24               | 2022 | 24                                                                                            | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | значение         | год | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                    |
| 1.2.X. | Осуществляется ежемесячно выплата заработной платы сотрудникам министерства здравоохранения Белгородской области в связи с переданными в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочиями Российской Федерации в сфере охраны здоровья |                              |                             |                  |     |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                       |

### 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 11

| Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                               | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |            |            |            |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 2024                                                           | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | Всего    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2                           | 3                                                              | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10       |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Белгородской области» (всего), в том числе:</b>                                                                                                 | 03 4 11                     | 136 169,30                                                     | 139 921,10 | 143 499,30 | 141 810,00 | 141 810,00 | 141 810,00 | 141 810,00 | 986829,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                |                             | 136169,3                                                       | 139921,1   | 143499,3   | 141810,0   | 141810,0   | 141810,0   | 141810,0   | 986829,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                       |                             | 1568,3                                                         | 1630,1     | 1689,3     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4887,7   |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Белгородской области», всего,                                                                                                                         | 809 0909 03 4 11 00190 100  | 120240,0                                                       | 123930,0   | 127449,0   | 127449,0   | 127449,0   | 127449,0   | 127449,0   | 881415,0 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                |                             | 120240,0                                                       | 123930,0   | 127449,0   | 127449,0   | 127449,0   | 127449,0   | 127449,0   | 881415,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение финансирования иных обязательств», всего,                                                                                                                                            | 809 0909 03 4 11 00190 200  | 14361,0                                                        | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 100527,0 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                                                                                |                             | 14361,0                                                        | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 14361,0    | 100527,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                                                                                       |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                |            |            |            |            |            |            |          |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья» | 809 0909 03 4 11 59800 100  | 1568,3                                                         | 1630,1     | 1689,3     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4887,7   |

| Наименование мероприятия (результата)                                                            | Код бюджетной классификации                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |        |        |      |      |      |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
|                                                                                                  |                                                          | 2024                                                           | 2025   | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего  |
| 1                                                                                                | 2                                                        | 3                                                              | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10     |
| граждан в Российской Федерации» полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья», всего, | 809 0909 03 4 11 59800 200<br>809 0909 03 4 11 59800 800 |                                                                |        |        |      |      |      |      |        |
| в том числе                                                                                      |                                                          |                                                                |        |        |      |      |      |      |        |
| Региональный бюджет (всего), из них:                                                             |                                                          | 1568,3                                                         | 1630,1 | 1689,3 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 4887,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                    |                                                          | 1568,3                                                         | 1630,1 | 1689,3 |      |      |      |      | 4887,7 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                             |                                                          |                                                                |        |        |      |      |      |      |        |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                              |                                                          |                                                                |        |        |      |      |      |      |        |
| Внебюджетные источники                                                                           |                                                          |                                                                |        |        |      |      |      |      |        |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет)                                                    |                                                          |                                                                |        |        |      |      |      |      |        |

#### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий 11

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель                                                                                                                                             | Вид подтверждающего документа |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                               | 4                                                                                                                                                                     | 5                             |
| 1.    | <b>Задача «Осуществление административно-хозяйственного, материально-технического обеспечения деятельности министерства здравоохранения Белгородской области»</b>                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                       |                               |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                         | X                                               | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.2.  | Мероприятие (результат) «Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья» | X                                               | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента бюджетных отношений и закупок – главный бухгалтер министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |

**XXV. Паспорт**  
**комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми**  
**ресурсами здравоохранения»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 12)**

**1. Общие положения**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Белгородской области<br>(Андропова Елена Алексеевна, заместитель министра области – начальник департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области) |
| Связь с государственной программой                                                                | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»                                                                                                                                                    |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 12**

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      |                                                   | Ответственный<br>за достижение<br>показателя |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                       |                                   | значение            | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                   |                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                   | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                |                                              |
| 1.    | Задача «Реализация государственной поддержки отдельных категорий специалистов»                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                       |                                   |                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |                                              |
| 1.1.  | Доля медицинских работников, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 100                 | 2022 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                              |
| 1.2.  | Доля медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших ежемесячную денежную выплату по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общем количестве лиц вышеназванной категории, подавших документы на получение данной выплаты                                                                           | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 100                 | 2022 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство здравоохранения Белгородской области |                                              |

| № п/п | Наименование показателя/задачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение показателей по годам |      |      |      |      |      |      | Ответственный<br>за достижение<br>показателя      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                       |                                   | значение            | год  | 2024                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                   | 4                     | 5                                 | 6                   | 7    | 8                             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                                                |
| 2.    | <b>Задача «Обеспечение условий для непрерывного совершенствования и приобретения знаний, компетенций и получения новой квалификации специалистами»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                       |                                   |                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |                                                   |
| 2.1.  | Доля специалистов, получивших доступ к современным образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), разработанным с учетом достижений науки и технологий, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и принципов доказательной медицины, от числа специалистов государственных и муниципальных медицинских организаций, запланированных к обучению в текущем году | П                                   | КПМ                   | Процент                           | 100                 | 2022 | 100                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство здравоохранения Белгородской области |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 12 в 2024 году

[illegible]

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                         | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        | На конец 2024 года |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                             | янв.                                   | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                           | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15     | 16                 |
|       | квалификации), разработанным с учетом достижений науки и технологий, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и принципов доказательной медицины, от числа специалистов государственных и муниципальных медицинских организаций, запланированных к обучению в текущем году |                    |                             |                                        |      |      |      |     |      |      |      |       |      |        |                    |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 12

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплексов процессных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.    | Задача «Реализация государственной поддержки отдельных категорий специалистов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»                                                                                                                                     | Выплаты физическим лицам     | Единица                     | 1                | 2022 | 1                                                                                             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Доля медицинских работников, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты |
| 1.1.X | В рамках мероприятия осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, амбулаторий, в том числе врачебных амбулаторий), принятым на работу в медицинские организации (их структурные подразделения), расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек |                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.  | Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Выплаты физическим лицам     | Единица                     | 12               | 2022 | 12                                                                                            | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | Доля медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших ежемесячную денежную выплату по оплате                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                    | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата),<br>параметра характеристики мероприятия (результата)<br>по годам |      |      |      |      |      |      | Связь с показателями комплекса<br>процессных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                   | значение         | год  | 2024                                                                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                  | 4                                 | 5                | 6    | 7                                                                                                   | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | государственных учреждений здравоохранения»                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                  |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | жилых помещений, отопления и освещения, в общем количестве лиц вышеуказанной категории, подавших документы на получение данной выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.X | Осуществляется ежемесячная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области                                                                |                                    |                                   |                  |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.  | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования»                           | Осуществление текущей деятельности | Процент                           |                  |      | 100                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.X | Обеспечено осуществление социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования |                                    |                                   |                  |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.    | <b>Задача «Обеспечение условий для непрерывного совершенствования и приобретения знаний, компетенций и получения новой квалификации специалистами»</b>                                                                                                                                      |                                    |                                   |                  |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения»                                                                                                                                       | Приобретение товаров, работ, услуг | Человек                           | 7383             | 2022 | 6500                                                                                                | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | Доля специалистов, получивших доступ к современным образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), разработанным с учетом достижений науки и технологий, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и принципов доказательной медицины, от числа специалистов государственных и муниципальных медицинских организаций, запланированных к обучению в текущем году |
| 2.1.X | В рамках мероприятия осуществляется обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских специалистов                                                                                                                                                |                                    |                                   |                  |      |                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





| №<br>п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения                                                                                                | Код бюджетной<br>классификации                                                                                       | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |         |         |         |         |         |         |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 2024                                                           | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | Всего    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                    | 4                                                              | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11       |
| 1.3.     | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                  | 809 0901 03 4 12 21010 600<br>809 0909 03 4 12 21010 200<br>809 0909 03 4 12 21010 800<br>809 1003 03 4 12 21010 300 |                                                                |         |         |         |         |         |         |          |
|          | Внебюджетные источники                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                |         |         |         |         |         |         |          |
|          | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения» (всего), из них |                                                                                                                      |                                                                | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 244146,0 |
|          | Региональный бюджет (всего), из них:                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 244146,0 |
|          | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                |         |         |         |         |         |         |          |
|          | Бюджет Белгородской области                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 40691,0 | 244146,0 |
|          | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                |         |         |         |         |         |         |          |
|          | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                |         |         |         |         |         |         |          |
|          | Внебюджетные источники                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                |         |         |         |         |         |         |          |
| 2.       | Нераспределённый резерв (региональный бюджет)                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                |         |         |         |         |         |         |          |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 12

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                       | Вид подтверждающего документа |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                             |
| 1.        | Задача «Реализация государственной поддержки отдельных категорий специалистов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 1.1.      | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»             | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.1.1.    | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» в 2024 году | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | X                             |
| 1.1.1.1.К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за отчетный год) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.01.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вид подтверждающего документа |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                             |
| 1.1.1.2. К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за I полугодие текущего года) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.07.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.1.3. К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за 9 месяцев текущего года) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.10.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.1.4. К | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (межбюджетные трансферты)» | 29.12.                             | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области;<br>Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 1.1.2.     | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» в 2025 году                                                                                       | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | X                             |
| 1.1.2.1. К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за отчетный год) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.01.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.2.2. К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за I полугодие текущего года) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.07.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.2.3. К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за 9 месяцев текущего года) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.10.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.2.4. К | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов),                                                                                                                                                                                             | 29.12.                             | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области;<br>Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского                                                                                                                                                                         | Соглашение                    |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вид подтверждающего документа |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                             |
|           | прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (межбюджетные трансферты)»                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| 1.1.3.    | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» в 2026 году                                                                                       | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | X                             |
| 1.1.3.1.К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за отчетный год) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.01.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.3.2.К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за I полугодие текущего года) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.07.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.3.3.К | Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях (за 9 месяцев текущего года) представлен»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.10.                             | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                    | Отчёт                         |
| 1.1.3.4.К | Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (межбюджетные трансферты)» | 29.12.                             | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области;<br>Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области | Соглашение                    |
| 1.2.      | Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения»                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                  | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                             |
| 1.2.1.    | Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения» в 2024 году                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                  | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                             |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                   | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                        | Вид подтверждающего документа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                | 5                             |
| 1.2.1.1. К | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, итоговый отчет»                                                                     | 01.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.2.1.2. К | Контрольная точка «Заключено соглашение с учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области, о передаче полномочий по исполнению обязательств перед медицинскими работниками, подлежащих исполнению в денежной форме» | 15.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Реестр соглашений             |
| 1.2.1.3.   | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, за I полугодие текущего года»                                                       | 10.07.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 1.2.1.4. К | Контрольная точка «Собрана потребность медицинских учреждений в осуществлении ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам»                                                | 30.08.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Расчет потребности            |
| 1.2.2.     | Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения» в 2025 году                       | X                                  | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                             | X                             |
| 1.2.2.1. К | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, итоговый отчет»                                                                     | 01.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.2.2.2. К | Контрольная точка «Заключено соглашение с учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области, о передаче полномочий по исполнению обязательств перед медицинскими работниками, подлежащих исполнению в денежной форме» | 15.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Реестр соглашений             |
| 1.2.2.3.   | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, за I полугодие текущего года»                                                       | 10.07.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 1.2.2.4. К | Контрольная точка «Собрана потребность медицинских учреждений в осуществлении ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам»                                                | 30.08.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Расчет потребности            |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                                                                                           | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                        | Вид подтверждающего документа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                | 5                             |
| 1.2.3.     | Мероприятие (результат) «Осуществлена ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения» в 2026 году                                               | X                                  | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                             | X                             |
| 1.2.3.1. К | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, итоговый отчет»                                                                                             | 01.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.2.3.2. К | Контрольная точка «Заключено соглашение с учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области, о передаче полномочий по исполнению обязательств перед медицинскими работниками, подлежащих исполнению в денежной форме»                         | 15.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Реестр соглашений             |
| 1.2.3.3.   | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, за I полугодие текущего года»                                                                               | 10.07.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Отчет                         |
| 1.2.3.4. К | Контрольная точка «Собрана потребность медицинских учреждений в осуществлении ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам»                                                                        | 30.08.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Расчет потребности            |
| 1.3.       | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования»             | X                                  | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                             | X                             |
| 1.3.1.     | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования» в 2024 году | X                                  | Голоперов Александр Иванович, начальник департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                             | X                             |
| 1.3.1.1. К | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, итоговый отчет»                                                                                             | 01.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Отчёт                         |
| 1.3.1.2. К | Контрольная точка «Заключено соглашение с учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Белгородской области, о передаче полномочий по исполнению обязательств перед медицинскими работниками, подлежащих исполнению в денежной форме»                         | 15.02.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Реестр соглашений             |

| № п/п      | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                         | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                             | Вид подтверждающего документа                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                              |
| 1.3.1.3.   | Контрольная точка «Отчет о численности медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения, получивших меру поддержки, за I полугодие текущего года»             | 10.07.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                      | Отчет                                                                                                                          |
| 1.3.1.4. К | Контрольная точка «Собрана потребность медицинских учреждений в осуществлении ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам»      | 30.08.                             | Салова Елена Юрьевна, начальник отдела финансового планирования, анализа и контроля департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                      | Расчет потребности                                                                                                             |
| 2.         | <b>Задача «Обеспечение условий для непрерывного совершенствования и приобретения знаний, компетенций и получения новой квалификации специалистами»</b>                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 2.1.       | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения»                                                       | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области; Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ» | X                                                                                                                              |
| 2.1.1.     | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения» в 2024 году                                           | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области; Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ» | X                                                                                                                              |
| 2.1.1.1. К | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок товаров, работ и услуг»                                                                                                                           | 01.03.                             | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                              | План-график закупок товаров, работ и услуг                                                                                     |
| 2.1.1.2. К | Контрольная точка «Собрана потребность медицинских учреждений в программах и количестве сотрудников, необходимых для повышения квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке на следующий год» | 30.08.                             | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ»                                                                                                                                                                                                                                  | Сводный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием |
| 2.1.1.3. К | Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»                                                                       | 29.12.                             | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                              | Реестр государственных контрактов                                                                                              |
| 2.1.1.4. К | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг по обучению специалистов медицинских организаций,                                                                                                    | 29.12                              | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ»                                                                                                                                                                                                                                  | Документы о приемке оказанных услуг                                                                                            |

| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                         | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                | Вид подтверждающего документа                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                              |
|           | подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, по государственным контрактам»                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| 2.1.1.5.К | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по обучению специалистов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, по государственным контрактам»  | 29.12.                             | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                           | Реестр платежных поручений                                                                                                     |
| 2.1.2.    | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения» в 2025 году                                           | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области;<br>Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ» | X                                                                                                                              |
| 2.1.2.1.К | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок товаров, работ и услуг»                                                                                                                           | 01.03.                             | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                 | План-график закупок товаров, работ и услуг                                                                                     |
| 2.1.2.2.К | Контрольная точка «Собрана потребность медицинских учреждений в программах и количестве сотрудников, необходимых для повышения квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке на следующий год» | 30.08.                             | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ»                                                                                                                                                                                                                                     | Сводный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием |
| 2.1.2.3.К | Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»                                                                       | 29.12.                             | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                                                                 | Реестр государственных контрактов                                                                                              |
| 2.1.2.4.К | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг по обучению специалистов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, по государственным контрактам» | 29.12                              | Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ»                                                                                                                                                                                                                                     | Документы о приемке оказанных услуг                                                                                            |
| 2.1.2.5.К | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по обучению специалистов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, по государственным контрактам»  | 29.12.                             | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                                                           | Реестр платежных поручений                                                                                                     |
| 2.1.3.    | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке и переподготовке работников здравоохранения» в 2026 году                                           | X                                  | Русина Юлия Вячеславовна, начальник отдела медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении департамента                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                              |



| № п/п     | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка                                                                                                                                                         | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                      | Вид подтверждающего документа                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                             |                                    | организационно-контрольной, кадровой и правовой работы министерства здравоохранения Белгородской области;<br>Гавришов Дмитрий Валентинович, директор ОГКУЗ «МИАЦ»                                              |                                                                                                                                |
| 2.1.3.1.К | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок товаров, работ и услуг»                                                                                                                           | 01.03.                             | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                       | План-график закупок товаров, работ и услуг                                                                                     |
| 2.1.3.2.К | Контрольная точка «Собрана потребность медицинских учреждений в программах и количестве сотрудников, необходимых для повышения квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке на следующий год» | 30.08.                             | Гавришов Дмитрий Валентинович,<br>директор ОГКУЗ «МИАЦ»                                                                                                                                                        | Сводный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием |
| 2.1.3.3.К | Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»                                                                       | 29.12.                             | Василиу Анна Николаевна, начальник отдела медицинского оборудования и услуг департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области                                       | Реестр государственных контрактов                                                                                              |
| 2.1.3.4.К | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг по обучению специалистов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, по государственным контрактам» | 29.12                              | Гавришов Дмитрий Валентинович,<br>директор ОГКУЗ «МИАЦ»                                                                                                                                                        | Документы о приемке оказанных услуг                                                                                            |
| 2.1.3.5.К | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по обучению специалистов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Белгородской области, по государственным контрактам»  | 29.12.                             | Собакина Валерия Анатольевна, заместитель начальника департамента – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета департамента бюджетных отношений и закупок министерства здравоохранения Белгородской области | Реестр платежных поручений                                                                                                     |



**Приложение**  
**к государственной программе Белгородской**  
**области «Развитие здравоохранения**  
**Белгородской области»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**  
**показателя государственной программы Белгородской области**

| № п/п | Наименование показателя                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Базовые показатели (используемые в формуле)                           | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                                      | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии)               | Срок представления годовой отчетной информации |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                     | 8                                                                                                                                                                    | 9                                             | 10                                         | 11                                         | 12                                             |
| 1.    | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет                         | Характеризует число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель. Показатель | За год                              | При исчислении ожидаемой продолжительности предстоящей жизни подсчитывается число человеко-лет, которое предстоит прожить дожившим до данного возраста за весь период предстоящей жизни (от данного возраста и до предельного). Полученная сумма человеко-лет делится на число доживших до данного возраста.<br>$e(x) = \frac{T(x)}{I(x)},$ где:<br>x – возраст | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – показатель для x = 0 | Расчет Росстата на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Введен с 01 октября 2018 года | 1.8.8                                         | Росстат                                    | Приказ Росстата от 05 июля 2013 года № 261 | 15 августа                                     |

| № п/п | Наименование показателя                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Базовые показатели (используемые в формуле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии)                                                                                                                                     | Срок представления годовой отчетной информации               |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                               | 9                                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                               | 12                                                           |
|       |                                            |                             | рассчитывается с учетом окончательной оценки половозрастного состава населения и уточненного возрастного состава умерших на основе окончательных медицинских свидетельств о смерти                                                                                                                                                                 |                                     | $e(x)$ – ожидаемая продолжительность жизни;<br>$Tx$ – число человеко-лет;<br>$Ix$ – число доживших до данного возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                               |                                            |                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 2.    | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Процент                     | Интегральный показатель приверженности населения здоровому образу жизни, представляющий собой сочетание поведенческих факторов риска, является условной характеристикой здорового образа жизни и включает в себя следующие индикаторы/компоненты: отсутствие курения; потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г; адекватная физическая | За квартал                          | $I_{зожq} = I_{зож} \times I / PK_{втq} \times I / PK_{ваq} \times PK_{всq}$ ,<br>где:<br>$I_{зож}$ – количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни за отчетный квартал q, процент;<br>q – отчетный квартал;<br>$I_{зож}$ – доля граждан, ведущих здоровый образ жизни в году, предшествующему отчетному, процент;<br>$PK_{втq}$ – коэффициент, характеризующий темп роста розничной продажи сигарет и папирос (тысяч штук) на душу населения за отчетный квартал; | $PK_{втq} = RP_{тq} / RP_{тq-1}$ ,<br>где:<br>$RP_{тq}$ – объемы розничной продаж сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) в отчетном квартале;<br>$RP_{тq-1}$ – объемы розничной продаж сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) в квартале, предшествующем отчетному;<br><br>$PK_{ваq} = RP_{аq} / RP_{аq-1}$ ,<br>где,<br>$RP_{аq}$ – объемы розничной продаж алкогольной продукции | 6                                               | 2.12.P6                                       | Росстат                                    | Приказ Росстата от 28 июня 2023 года № 312 «Об утверждении методики расчета показателя «Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни» (поквартально)» | Ежеквартально, на 50-й рабочий день после отчетного квартала |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                                                                        | Базовые показатели (используемые в формуле)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                               | 9                                             | 10                                         | 11                           | 12                                             |
|       |                         |                             | активность (не менее 150 мин. умеренной или 75 мин. интенсивной физической нагрузки в неделю); нормальное (не выше 5,0 г NaCl в сутки) потребление соли; употребление алкоголя не более 168 г чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 г – для женщин. В расчете приверженности здоровому образу жизни учитывается распространенность факторов риска в популяции. Распространенность анализируемых факторов риска (оценка показателя $I_{\text{зож}}$ ) определяется по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения с использованием итогов опроса, |                                     | ПК <sub>ваq</sub> – коэффициент, характеризующий темп роста розничной продажи алкогольной продукции (в литрах этанола) на душу населения за отчетный квартал;<br>ПК <sub>всq</sub> – коэффициент, характеризующий темп роста доли систематически занимающихся физической культурой и спортом за отчетный квартал | на душу населения (в литрах этанола) в отчетном квартале;<br>РП <sub>ваq-1</sub> – объемы розничной продаж алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) в квартале, предшествующем отчетному;<br><br>ПК <sub>всq</sub> = ДЗ <sub>сq</sub> / ДЗ <sub>сq-1</sub> ,<br>где,<br>ДЗ <sub>сq</sub> – доля систематически занимающихся физкультурой и спортом в отчетном квартале, процент;<br>ДЗ <sub>сq-1</sub> – доля систематически занимающихся физкультурой и спортом в квартале, предшествующем отчетному, процент |                                                 |                                               |                                            |                              |                                                |

| № п/п | Наименование показателя                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                                                                              | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                          | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                             | 10                                         | 11                           | 12                                             |
|       |                                                            |                             | проведенного по вопроснику выборочного наблюдения состояния здоровья населения (вопросник STEPS, предложенный ВОЗ) за год, предшествующий отчетному                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            |                              |                                                |
| 3.    | Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения | Человек                     | Показатель интенсивности эпидемического процесса, характеризующий частоту появления новых случаев заболевания гепатитом С в популяции в течение 1 года. Этот показатель рассчитывается на основании числа больных с заболеванием гепатитом С, зарегистрированным впервые в жизни в течение отчетного года, отнесенного к количеству населения. Показатель, характеризующий | За год                              | $Z_{\text{гепС}} = \frac{\text{ЧВВСЗ}_{\text{гепС}}}{\text{ЧН}_{\text{ср}}} \times 100\,000$ ,<br>где:<br>$Z_{\text{гепС}}$ – заболеваемость гепатитом С;<br>$\text{ЧВВСЗ}_{\text{гепС}}$ – число впервые выявленных случаев заболевания гепатитом С;<br>$\text{ЧН}_{\text{ср}}$ – среднегодовая численность населения |                                             | Источником информации для расчёта показателя являются данные ФФСН № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2020 года № 867 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты | -                                             | Роспотребнадзор                            | -                            | 14 февраля                                     |

| № п/п | Наименование показателя                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                   | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                             | 10                                         | 11                           | 12                                             |
|       |                                                    |                             | заболеваемость гепатитом С, рассчитывается на 100 тыс. среднегодового населения соответствующей группы, пола и возраста, проживающего на определенной территории                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                |                                               |                                            |                              |                                                |
| 4.    | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | Человек                     | Показатель интенсивности эпидемического процесса, характеризующий частоту появления новых случаев заболевания ВИЧ в популяции в течение 1 года. Этот показатель рассчитывается на основании числа больных с заболеванием ВИЧ, зарегистрированным впервые в жизни в течение отчетного года, отнесенного к количеству населения. Показатель, характеризующий заболеваемость | За год                              | $З_{\text{ВИЧ}} = \frac{ЧВВС \cdot З_{\text{ВИЧ}}}{Ч_{\text{Нср}}} \times 100\,000,$ где:<br>$З_{\text{ВИЧ}}$ – заболеваемость ВИЧ;<br>$ЧВВС$ – число впервые выявленных случаев заболевания ВИЧ;<br>$Ч_{\text{Нср}}$ – среднегодовая численность населения |                                             | Источником информации для расчёта показателя являются данные ФФСН № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2020 года № 863 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской |                                               | Минздрав России                            |                              | 5 марта                                        |

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                                  | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Определение<br>показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Временные<br>характеристики<br>показателя | Алгоритм<br>формирования<br>(формула)<br>и методологические<br>пояснения к<br>показателю                                                                                                                                                                                                         | Базовые показатели<br>(используемые в<br>формуле) | Метод сбора<br>информации,<br>индекс<br>формы<br>отчетности                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пункт<br>Федерального<br>плана<br>статистических<br>работ | Ответственный<br>за сбор<br>данных<br>по<br>показателю | Реквизиты акта<br>(при наличии) | Срок<br>представления<br>годовой отчетной<br>информации |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                         | 10                                                     | 11                              | 12                                                      |
|          |                                                             |                                   | ВИЧ, рассчитывается на 100 тыс. среднегодового населения соответствующей группы, пола и возраста, проживающего на определенной территории                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                        |                                 |                                                         |
| 5.       | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | Человек                           | Показатель интенсивности эпидемического процесса, характеризующий частоту появления новых случаев заболевания туберкулезом в популяции в течение 1 года. Этот показатель рассчитывается на основании числа больных с заболеванием туберкулезом, зарегистрированным впервые в жизни в течение отчетного года, отнесенного к количеству населения. Показатель, характеризующий | За год                                    | $Z_{\text{туб}} = \frac{\text{ЧВВС}_{\text{Зтуб}}}{\text{ЧНср}} \times 100\,000$ ,<br>где:<br>$Z_{\text{туб}}$ – заболеваемость туберкулезом;<br>$\text{ЧВВС}_{\text{Зтуб}}$ – число впервые выявленных случаев заболевания туберкулезом;<br>$\text{ЧНср}$ – среднегодовая численность населения |                                                   | Источником информации для расчета показателя являются данные ФФСН № 33 «Сведения о больных туберкулезом», утвержденной приказом Росстата от 31 декабря 2010 года № 483 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений |                                                           | Минздрав России                                        |                                 | 5 марта                                                 |

| № п/п | Наименование показателя                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                                                                                                 | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                                 | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии)                                                                                                                                                                                                                | Срок представления годовой отчетной информации |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                           | 8                                                                                                                                                               | 9                                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                             |
|       |                                                                |                             | заболеваемость туберкулезом, рассчитывается на 100 тыс. среднегодового населения соответствующей группы, пола и возраста, проживающего на определенной территории                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | системы здравоохранения»                                                                                                                                        |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| 6.    | Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения | Промилле                    | Коэффициенты смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) рассчитываются по субъектам Российской Федерации как отношения чисел умерших от всех причин смерти за вычетом числа умерших от внешних причин к среднегодовой численности населения по текущей оценке, на 100 тыс. человек населения | За год                              | $M = (M_{\text{общ.}} - M_{\text{внеш.}} / S) \times 100\,000$ ,<br>где<br>$M$ – коэффициент смертности населения (без показателя смертности от внешних причин);<br>$M_{\text{общ.}}$ – число умерших от всех причин смерти;<br>$M_{\text{внеш.}}$ – число умерших от внешних причин смерти;<br>$S$ – среднегодовая численность населения |                                             | Расчет Росстата на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Введен с 01.10.2018 года |                                               | Росстат                                    | Приказ Федеральной службы государственной статистики от 05 июля 2013 года № 261 «Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | 2 июля                                         |
| 7.    | Младенческая смертность                                        | Промилле                    | Коэффициент для календарного                                                                                                                                                                                                                                                                                         | За год                              | $q_0 = [M^1 / N^1 + M^{-1} / N^{-1}] \times 1\,000$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | Расчет Росстата на основании                                                                                                                                    | 1.8.6.                                        | Росстат                                    | Приказ Росстата от 21 декабря                                                                                                                                                                                                               | 2 июля                                         |



| №<br>п/п | Наименование<br>показателя                                     | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Определение<br>показателя                                                                                                                                                                                                                                                       | Временные<br>характеристики<br>показателя | Алгоритм<br>формирования<br>(формула)<br>и методологические<br>пояснения к<br>показателю                                                                                                                                                                                                                                                                            | Базовые показатели<br>(используемые в<br>формуле) | Метод сбора<br>информации,<br>индекс<br>формы<br>отчетности                                                                                                          | Пункт<br>Феде-<br>рального<br>плана<br>статисти-<br>ческих<br>работ | Ответствен-<br>ный за сбор<br>данных<br>по<br>показателю | Реквизиты акта<br>(при наличии)                                                                                                                                                      | Срок<br>представления<br>годовой отчетной<br>информации |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                 | 8                                                                                                                                                                    | 9                                                                   | 10                                                       | 11                                                                                                                                                                                   | 12                                                      |
|          |                                                                |                                   | года есть сумма двух коэффициентов: для тех, кто родился в данном году (первое слагаемое) и для тех, кто родился в предыдущем году (второе слагаемое)                                                                                                                           |                                           | где:<br>M <sup>1</sup> – число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;<br>M <sup>-1</sup> – число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;<br>N <sup>1</sup> – число родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;<br>N <sup>-1</sup> – число родившихся в предыдущем году |                                                   | сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Введён с 01 октября 2018 года                              |                                                                     |                                                          | 2018 года<br>№ 756<br>«Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей для мониторинга целевых показателей национальных проектов»                               |                                                         |
| 8.       | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | Человек                           | Коэффициенты смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных, рассчитываются по субъектам Российской Федерации как отношения чисел умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, к среднегодовой численности населения по текущей оценке, | За год                                    | $M = (M_{\text{новообраз.}} / S) \times 100\,000$ ,<br>где:<br>M – коэффициент смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных;<br>M <sub>новообраз.</sub> – число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных;<br>S – среднегодовая численность населения                                                                   |                                                   | Расчет Росстата на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Введён с 01 октября 2018 года | 1.8.8.                                                              | Росстат                                                  | Приказ Росстата от 21 декабря 2018 года<br>№ 756<br>«Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей для мониторинга целевых показателей национальных проектов» | 21 августа                                              |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                      | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                    | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                                                                   | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии)                                                                                                                                                   | Срок представления годовой отчетной информации |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                          | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                           | 8                                                                                                                                                                                                 | 9                                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                                             | 12                                             |
|       |                                                                                                                            |                             | на 100 тыс. человек населения                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                |                                                |
| 9.    | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения                                             | Человек                     | Коэффициенты смертности населения от болезней системы кровообращения рассчитываются по субъектам Российской Федерации как отношения чисел умерших от болезней системы кровообращения к среднегодовой численности населения по текущей оценке, на 100 тыс. человек населения | За год                              | $M = (M_{\text{кровообр}} / S) \times 100 000$ ,<br>где:<br>M – коэффициент смертности населения от болезней системы кровообращения;<br>$M_{\text{кровообр}}$ – число умерших от болезней системы кровообращения;<br>S – среднегодовая численность населения |                                             |                                                                                                                                                                                                   | 2.6.26                                        | Росстат                                    | Приказ Росстата от 21 декабря 2018 года № 756 «Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей для мониторинга целевых показателей национальных проектов» | 21 августа                                     |
| 10.   | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок, процент от подлежащих иммунизации | Процент                     | Показатель рассчитывается как соотношение числа детей, которым сделана соответствующая прививка по достижению ими указанного возраста к числу детей, состоящих на учете                                                                                                     | За год                              | $O = \text{ЧПД} / \text{ЧДУ} \times 100$ ,<br>где:<br>O – охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок;<br>ЧПД – число детей, которым сделана соответствующая прививка по достижению ими указанного возраста      |                                             | Источником информации являются данные ФФСН № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденная приказом Росстата от 07 декабря 2022 года № 911 |                                               | Роспотребнадзор                            |                                                                                                                                                                                | 10 января                                      |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии)                                                                                                                                                                                                                   | Срок представления годовой отчетной информации                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | ЧДУ – число детей, состоящих на учете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| 11.   | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент                     | Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее – система ОМС), состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденным приказом Минздрава России от 29 марта 2019 года № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» (далее – Порядок), и посетивших врача-терапевта, врача-кардиолога, врача-невролога и получивших | Ежегодно, ежемесячно                | $d = \sum_{i=1}^M \frac{K_i}{K_{\text{д}}} \times 100$ <p>где:<br/> d – доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением;<br/> Ki – число лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, и посетивших врача-терапевта, врача-</p> | i = 1, ..., M, M – отчетный месяц           | Источником информации для ежемесячного расчета показателя являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Минздрава России (АСММС). Источником информации для ежегодного расчета показателя являются данные ФФСН № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 18 декабря 2020 года № 812 «Об утверждении форм федерального |                                               | ФФОМС                                      | Приказ Минздрава России от 31 марта 2021 года № 278 «Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, входящего в национальный проект «Здравоохранение» | Ежемесячно, в срок до 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом. Ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                     | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                                                                                   | Базовые показатели (используемые в формуле)                                                                                                                         | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                                                              | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии)                                                                                                                                                  | Срок представления годовой отчетной информации                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                            | 9                                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                                            | 12                                                                         |
|       |                                                                                                                                               |                             | медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в отчетном периоде, к общему числу лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец отчетного периода |                                     | кардиолога, врача-невролога и получивших медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в отчетном периоде; $K_{дi}$ – общее число лиц с болезнями системы кровообращения, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец отчетного периода |                                                                                                                                                                     | статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» |                                               |                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| 12.   | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | Процент                     | Соотношение числа лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями, утвержденным                  | Ежегодно, ежемесячно                | $D = \sum_{i=1}^M K_i / K_{дi} \times 100$ , где:<br>D – доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением;<br>$K_i$ – число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС,                 | $K_{дi}$ – число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком онконаблюдения | Государственная информационная система ОМС                                                                                                                                                   |                                               | ФФОМС                                      | Приказ Минздрава России от 31 марта 2021 года № 276 «Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», | Ежемесячно не позднее 35 календарного дня, следующего за отчетным периодом |

| № п/п | Наименование показателя                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю                                                                                                                                                                  | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности                                                                                                           | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии)                                                                                                         | Срок представления годовой отчетной информации                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                              | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                           | 8                                                                                                                                                         | 9                                             | 10                                         | 11                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                       |
|       |                                                                                |                             | приказом Минздрава России от 04 июня 2020 года № 548н (далее – Порядок онконаблюдения), и посетивших врача-онколога, прошедших обследование и/или лечение в отчетном периоде, к общему числу лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком онконаблюдения, на конец отчетного периода |                                     | состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком онконаблюдения, посетивших врача-онколога, прошедших обследование и/или лечение в i-ом месяце                                                                             |                                             |                                                                                                                                                           |                                               |                                            | входящего в национальный проект «Здравоохранение»                                                                                    |                                                                                                                                          |
| 13.   | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью | Процент                     | Соотношение числа респондентов, в ходе опроса выбравших ответы «По большей части удовлетворен» и «Абсолютно удовлетворен» на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику                                                                                                                                                  | Ежегодно, ежемесячно                | $A = B / C \times 100$ , где<br>А – оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью в отчетном периоде (процент);<br>В – число респондентов, в ходе опроса выбравших ответы «По большей части удовлетворен» |                                             | Источником информации для формирования показателя являются данные выборочного опроса респондентов, проводимого ТФ ОМС Белгородской области, по вопроснику |                                               | Минздрав России                            | Приказ Минздрава России от 19 июля 2022 года № 495 «Об утверждении методики расчета дополнительного показателя «Оценка общественного | Ежемесячно – не позднее 30 календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно – до 25 марта года, следующего за отчетным |

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Определение<br>показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Временные<br>характери-<br>стики<br>показателя | Алгоритм<br>формирования<br>(формула)<br>и методологические<br>пояснения к<br>показателю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Базовые показатели<br>(используемые в<br>формуле) | Метод сбора<br>информации,<br>индекс<br>формы<br>отчетности | Пункт<br>Феде-<br>рального<br>плана<br>статисти-<br>ческих<br>работ | Ответствен-<br>ный за сбор<br>данных<br>по<br>показателю | Реквизиты акта<br>(при наличии)                                                                                                                                                                                  | Срок<br>представления<br>годовой отчетной<br>информации |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                 | 8                                                           | 9                                                                   | 10                                                       | 11                                                                                                                                                                                                               | 12                                                      |
|          |                            |                                   | «Удовлетворенность населения медицинской помощью», за отчетный период и общего числа респондентов, ответивших на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью», за отчетный период, в процентах |                                                | и «Абсолютно удовлетворен» на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью», за отчетный период (человек);<br>С – общее число респондентов, ответивших на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью», за отчетный период (человек) |                                                   | «Удовлетворенность населения медицинской помощью»           |                                                                     |                                                          | мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в национальный проект «Здравоохранение» |                                                         |