

Утверждаю
Заместитель начальника
департамента – начальник управления
развития инфраструктуры цифровой
экономики департамента цифрового
развития Белгородской области

О.А. Кравченко

ОТЧЕТ

о реализации Государственной программы Белгородской области
за 2018 год

Наименование государственной программы:	Развитие информационного общества в Белгородской области
Ответственный исполнитель:	Департамент цифрового развития Белгородской области
Дата формирования отчета:	14 февраля 2019 года

**Пояснительная записка к реализации государственной программы
Белгородской области «Развитие информационного общества
в Белгородской области» за 2018 год**

В 2018 году объем финансирования, предусмотренный законом Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 211 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в части мероприятий государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, составил 433 335 тыс. рублей.

За отчетный период кассовый план расходов на реализацию Программы составил 433 335,16 тыс. рублей. Освоено 407 769,33 тыс. рублей (94,1 % средств, предусмотренных на 2018 год).

В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Белгородской области.

Целью Программы является получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация основных мероприятий Программы отражается в положительной динамике целевых показателей. К концу 2018 года запланировано обеспечить достижение следующих конечных показателей:

- доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, – 90 процентов в 2018 году (фактически достигнуто значение 100 процентов);

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, – 70 процентов в 2018 году (на основании предварительных данных достигнуто значение 79,9 процентов. Показатель рассчитывается Росстатом в соответствии с приказом Росстата от 7 сентября 2016 года № 486. Срок определения значения показателя за 2018 год – март 2019 года. В случае отклонения указанного значения от статистических данных, опубликованных Росстатом в марте 2019 года, значение показателя, указанное в отчете, будет скорректировано);

- доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью постоянного доступа в сеть Интернет, – 100 процентов в 2018 году (фактически достигнуто значение 100 процентов).

В отчетном периоде в рамках мероприятий Программы заключено государственных контрактов на сумму 357 790,66 тыс. рублей, в том числе осуществлялось исполнение договора (контракта) о предоставлении телекоммуникационных услуг для функционирования единой инфокоммуникационной сети от 30 декабря 2011 года № 22. По состоянию на 1 января 2019 года на основании данных, указанных в отчете, оплата заключенных контрактов составила 97,40 %.

Отсутствие полной оплаты (100 %) заключенных контрактов связано с отражением в отчете общих сумм по заключенным в 2018 году, в том числе переходящим по исполнению на 2019 год, государственным контрактам. Расчет отклонения суммы оплаченных контрактов от суммы заключенных контрактов

осуществлен с учетом предусмотренных в заключенных контрактах сумм, планируемых к оплате в 2019 году.

В рамках подпрограммы 1 Программы поставлены такие задачи, как создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме, а также развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества.

К концу 2018 года запланировано достижение следующих показателей подпрограммы 1 Программы:

- доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде – 75 процентов в 2018 году (фактически достигнуто значение 84 процента);

- доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде – 65 процентов в 2018 году (фактически достигнуто значение 65 процентов).

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Показатели основного мероприятия:

- доля государственных и муниципальных услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие, по которым разработаны и размещены в Региональной СМЭВ электронные сервисы взаимодействия;

- доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему.

В регионе создана и активно развивается система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Ведется постоянная работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид через портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области (далее – РПГУ), их оптимизации и типизации.

На РПГУ реализована возможность получения в электронном виде 137 региональных и муниципальных услуг. Из них 46 типизированных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, растиражированы на все муниципальные образования субъекта (в 2018 году переведено в электронный вид 29 услуг, из них 15 услуг типизированы и растиражированы на 22 муниципалитета).

Количество оказанных электронных услуг через РПГУ за 2018 год составило более 95 тысяч, через региональные информационные системы – более 45 млн («Виртуальная школа» и «Электронная регистратура»).

В 2018 году обеспечено выведение штрафов, выставляемых инспекцией гостехнадзора области, а также административной комиссией при администрации города Белгорода в части невнесения платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), организованными органами местного самоуправления, на интерактивную форму поиска и оплаты штрафов на ЕПГУ.

В соответствии с планом мероприятий по достижению Белгородской областью значения показателя на 2015 – 2018 годы, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденным распоряжением Правительства Белгородской области от 26 октября 2015 года № 551-рп, в 2018 году в Белгородской области проводилась работа по развитию механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и популяризации электронных услуг среди граждан и бизнеса.

В рамках проекта «Продвижение современных механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг как способ формирования позитивного восприятия деятельности органов власти» в 2018 году осуществлялось размещение баннеров социальной рекламы, направленной на популяризацию и продвижение социально значимых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.

По данным Росстата в Белгородской области по итогам 2017 года значение показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – показатель) составило 69,2 % (в рейтинге регионов Российской Федерации Белгородская область была на 16 месте). За 2018 год, по предварительным данным Росстата, значение показателя составило 79,9 % (целевое значение показателя за 2018 год – 70 %).

В области открыты 402 пункта регистрации граждан на портале госуслуг. Минкомсвязь России ведет мониторинг процентного прироста регистрации жителей области на ЕПГУ. Доля жителей области (старше 14 лет), зарегистрированных на ЕПГУ, по состоянию на 1 января 2018 года составила 67,3 %. В результате проведенных мероприятий на ЕПГУ в 2018 году дополнительно зарегистрированы 12,6 %. По состоянию на 31 декабря 2018 года на портале госуслуг зарегистрированы и пользуются услугами в электронном виде 79,9 % взрослого населения области, что составляет более 1 млн жителей области.

Согласно рейтингу Минэкономразвития России субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме Белгородская область заняла 6 место среди субъектов Российской Федерации.

В дальнейшем предполагается продолжить работы по информированию населения о доступных электронных услугах и региональных сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи.

Показатель основного мероприятия – «Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи».

Руководствуясь необходимостью развития телекоммуникационной инфраструктуры Белгородской области для предоставления широкополосного доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности, и в рамках договора между Правительством Белгородской области и ПАО «Ростелеком» «О предоставлении телекоммуникационных услуг для функционирования единой инфокоммуникационной сети (ЕИКС)» (далее – договор) на территории области ведется работа по подключению учреждений образования, медицины, культуры,

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области (далее – объекты).

За счет инвестиционных средств компанией ПАО «Ростелеком» осуществлена прокладка более 3 751 км линий связи, что позволит в дальнейшем организовать возможность предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет жителям населенных пунктов области. Общее количество подключенных объектов по состоянию на 1 января 2019 года составляет 3 634.

Учитывая, что широкополосный доступ к сети Интернет в сельской местности имеет высокую социальную значимость, реализация договора позволит и дальше развивать телекоммуникационную инфраструктуру на территории области и в полной мере будет способствовать реализации прав граждан на получение информации, иметь доступ в сеть Интернет, в том числе получать государственные услуги в электронном виде.

Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети Администрации Губернатора Белгородской области.

Показатель основного мероприятия – «Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов средствами информатизации, соответствующими современным требованиям».

Цель данного основного мероприятия – модернизация корпоративной сети Администрации Губернатора области в соответствии с требованиями их безотказной работы, внедрение в деятельность Администрации Губернатора области новейших технических разработок в области ИКТ, замена технически устаревшего оборудования, обеспечение бесперебойной работы сотрудников с помощью компьютерной техники.

В 2018 году ассигнования предусмотренные в рамках данного основного мероприятия расходовались на поддержание в рабочем состоянии компьютерного оборудования Администрации Губернатора области. Осуществлялось исполнение контракта на поставку расходных материалов для серверного оборудования.

Целевые показатели по данному основному мероприятию не достигнуты в связи с тем, что электронный аукцион на поставку оборудования не состоялся.

Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы.

Показатель основного мероприятия – «Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона», являющийся прогрессирующим, в отчетном периоде составил 27 шт.

В рамках мероприятия за отчетный период реализованы государственные контракты на оказание услуг по модернизации и сопровождению программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство» на сумму 10 000 тыс. рублей.

Программно-аппаратный комплекс «Электронное правительство» состоит из блоков:

1. Подсистема управления внутренними процессами органов власти: электронные регламенты взаимодействия органов власти, электронный документооборот, оценка эффективности деятельности государственных служащих.

2. Подсистема взаимодействия органов власти с гражданами и бизнесом: портал для информации о деятельности органов власти, обращения граждан в органы власти через портал.

3. Информационно-аналитическая подсистема – специализированные проекты, направленные на решение отраслевых задач и обеспечение мониторинга социально-экономических процессов в области.

Подсистема управления внутренними процессами направлена на создание системы, охватывающей делопроизводство и документооборот всех органов власти и местного самоуправления области и связывающий их с внешней средой электронного обмена.

Количество пользователей документооборота – 7 316.

Основными услугами по сопровождению являются следующие:

- техническая и консультационная поддержка;
- установка на оборудовании Администрации Губернатора области новых версий ПО и пакетов обновлений;
- устранение сбоев в работе программной составляющей программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство», восстановление работоспособности рабочей и тестовой версий ПАК при аварийных ситуациях;
- поддержание единой функциональности программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство»;
- обеспечение сохранности информации, содержащейся в Системе электронного документооборота от несанкционированного доступа, потери и искажения.

Модернизация заключается в разработке новых модулей системы, а также усовершенствовании существующих в соответствии с пожеланиями пользователей и требованием новых норм законодательства.

Также в 2018 году реализован государственный контракт на оказание услуг по модернизации и развитию информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Белгородской области» на сумму 9 000 тыс. рублей.

Назначение Системы:

1. Ведение имущественного и хозяйственного учета, мониторинг, поддержка принятия эффективных управленческих решений по социально-экономическому развитию Белгородской области, повышению уровня жизни и безопасности населения Белгородской области.

2. Информационное и научно-аналитическое обеспечение решения следующих задач:

- создание агрегаций информации по объектам, входящим в проект «Безопасный город»;
- обеспечение мониторинга автомобильных дорог;
- автоматизация деятельности муниципального земельного контроля;
- обеспечение контроля исполнения региональных программ в дорожной сфере.

3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в Белгородской области.

4. Расширение единого геоинформационного пространства данных для органов исполнительной власти в Белгородской области.

В 2018 году кассовый расход составил 19 562,20 тыс. рублей. Отклонение кассового расхода от плана составило – 437,8 тыс. рублей.

Причиной отклонения финансовых показателей служит:

- экономия бюджетных средств в связи с проведением процедур на определение исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- целевая экономия бюджетных средств.

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе.

Показатели основного мероприятия:

- доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью использования электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота;
- доля аттестованных по требованию безопасности информации автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера).

Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 2 июня 2011 года № 366-р «Об организации юридически значимого электронного документооборота» должностными лицами органов власти области получены и ежегодно перевыпускаются сертификаты электронной подписи для обеспечения юридически значимого электронного документооборота. В системе юридически значимого электронного документооборота зарегистрировано 2 145 пользователей, из них 517 в органах исполнительной власти и государственных органах области.

Возможностью использования электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота обеспечены 100 % органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, что полностью соответствует установленным показателям на 2018 год.

В целях организации обеспечения безопасности информации при ее обработке на объектах информатизации органов исполнительной власти, государственных органов области Администрацией Губернатора области проведена инвентаризация обрабатываемых информационных ресурсов (базы данных), которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, конфиденциальную и открытую общедоступную информацию, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Производилось категорирование государственных информационных ресурсов, включенных в сводный перечень обрабатываемых в органах исполнительной власти Белгородской области.

В декабре 2018 года проведены работы по аттестации сегмента государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия органов власти области.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» и приказа Федеральной службы охраны Российской Федерации от 7 сентября 2016 года № 443 «Об утверждении Положения о российском

государственном сегменте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» RSNет (Russian State Network) произведено подключение к сети RSNет органов исполнительной власти и государственных органов области к российскому сегменту сети Интернет (RSNet) через единую точку подключения, расположенную в Администрации Губернатора области.

При осуществлении мероприятий по нейтрализации угроз получения иностранными государствами из сегментов сети Интернет неправомерного доступа к системе управления серверами и рабочим станциям локальной вычислительной сети Администрации Губернатора и Правительства области в ходе взаимодействия с Управлением ФСБ России по Белгородской области проработаны мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности в ЛВС Администрации Губернатора области.

Работа по подключению всех органов государственной власти области продолжится в 2019 году.

Доля аттестованных по требованию безопасности информации автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну и сведения конфиденциального характера) составляет 90 % от общего числа органов власти области, что соответствует установленному на 2018 год показателю.

Вместе с тем для дальнейшего развития системы защиты информации в органах власти области на 2019 год запланированы мероприятия, разработаны планы оказания методической помощи органам власти области, а также проведены работы по приведению защищаемых объектов информатизации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов.

Кроме того в 2019 году будет продолжена работа по осуществлению перехода органов исполнительной власти области и государственных органов области на использование отечественного программного обеспечения.

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)».

Реализация основного мероприятия включает в себя содержание и обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский информационный фонд».

За 2018 год ОГБУ «Белгородский информационный фонд» в рамках выполнения государственного задания проделана следующая работа по направлениям деятельности:

1. Функционирование Удостоверяющего центра органов государственной власти Белгородской области:

Удостоверяющий центр органов государственной власти ОГБУ «Белгородский информационный фонд» (далее – Удостоверяющий центр) оказывает более 40 видов услуг по выпуску сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, применяемых в различных информационных системах согласно нормативно-правовым документам данных систем, обеспечивает возможность предоставления средств криптографической защиты информации для работы с сертификатами электронной подписи.

За отчетный год Удостоверяющий центр выпустил 2 145 сертификатов, из них 517 сертификатов изготовлено органам государственной власти области.

Удостоверяющий центр обеспечил техническую возможность использования сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота и других информационных системах, применяемых в работе органов государственной власти области. Обеспечена техническая поддержка владельцев сертификатов электронной подписи органов власти области в части установки, настройки и решения технических проблем при работе с электронной подписью.

По состоянию на 1 января 2019 года Удостоверяющим центром заключено более 773 договоров с органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными юридическими лицами по выпуску сертификатов электронной подписи и техническому обслуживанию.

Удостоверяющим центром организована выдача средств электронной подписи:

- для работы в автоматизированной информационной системе «Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях»;
- бюджетополучателям для работы в информационной системе АЦК-Финансы;
- управляющим и ресурсосберегающим компаниям, органам государственной власти и местного самоуправления для работы на портале ГИС ЖКХ;
- должностным лицам для совершения нотариальных действий;
- для Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц для саморегулирующих организаций (ЦРО);
- для Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

В отчетном периоде проведены мероприятия по организации взаимодействия автоматизированных рабочих мест муниципальных районов Белгородской области в рамках программы единого дня приема граждан.

В целях обеспечения допуска сотрудников Администрации Губернатора Белгородской области и органов государственной власти в здание Правительства Белгородской области ОГБУ «Белгородский информационный фонд» выдал более 1 455 электронных пропусков, из них 469 пропусков изготовлено в 2018 году. Обеспечена работа системы контроля условного доступа в здание Правительства области.

Организована работа по выполнению требований Указа Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» о подключении органов государственной власти субъекта к российскому сегменту сети интернет (RSNET). Проведены мероприятия по переводу сертификатов Удостоверяющего центра на новый ГОСТ 34.10-2012 в рамках изменения требований информационной безопасности и нормативных правовых актов. Проведены работы по обеспечению информационной безопасности каналов связи региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) 1 364 автоматизированных рабочих мест сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления Белгородской области.

2. Функционирование региональной навигационно-информационной системы:

За отчетный период Центром навигационно-информационных систем ОГБУ «Белгородский информационный фонд» в целях исполнения приказа Минтранса РФ от 1 февраля 2013 года № 19, распоряжения Губернатора Белгородской области от 14 июня 2014 года № 300-р, распоряжения Губернатора Белгородской области от 19 декабря 2013 года № 630-р, а также постановления Правительства Белгородской области от 11 января 2011 года № 3-пп, реализованы следующие мероприятия:

- подключено к Единой системе мониторинга транспорта более 800 транспортных средства и установлено навигационное оборудование на 585 транспортных средства;
- заключено и пролонгировано более 600 договоров на оказание услуг по присоединению к Единой системе мониторинга транспорта;
- подключено к Региональной навигационно-информационной системе 190 транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на территории области;
- организована система по передачи навигационной информации в сервис Яндекс-Транспорт для информирования населения Губкинского района о движении городского транспорта.

В настоящее время Центр навигационно-информационных систем обеспечивает функционирование:

- подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами;
- подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы территориального центра медицины и катастроф;
- подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- системы контроля за работой машин и механизмов на содержании региональных автомобильных дорог Белгородской области.

3. Функционирование Центра информационных технологий:

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Белгородской области от 11 июля 2018 года № 532-р в ОГБУ «Белгородский информационный фонд» 1 октября 2018 года было создано структурное подразделение Центр информационных технологий.

В отчетном периоде Центром информационных технологий ОГБУ «Белгородский информационный фонд» реализованы следующие мероприятия:

1) проведена работа по обеспечению «без ключевого» доступа сотрудников Администрации Губернатора Белгородской области и органов государственной власти в здание Правительства Белгородской области Департамента Финансов Белгородской области, Департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области. Доступ на данные объекты осуществляется посредством технологии сканирования объёмно-пространственной формы лица человека;

2) сотрудниками Центра проведены работы по настройке оборудования в рамках выполнения требований Указа Президента РФ от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» о подключении органов государственной власти субъекта к российскому сегменту сети интернет (RSNET);

3) создана единая служба технической поддержки органов государственной власти Белгородской области, осуществляется консультационная и методическая

помощь сотрудникам органов власти области. За четвертый квартал 2018 года службой технической поддержки обработаны 1 331 заявка по обслуживанию и модернизации персональных компьютеров и 98 заявок по обслуживанию оргтехники органов власти области.

Основной показатель «Выполнение государственного задания» за 2018 год реализован 100% без отклонений.

Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области.

Кассовый план данного основного мероприятия на 2018 год составил 8 697,00 тыс. рублей. Фактически освоено 8 685,32 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов.

Кассовый план данного основного мероприятия на 2018 год составил 21 600,00 тыс. рублей. Фактически освоено 16 080,00 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 Программы поставлена задача по организации предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна», в том числе на площадках многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, является одним из ключевых направлений государственной политики Российской Федерации в сфере совершенствования качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

По итогам 2018 года в рамках подпрограммы 2 Программы обеспечено выполнение следующих показателей:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг – 99,97 процентов;

- доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ – 100 процентов;

- количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на площадке ГАУ БО «МФЦ», – 520 018 штук.

Для обеспечения показателей:

- реализуется план мероприятий по совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Белгородской области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

– реализуется План мероприятий по переходу на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Белгородской области (распоряжение Губернатора области от 20 сентября 2018 года № 757-р);

– функционирует комиссия при Губернаторе области по повышению качества государственных и муниципальных услуг, утвержденная распоряжением Губернатора области от 27 декабря 2012 года № 857-р, в редакции распоряжения Губернатора Белгородской области от 19 декабря 2016 года № 783-р.

Общие сведения о реализации государственной программы
Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на « 1 » января 2019 г.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы			Государственные и муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	заключено*, тыс.руб.	оплачено, тыс.руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Государственная программа "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы"	Администрация Губернатора Белгородской области Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области Департамент строительства и транспорта Белгородской области	X	X	X	433 335	407 769,33	-5,90	357 790,66	348 490,71	-2,60
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	X	X	X	374 430	348 865,02	-6,83	341 791,36	332 491,41	-2,72
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	28 197	25 735,84	-8,73	25 145,00	25 145,00	0
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	251 520	250 504,01	-0,40	248 171,41	248 171,41	0
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети Администрации Губернатора Белгородской области	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	10 590	2 738,18	-74,14	1 293,70	1 293,70	0

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы			Государственные и муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	заключено*, тыс.руб.	оплачено, тыс.руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	20 000	19 562,20	-2,19	19 000,00	19 000,00	0
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	23 324	15 057,32	-35,44	19 395,93	14 115,98	-27,22
1.1.6.	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	10 502	10 502,16	0	0	0	0
1.1.7.	Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	Реализуется	01.01.2015	31.12.2020	8 697	8 685,32	-0,13	8 685,32	8 685,32	0
1.1.8.	Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	Реализуется	01.01.2015	31.12.2020	21 600	16 080,00	-25,56	20 100,00	16 080,00	-20,00
1.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области Департамент строительства и транспорта Белгородской области	X	X	X	58 905	58 904,31	0	15 999,31	15 999,31	0

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию программы			Государственные и муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	заключено*, тыс.руб.	оплачено, тыс.руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области Департамент строительства и транспорта Белгородской области	Реализуется	01.01.2014	31.12.2020	58 905	58 904,31	0	15 999,31	15 999,31	0

* В столбце 10 по основным мероприятиям 1.5 и 1.9 указаны общие суммы заключенных в 2018 году, в том числе переходящих по исполнению на 2019 год, государственных контрактов, с учетом сумм, планируемых к оплате в 2019 году

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на « 1 » января 2019 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы"								
1.	Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ	Прогрессирующий	%	80	90	100	11,11	
2.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Прогрессирующий	%	69,2	70	79,9	14,14	Фактическое значение показателя рассчитывается Росстатом в соответствии с приказом Росстата от 07.09.2016 года №486, срок определения значения показателя за 2018 год - март 2019 года. По предварительным данным значение показателя за 2018 год составило 79,9 %
3.	Доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью постоянного доступа в сеть Интернет	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"								
1.1.	Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде	Прогрессирующий	%	63	75	84	12,0	
1.2.	Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде	Прогрессирующий	%	53	65	65	0	
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий								
1.1.1.	Доля государственных и муниципальных услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие, по которым разработаны и размещены в Региональной СМЭВ электронные сервисы взаимодействия	Прогрессирующий	%	80	87	87,5	0,57	
1.1.2.	Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи								
1.2.1.	Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи	Прогрессирующий	%	97,58	100	100	0	
Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие программно и технического комплекса корпоративной сети Администрации Губернатора Белгородской области								
1.3.1.	Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов средствами информатизации, соответствующими современным требованиям	Прогрессирующий	%	88	100	90	-10	Целевой показатель не достигнут в связи с тем, что электронный аукцион на поставку оборудования не состоялся (не подано ни одной заявки)
Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы								
1.4.1.	Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона	Прогрессирующий	шт.	25	27	27	0	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода (при наличии)
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе								
1.5.1.	Доля органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью использования электронной подписи в системе юридически значимого электронного документооборота	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
1.5.2.	Доля аттестованных по требованию безопасности информации автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера)	Прогрессирующий	%	85	90	90	0	
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)								
1.6.1.	Выполнение государственного задания	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области								
1.8.1.	Доля охвата закупок, осуществляемых на территории области, с использованием централизованного единого программного комплекса государственных и муниципальных закупок	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов								
1.9.1.	Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения бюджетного процесса на территории Белгородской области	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"								
2.1.	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	Прогрессирующий	%	95,39	90	99,97	11,08	
Основное мероприятие 2.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг								
2.1.1.	Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ	Прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)								
2.2.1.	Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на площадке ГАУ БО «МФИЦ»	Прогрессирующий	штук		500 000	520 018	4,0	

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации				Расходы областного бюджета на реализацию программы				
			ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	бюджетные ассигнования план, тыс.руб.	кассовый план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы	всего, в том числе:	X	X	X	X	20 000	20 000,00	19 562,20	-2,19	-2,19
		Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	802	04 12	14 1 0425040	200	20 000	20 000,00	19 562,20	-2,19	-2,19
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе	всего, в том числе:	X	X	X	X	23 324	23 324,00	15 057,32	-35,44	-35,44
		Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	802	04 12	14 1 0525050	200	5 224	5 224,00	3 785,47	-27,54	-27,54
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	04 12	14 1 0525050	200	18 100	18 100,00	11 271,85	-37,72	-37,72
1.1.6.	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	X	X	X	X	10 502	10 502,16	10 502,16	0	0
		Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	802	04 12	14 1 0600590	600	10 502	10 502,16	10 502,16	0	0
1.1.7.	Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области	всего, в том числе:	X	X	X	X	8 697	8 697,00	8 685,32	-0,13	-0,13
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	04 12	14 1 0825070	200	8 697	8 697,00	8 685,32	-0,13	-0,13
1.1.8.	Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов	всего, в том числе:	X	X	X	X	21 600	21 600,00	16 080,00	-25,56	-25,56
		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	804	04 12	14 1 0925080	200	21 600	21 600,00	16 080,00	-25,56	-25,56
1.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	всего, в том числе:	X	X	X	X	58 905	58 905,00	58 904,31	0	0
		Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	802	X	X	X	42 905	42 905,00	42 905,00	0	0
		Департамент строительства и транспорта Белгородской области	807	04 12	14 2 0222110	600	16 000	16 000,00	15 999,31	0	0

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы областного бюджета на реализацию программы				
			ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	бюджетные ассигнования план, тыс.руб.	кассовый план, тыс.руб.	финансирование, тыс.руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	всего, в том числе:	X	X	X	X	0	0	0	0	0
		Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	802	04 12	14 2 0171320	500	0	0	0	0	0
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	X	X	X	X	58 905	58 905,00	58 904,31	0	0
		Администрация Губернатора Белгородской области Управление информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области	802	04 12	14 2 0200590	600	42 905	42 905,00	42 905,00	0	0
		Департамент строительства и транспорта Белгородской области	807	04 12	14 2 0222110	600	16 000	16 000,00	15 999,31	0	0

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы
Развитие информационного общества в Белгородской области
наименование государственной программы

на « 1 » января 2019 г.

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение, %
			Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы"	всего, в том числе:	433 335	100	407 769,33	100	-5,90
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	433 335	100	407 769,33	100	-5,90
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"	всего, в том числе:	374 430	100	348 865,02	100	-6,83
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	374 430	100	348 865,02	100	-6,83
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий	всего, в том числе:	28 197	100	25 735,84	100	-8,73
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	28 197	100	25 735,84	100	-8,73
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи	всего, в том числе:	251 520	100	250 504,01	100	-0,40
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	251 520	100	250 504,01	100	-0,40
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3. Модернизация и развитие программного и технического комплекса корпоративной сети Администрации Губернатора Белгородской области	всего, в том числе:	10 590	100	2 738,18	100	-74,14
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	10 590	100	2 738,18	100	-74,14
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение, %
			Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4. Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы	всего, в том числе:	20 000	100	19 562,20	100	-2,19
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	20 000	100	19 562,20	100	-2,19
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе	всего, в том числе:	23 324	100	15 057,32	100	-35,44
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	23 324	100	15 057,32	100	-35,44
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.6.	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	10 502	100	10 502,16	100	0,00
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	10 502	100	10 502,16	100	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.7.	Основное мероприятие 1.8. Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области	всего, в том числе:	8 697	100	8 685,32	100	-0,13
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	8 697	100	8 685,32	100	-0,13
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.1.8.	Основное мероприятие 1.9. Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов	всего, в том числе:	21 600	100	16 080,00	0	-25,56
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	21 600	100	16 080,00	0	-25,56
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение, %
			Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	Сумма, тыс.рублей	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	всего, в том числе:	58 905	100	58 904,31	100	0
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	58 905	100	58 904,31	100	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	всего, в том числе:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	0	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	всего, в том числе:	58 905	100	58 904,31	100	0
		федеральный бюджет					
		областной бюджет	58 905	100	58 904,31	100	0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований					
		территориальные внебюджетные фонды					
		иные источники					

Сведения о мерах правового регулирования

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на «1» января 2019 г.

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление Правительства Белгородской области, О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 - 2020 годы"	Администрация Губернатора Белгородской области	Ежегодно	Постановление Правительства Белгородской области от 9 апреля 2018 года № 121-пп, от 25 июня 2018 года № 243-пп, от 24 декабря 2018 года № 483-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп"	Принят в срок	

Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий по государственной программе

Развитие информационного общества в Белгородской области

наименование государственной программы

на «1» января 2019 г.

№ п/п		Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
			план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6	
1.	Наименование услуги (работы):	Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг				
	Показатель объема услуги (работы):	Количество услуг (штук)				
	Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"					
	Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций). Текущая деятельность государственного автономного учреждения Белгородской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" (субсидии бюджетным и/или автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ))					
1.1.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (для физических лиц), штук	460 000	479 785	4,30		
1.2.	Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг для (юридических лиц), штук	40 000	40 233	0,58		